

2009. 6. 30기준

- 민선4기 도지사 공약 -
2009년 상반기 추진상황

2009. 7.

경 기 도

사업별 추진현황

< 4대 분야 19개 과제 75개 사업 >

I. 앞서가는 경기도 : 7개 과제 23개 사업

추진과제	소관부서	사업구분	예산구분	추진시기						쪽
				'06.7	'07	'08	'09	'10.6	이후	
I-1. 불합리한 규제를 풀어 경쟁력을 강화하겠습니다.										
I-1-1. 수정보 대채입법 추진	도시주택실	임기내	비예산							1
I-1-2. 공장건축 총량제 폐지	경제투자실	"	"							3
I-1-3. 개발제한구역 조정가능지 계획적 개발	도시주택실	"	"							5
I-1-4. 팔당유역 중복규제 철폐 및 오염총량제 확대	팔당수질개선본부	"	예산							7
I-1-5. 농지규제 합리화	농정국	"	비예산							9
I-2. 동북아 경제중심 도약을 위한 기반을 마련하겠습니다.										
I-2-6. 한강해 물류중심 평택항 개발	교통건설국	임기내	예산							11
I-2-7. 세계적 수준의 국제전시장 육성	경제투자실	"	"							14
I-2-8. 민·관 합동 투자유치단 운영	경제투자실	"	"							16
I-2-9. 외국인 투자기업 전용임대단지 조성	경제투자실	"	"							19
I-2-10. 투자유치 인센티브제 도입	경제투자실	"	"							21
I-3. 좋은 일자리를 만들겠습니다.										
I-3-11. 좋은 일자리 창출	경제투자실	임기내	"							22
I-3-12. 맞춤형 청년인력 취업지원	경제투자실	"	"							25
I-3-13. 중소기업 기술경쟁력 강화	경제투자실	"	"							28
I-4. 평화와 통일의 씨앗을 심고 가꾸겠습니다.										
I-4-14. 개성공단 연계한 남북교류협력 활성화	경제투자실	임기내	비예산							31
I-4-15. 남북 학술문화교류 추진	문화관광국	"	예산							33
I-5. 앞서가는 농촌을 만들겠습니다.										
I-5-16. 권역별 친환경특화농업 육성	농정국	임기내	"							35
I-5-17. 농산물 유통체계 개선	농정국	"	"							37
I-5-18. 농촌체험관광 활성화	농정국	"	"							39
I-6. 문화·관광산업을 육성하겠습니다.										
I-6-19. 테마형 관광자원 및 체험관광상품 개발	문화관광국	임기내	"							41
I-6-20. 문화콘텐츠 산업 활성화	문화관광국	"	"							45
I-7. DMZ주변의 관광을 활성화시키겠습니다.										
I-7-21. 임진각 및 통일촌 주변의 통일관광지	2청 문화복지국	임기내	"							48
I-7-22. 문화체험 관광상품 개발(서·북부지역)	2청 문화복지국	"	"							50
I-7-23. DMZ를 세계적인 평화생태공원으로 조성	2청 도시환경국	임기외	"							52

Ⅱ. 편리한 경기도 : 4개 과제 17개 사업

추진과제	소관부서	사업구분	예산구분	추진시기						쪽
				'06.7	'07	'08	'09	'10.6	이후	
Ⅱ-1. 뺑 뚛린 광역도로망을 구축하겠습니다.										
Ⅱ-1-24. 수도권 제2외곽순환도로 건설	교통건설국	임기외	예산							56
Ⅱ-1-25. 수도권 남북, 동서 간선도로망 조기구축	교통건설국	"	"							59
Ⅱ-1-26. 교통혼잡지역 소통개선	교통건설국	임기내	"							62
Ⅱ-2. 편리한 광역철도망을 구축하겠습니다.										
Ⅱ-2-27. 서남부(고양대곡 ~ 소사) 철도 건설	교통건설국	임기외	"							64
Ⅱ-2-28. 신분당선 연장	교통건설국	"	"							68
Ⅱ-2-29. 경원선 연장 건설	2청 교통도로국	임기내	"							71
Ⅱ-2-30. 암사 ~ 별내간 광역철도 건설	2청 교통도로국	임기외	"							72
Ⅱ-2-31. 서북부(경의선) 광역철도 건설	2청 교통도로국	임기내	"							74
Ⅱ-3. 이용하기 좋은 대중교통을 만들겠습니다.										
Ⅱ-3-32. 수도권 버스·전철 통합요금제 실시	교통건설국	임기내	"							76
Ⅱ-3-33. 광역심야버스 운행시간 연장 및 노선 다변화	교통건설국	"	"							78
Ⅱ-3-34. 모바일 수도권 교통정보 실시간 제공	교통건설국	"	"							80
Ⅱ-3-35. 교통방송을 이용한 교통정보	교통건설국	"	"							82
Ⅱ-3-36. 교통약자 이용편의시설 확충	교통건설국	"	"							84
Ⅱ-3-37. 어린이 보호구역 개선	교통건설국	"	"							86
Ⅱ-4. 교통행정의 효율성을 높이겠습니다.										
Ⅱ-4-38. 운수종사자 보수교육 무료 및 현지 출장교육 확대	교통건설국	임기내	"							88
Ⅱ-4-39. 국(실)급 교통전담조직 신설	교통건설국	"	비예산							89
Ⅱ-4-40. 수도권교통본부 기능 활성화	교통건설국	"	예산							90

Ⅲ. 잘사는 경기도 : 4개 과제 20개 사업

추진과제	소관부서	사업구분	예산구분	추진시기						쪽
				'06.7	'07	'08	'09	'10.6	이후	
Ⅲ-1. 접경지역을 체계적으로 개발하겠습니다.										
Ⅲ-1-41. 미군반환공여지 종합개발 추진	2청 도시환경국	임기외	비예산							93
Ⅲ-1-42. 파주~동두천~양주를 잇는 첨단산업 클러스터 조성	2청 경제농정국	임기내	예산							97
Ⅲ-1-43. 경기 동·북부지역 교육 인프라 확충	문화관광국	"	비예산							99
Ⅲ-2. 살기좋은 도시공간을 조성하겠습니다.										
Ⅲ-2-44. 명품 신도시 건설	도시주택실	임기외	비예산							102
Ⅲ-2-45. 신·구 도심간 불균형 문제해결(뉴타운사업)	도시주택실	"	예산							104
Ⅲ-2-46. 평택 고덕국제신도시 개발	도시주택실	"	"							110
Ⅲ-2-47. 공공기관 이전부지 활용대책	기획조정실	임기내	비예산							113
Ⅲ-2-48. 정직한아파트: 아파트품질관리제 도입	도시주택실	"	"							116

추진과제	소관부서	사업구분	예산구분	추진시기						쪽
				'06.7	'07	'08	'09	'10.6	이후	
Ⅲ-3. 노인과 장애인의 복지를 증진하겠습니다.										
Ⅲ-3-49. 사회복지예산 확충	복지건강국	임기내	예산							118
Ⅲ-3-50. 학대아동보호와 예방시스템 강화	가족여성정책국	"	"							120
Ⅲ-3-51. 노인일자리 사업 확대	복지건강국	"	"							122
Ⅲ-3-52. 치매·중풍노인 종합지원	복지건강국	"	"							124
Ⅲ-3-53. 장애인 재활·고용서비스 확대	복지건강국	"	"							126
Ⅲ-3-54. 중증장애인 활동보조인 등 지원	복지건강국	"	"							128
Ⅲ-3-55. 재가장애인을 위한 지역사회재활시설 설치	복지건강국	"	"							130
Ⅲ-4. 가족이 행복한 경기도를 만들겠습니다.										
Ⅲ-4-56. 여성능력개발 프로젝트 추진	가족여성정책국	임기내	"							132
Ⅲ-4-57. 저소득 한부모가정 지원	가족여성정책국	"	"							134
Ⅲ-4-58. 맞벌이부부 영세아 보육지원 강화	가족여성정책국	"	"							136
Ⅲ-4-59. 시간 연장형 보육지원 강화	가족여성정책국	"	"							138
Ⅲ-4-60. 장애아 통합보육시설 지원	가족여성정책국	"	"							140

IV. 매력있는 경기도 : 4개 과제 15개 사업

추진과제	소관부서	사업구분	예산구분	추진시기						쪽
				'06.7	'07	'08	'09	'10.6	이후	
IV-1. 선진한국의 초석, 교육경쟁력을 강화하겠습니다.										
IV-1-61. 자율형 사립고 유치	문화관광국	임기내	예산							143
IV-1-62. 펄택 글로벌 교육타운 조성	문화관광국	임기외	"							145
IV-1-63. 영어마을 경영효율성 제고	문화관광국	임기내	비예산							147
IV-1-64. 종합 국립대학교 설립·지원	문화관광국	"	"							149
IV-2. 안전하고 즐거운 교육환경을 만들겠습니다.										
IV-2-65. 안전한 학교 만들기	문화관광국	임기내	예산							151
IV-2-66. '주말' 초등학생 버스학교 운영	문화관광국	"	"							153
IV-2-67. 저소득층 아동을 위한 학습도우미제(튜터뱅크)	가족여성정책국	"	"							155
IV-2-68. 안전한 학교급식 실현	농정국, 복지건강국 보건환경연구원	"	"							156
IV-3. 문화와 예술이 있고 물 맑고 푸른 경기도를 만들겠습니다.										
IV-3-69. 찾아가는 문화·예술로 문화격차 해소	문화관광국	임기내	"							158
IV-3-70. 도립공원 확충	환경국	"	"							160
IV-3-71. 도농 상생 숲 체험 센터 조성	농정국	"	"							162
IV-3-72. 팔당유역 하수도 보급률 제고	팔당수질개선본부	"	"							164
IV-4. 널리 듣고 겸손히 모시는 행정을 펼치겠습니다.										
IV-4-73. 수도권 광역행정체계 구축	기획조정실	임기내	비예산							167
IV-4-74. 유비쿼터스 스피드 행정체계 구축	기획조정실	"	예산							169
IV-4-75. 자원봉사 활성화 정책 추진	자치행정국	"	"							171



I . 앞서가는 경기도

I -1. 불합리한 규제를 풀어 경쟁력을 강화하겠습니다.

I -1-1	수정법 대체입법 추진	1
I -1-2	공장건축 총량제 폐지	3
I -1-3	개발제한구역 조정가능지 계획적 개발	5
I -1-4	팔당유역 중복규제 철폐 및 오염총량제 확대	7
I -1-5	농지규제 합리화	9

I -2. 동북아 경제중심 도약을 위한 기반을 마련하겠습니다.

I -2-6	환황해 물류중심 평택항 개발	11
I -2-7	세계적 수준의 국제전시장 육성	14
I -2-8	민·관 합동 투자유치단 운영	16
I -2-9	외국인 투자기업 전용임대단지 조성	19
I -2-10	투자유치 인센티브제 도입	21

I -3. 좋은 일자리를 만들겠습니다.

I -3-11	좋은 일자리 창출	22
I -3-12	맞춤형 청년인력 취업지원	23
I -3-13	중소기업 기술경쟁력 강화	28

I -4. 평화와 통일의 씨앗을 심고 가꾸겠습니다.

I -4-14	개성공단 연계한 남북교류협력 활성화	31
I -4-15	남북 학술문화 교류추진	33

I -5. 앞서가는 농촌을 만들겠습니다.

I -6-16	권역별 친환경 특화농업 육성	33
I -6-17	농산물 유통체계 개선	37
I -6-18	농촌 체험관광 활성화	39

I -6. 문화·관광산업을 육성하겠습니다.

I -5-19	테마형 관광자원 및 체험관광상품 개발	41
I -5-20	문화콘텐츠 산업 활성화	45

I -7. DMZ 주변의 관광을 활성화 시키겠습니다.

I -7-21	임진각 및 통일촌 주변의 통일관광지	48
I -7-22	문화체험 관광상품 개발(서·북부지역)	50
I -7-23	DMZ를 세계적인 평화생태공원으로 개발	52

1. 수정법 대체입법 추진

<지역정책과장 김호겸 ☎249-3440, 지역정책담당 오현숙 ☎249- 4842, 담당자 박성환 ☎249- 4894>

입지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 마예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : 수도권정비계획법 대체입법(수도권 계획적관리에 관한 법률) 제정 추진
- 추진 계획
 - 수도권 정비계획법 중 경기도 경쟁력약화요인 발굴, 先규제 완화
 - 수도권 정책 기조 전환을 위한 『수도권 계획적 관리제도』 도입방안 마련
 - 수도권정비계획법 대체입법 제정
- 사업 기간 : '06. 7. ~ '10. 6.

추진실적

① 경쟁력 약화요인 발굴, 제도적 개선 기반 마련

○ 수정법 시행령 개정('08.12.18 입법예고 ⇒ '09.1.16 개정 시행)

- “공장”의 기준면적을 200㎡ → 500㎡ 조정, 제조시설에서 사무실 및 창고 제외 : 총량확보 효과
- 국가정책으로 개발하는 산업단지는 공업지역 물량 배제(약 7.6㎢의 산업단지물량 확보)
- 불합리한 자연보전권역 조정(8.47㎢를 성장관리지역으로 전환, 지역개발여건 개선)
- 오충제를 전제로 도시 및 지역개발사업, 관광지조성, 대형건축물 허용 등

○ 수도권정비계획법 개정안 의원입법 지원

- 정비발전지구 도입 2건(정진섭, 김영우 의원)
- 수도권 범위 조정(군지역 제외), 동두천시 제외 2건(유정복, 김성수 의원)
- 과밀억제권역에서 G.B가 행정구역의 50%가 넘는 지자체 제외(안상수 의원)

○ 수도권 계획적 관리체제 전환을 위한 수정법 대체입법안 의원입법 지원

- 수정법 일몰제('10.12.30일까지 유효기간 설정) 도입(유정복 의원)
- 수정법 폐지 및 대체입법(가칭 수도권의 계획과 관리에 관한 법률) 1건(차명진 의원)

※ '06년 ~ '08.6월까지 비수도권 위원이 다수인 국회 국토위에서 수도권 정비계획법 개정과 관련하여 8차례 법안심의(법안소위 6회, 전체회의 2회)가 이루어 졌으나, 비 수도권 시·도 및 국회의원 의 반대로 법 개정안 무산(17대 국회 종료로 법안 폐기)

○ 새 정부 국정과제('08.1) 및 국토부 업무계획('08.3)에 단계별 수도권 규제합리화 방안 반영

- 단기과제로 정비발전지구 도입 및 실효성 없는 규제개선, 중기과제로 광역경제권 구축과 병행, 계획적 관리체제로 전환
- 수정법 개정 실용적 추진전략 건의('08.1.17), 핵심규제 개선 및 대체입법 정책건의(B·H 3회), 국토부 정책건의 및 방문협의(7회), 행안부, 법제처, 규제개혁위 등 제도개선 건의(5회), 10대 핵심과제 개정 건의, 국회 입법자료 제공(3회), 정책포럼(1회), 연찬회 및 간담회(2회), 인수위 공무원 정책제안(1회) 등

② 수도권 계획적 관리체제 도입 방안 마련

- 경기도 차원의 계획적 관리체제 도입을 위한 기본전략 연구 추진
 - 계획협의 및 착수보고회 개최('07.1), 정책협의회('07.4), 중간보고회 2회('07.4), 연구토론회('07.4), 분과협의회 4회, 현안보고, 최종보고회 등
 - 연구용역 완료('07.12.27)
 - 수정법, 대체입법 추진을 위한 T/F팀 구성('08.1)
- 국토해양부 주관 “수도권의 계획적 관리를 위한 제도개선 방안” 공동연구용역 참여
 - 공동연구용역 협약 체결('07. 3.29)
 - 추진상황 보고(도지사 '08.4.7/부지사'08.5.1)
 - 공동 연구결과 도지사 보고('08.12.14)

③ 수도권 정책 개선 대외홍보 및 공감대 조성

- 국회, 정부에 정책 건의
 - 국정감사 시 수도권 규제 문제 전략적 부각 (행정자치위 등)
- 수도권 규제의 심각성에 대한 국민 공감대 형성 주력
 - 지방·중앙 등 대 언론사 기획홍보(20회), 전문가 등 기고(50회)
 - 수도권 규제 피해 사례집 발간 7종 110천부(국회, 중앙부처, 언론 등)
 - GRI 등과 함께 수도권 정책 전문가가 참여하는 토론회 개최(35회) 등

향후 추진계획

- 수정법 시행령 개정 시('09.1.16) 미반영 과제 지속 추진
 - 기업관련 과제(연수시설 건축제한 완화 등)
 - 낙후지역 규제개선 과제(水界지역으로 자연보전권역조정 등)
 - 대학 신증설 규제 개선 과제(낙후지역 대학신증설 허용, 학교총량 기준 개정)
- 수정법 대체입법 법제화
 - 신문기고, 공청회, 토론회 개최로 분위기 확산 및 공감대 형성
 - GRI 수도권 정책센터와 연계, 대응논리 개발 및 지원
 - 도 지역구 국회의원들과 협조하여 대체입법 발의 지원

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
단기 규제개선책 강구																					
대외홍보 및 공감대 형성																					
대체입법 분위기 조성 및 타당성 분석																					
대체입법 발의지원																					
대체입법 발의 및 제정추진																					

2 공장건축 총량제 폐지

<산업정책과장 조종화 ☎ 249-3230, 산업정책담당 최진원 ☎ 249-4602, 담당자 김미성 ☎ 249-4601>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : 수도권소재 기업의 공장설립에 대해 중복 규제하는 「공장건축 총량제」 폐지
- 추진 계획
 - 공장건축 총량제는 수도권에서 공장의 신·증축 및 용도 변경시 공장건축 면적의 총량을 제한하여 기업이 뜻대로 공장을 지을 수 없게하는 대표적인 기업규제 제도로써, 공장건축총량 부족으로 인해 공장 신·증설을 하지 못하여 기업피해가 발생치 않도록 최대한 확보, 공급
 - 개별입지 공장의 집산화 등을 유도하기 위해 공업지역에 우선 공급
 - 단기적으로는, 불합리한 제도개선을 통해 동일한 배정 물량으로도 더 많은 수혜를 받도록 적용대상 조정건의
⇒ 수도권 정비계획법 시행령 개정(공장총량 적용기준 : 건축 연면적 200㎡이상 → 500㎡이상, 부대시설 제외)
- 현황 및 실태
 - 공장건축총량제도 법적근거 : 「수도권정비계획법」에 의하여 '94. 5월부터 시행
 - '99년 이후 중앙의 배정물량 부족에 따른 기업불편 초래
※ '99~'03년 수요량(1,911만㎡)에 비해 공급량(1,411만㎡) 부족으로 5,030천㎡ 공장건축허가 유보
 - 경기도의 지속적인 제도개선 건의에 따라, '04년부터 공급물량 확대 및 공급방식을 변경(1년단위→3년단위) 하는 등 일부 제도개선이 있었으나, 문제점은 상존
- 제도개선 추진
 - 단기적으로, 수도권 정비계획법을 개정하여 총량 적용대상면적을 상향 조정(연면적 200㎡이상 → 500㎡ 이상)하고, 총량적용범위에서 부대시설(사무실, 창고, 기숙사, 식당 등)을 제외하며
 - 궁극적으로는, 수도권정비계획법을 폐지와 병행, “공장건축 총량제” 폐지를 추진

추진실적

- ① 수도권 정비계획법 시행령 개정('09.1.16자)
 - 개정내용 : 공장총량제의 적용기준이 되는 공장의 범위를 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」과 일원화
 - 적용면적 : (개정 전) 건축 연면적 200㎡ 이상 → (개정 후) 건축 연면적 500㎡ 이상
 - 적용용도 : (개정 전) 제조시설, 부대시설(사무실, 창고 등) 포함 → (개정 후) 제조시설(부대시설 제외)
 - 개정효과 : 200㎡ ~ 499㎡까지의 공장 및 공장 부대시설 건축시 총량적용대상에서 제외되어 적기 공장건축이 가능하게 됨에 따라 기업부담 경감
 - ※ 등록공장 중 약 35%가 총량적용대상에서 제외예상(근거 : FEMIS - 공장설립관리정보망)
- ② 제도개선 노력
 - 기업환경개선을 위한 제도개선 건의(4회)
 - 재정경제부('07. 3월)
 - 건설교통부('07.4.20)
 - 대통령당선자 공약반영(07.12월)
 - 대통령직 인수위원회 건의('08.1월)
 - 재정경제부 「2단계 기업환경 개선 종합대책」에 건의과제 12건 반영
 - 공장총량규제 폐지 건의(대통령당선자 공약사항, 인수위원회 건의)
 - 경기도의 공장건축총량제 개정건의에 따라, 수도권 기업규제개선 정부발표('08.10.30)에 반영

「2단계 기업환경개선 종합대책」 건의사항 중 반영된 사항

- 하이닉스 이천공장 구리공정 전환 허용
- 수도권(성장관리지역)에서 외투기업 공장 신증설 허용기간 연장('07년 말 → '10까지)
- 주한미군 반환공여구역 주변지역 공장 신증설 허용 업종 확대(북부지역 주력산업 '낙농제품제조업' 추가)
- 농업진흥구역 내 농수산물 가공시설 면적제한 완화(3,000㎡미만 → 10,000㎡미만)
- 벤처기업집적시설의 입주 허용업종 완화(지식산업, 정보통신업종 추가)
- 반월 국가산업단지 도시공원 내 행위제한 완화(운동시설 등이 설치 가능)
- 외국인 투자환경 개선시설에 기숙사 포함
- 장기 재직 근로자에 대한 주택특별공급 개선(장기 재직 기술·기능인력 특별공급 추천 시 우대)
- 공장자동화물품에 대한 관세감면 범위 확대
- 상수원보호를 위한 개별공장 입지규제 합리화 추진(비공해공장에 대한 규제개선방안 마련)
- 수도권 내 대기업 공장이전 허용업종 확대 추진(현행 25개 업종 → 96개 업종)
- 벤처집적시설 내 공장등록 면적 확대(1,000㎡이하 → 2,000㎡이하)

③ '09~'11 공장건축총량 물량확보 : 총 8,386천㎡(개별입지 6,709천㎡, 산업단지와 공업지역 1,677천㎡)

- 전기('06~'08) 공장건축총량 집행물량 대비 51% 증가된 물량 확보
- 수도권 기업규제 개선발표('09.10.30)등 규제완화에 따른 향후 소요량이 충분할 것으로 예상
→ 공장건축총량 물량에 구애받지 않고 기업유치 및 투자확대 가능기대

구 분	계	2009	2010	2011
계	8,386	3,356	2,515	2,515
개 별 입 지	6,709	2,685	2,012	2,012
산단외 공업지역	1,677	671	503	503

향후 추진계획

- 공장건축총량 시군별 집행실적 관리 및 물량 과부족 조정 : 매월
- 수도권정비계획법 폐지 및 대체입법 제정추진과 병행, 공장건축총량제 자체를 폐지
→ 중앙정부(국토해양부 등) 정책건의, 당정협의, 법령개정 안 제정, 의원입법('09년 중 발의예정)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공장총량 추진계획 수립(3년간)																					
연차별 공장총량 물량 집행 및 평가																					
공장총량물량 추가확보 추진																					
불합리한 제도의 개선 및 폐지 추진																					

기대효과

- 개별법으로 설립 승인된 공장에 대한 공장건축행위를 제한하는 불합리한 중복규제의 개선 및 폐지로 기업의 적기투자 유도 및 지역경제 활성화에 기여

3. 개발제한구역 조정가능지 계획적 개발

<지역정책과장 김호겸 ☎249-3440, 지역계획담당 손임성 ☎ 249-4850, 담당자 김병태 ☎249- 4851>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 기타	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

○ 목 표

- 개발제한구역 조정가능지의 친환경적 개발과 관리
- 수도권 광역도시계획 및 경기도 차원의 종합개발계획 수립

○ 추진 계획

- 수도권 광역도시계획 수립·확정
- 조정가능지에 대한 단계별 개발계획에 따라 개발제한구역 해제 추진

○ 대 상 : 도내 15개 시·군

○ 면 적 : 42개소 18,554km²

○ 추진기간 : '20년까지 단계적으로 추진

추진실적

① 2020 수도권 광역도시계획수립

- 개발제한 구역의 합리적 조정 및 개발방안 제시 등을 위하여 수도권광역도시계획 수립
 - 목표년도 : '20년(20년 계획)
 - 범 위 : 수도권 전지역
 - 수립권자 : 국토해양부, 경기도, 서울시, 인천시 공동수립

② 2020 수도권 광역도시계획수립 추진경위

- '04. 12. 30 : 광역도시계획(안) 제출(도→건교부)
 - 광역도시계획 수립이 지연되어 도에서는 조속 승인 건의 실시('05. 10. 19)
- '07. 4.12 : 중앙도시계획위원회 심의완료(건교부)
 - 분과위원회 20회 심의(2006 ~ 2007)
- '07. 7. 3 : 수도권광역도시계획 수립 통보(건교부 → 도)
 - 조정가능지역 42개소 18,554km²
 - 지역현안산업 15개소 4,736km²
 - 국가정책사업 27개소 37,349km²
- '08. 10. 24 : 수도권광역도시계획 준공

③ 도시기본계획수립 추진현황(2008. 12월말 현재)

- 수립완료 : 13개시
 - 2007년 수립 완료(7) : 광명, 군포, 김포, 남양주, 부천, 시흥, 의왕
 - 2008년 수립 완료(6) : 의정부, 화성, 과천, 구리, 안산, 양주
- 수 립 중 : 2개시(성남, 안양)

향후 추진계획

○ 조정가능지역에 대하여 개발제한구역 해제 및 개별법에 의한 계획적인 개발사업 추진

- 도시기본계획에 시가화예정용지로 반영한 후 개발수요에 따라 개발계획 수립
- 「선계획 - 후개발」 원칙 아래 단계적으로 해제하여 친환경적인 공영개발방식으로 개발
- 지구단위계획 수립 등을 통하여 기반시설 확보 등 계획적인 개발 유도

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
수도권광역도시계획 확정																					
도시기본계획 수립 확정																					
단계별 사업 추진																					

기대효과

- 개발제한구역의 합리적 조정 및 친환경적인 개발을 통한 계획적인 관리
- 기반시설이 부족한 개발제한구역내 도시기반시설 확보 등으로 주민불편 해소
- 시·군에서 필요한 지역 현안사업 추진으로 지역발전 유도

4. 팔당유역 중복규제 철폐 및 오염총량제 확대

<수질정책과장 이춘구 ☎ 6901, 팔당대책팀장 김차영 ☎ 6903, 담당자 박상우 ☎ 6921 >
<수질오염총량과장 변진원 ☎ 6930, 총량관리팀장 조준식 ☎ 6905, 담당자 안종현 ☎ 6941>

입지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료후추진중

개요

- 목 표
 - 규제법령의 합리적 개정 선행 후 수질오염총량제 도입.
 - 오염총량관리제 대비 도 차원의 대책 마련
- 추진 계획
 - 수도권정비계획법 등 관련 규정 개선 추진
 - 규제관련 법 개정과 병행하여 「한강수계법」을 개정하여 수질오염총량제 의무화 추진
- 대 상 : 팔당유역 7개 시·군(용인, 이천, 광주, 여주, 양평, 남양주, 가평)
- 내 용
 - 한강수계법 등 관련법 개정을 통한 불합리한 중복규제 개선
 - 오염총량제 조기 도입을 위한 인프라 조성

추진실적

① 한강수계법 등 관련법 개정 추진

- 수질오염총량관리제 의무제 도입 규제개선 의원입법(안) 연구('08.7~9월)
 - 한강수계법 의원입법 발의 추진('09.1.19)
- 상수원 상류 개별공장 입지 규제 완화('08.12.4 산업입지 개발에 관한 통합지침 개정 공포)
 - 상수원보호구역 및 취수장 상류 10 ~ 20km 이내 지역 입지 규제 → 취수지점 상류 7km 밖의 지역에는 입지 허용 (7km 이내라 할지라도 수질오염 방지 대책을 수립 시 한강유역환경청 협의시 입지 가능)
- 자연보전권역 규제개선('08. 1. 16 수도권정비계획법 시행령 개정공포)
 - 관광지·대형건축물 상한폐지, 도시개발사업 면적 상향 조정 등
 - ※ 한강수계에 속하지 않는 자연보전권역(용인 원삼면 고당문촌리, 안성 삼죽면 내강리)을 성장관리권역으로 변경
- 팔당 특별대책지역내 폐수 무방류 사업장 입지 허용('08.3.6)
 - 무방류시설을 전제로 하이닉스, 구리 공정 전환 허용
- 상수원보호구역내 환경정비구역 지정
 - 승인 : 남양주 2.5km²('08.10.16), 광주 4.2km²('09.2.18) / 추진중 : 양평(0.2km²)
- 한강수계 수변구역 축소('09.2.19) : 149.682km² → 148.588km²(1.094km² 감소)
- 임진강 유역 배출시설 설치제한 고시 개정('09.5.18) : 한센촌 무허가지역 산업단지 및 특정수질오염물질 배출시설 신·증설 허용

② 팔당유역 불합리한 중복규제로 인한 피해사례 및 홍보

- 팔당홍보책자(규제내용 포함) 225,000부 오피니언 리더 등에게 배부 : '07.4.15
- 「팔당상수원 규제 30년.... 피해 사례와 개선 방안」 책자(3,000부) 및 전단지(10,000부) 발간·배포 : '08.7월
- 팔당정책포럼(9회), 팔당아카데미(3회) 개최
 - 수질오염총량제 시행과 규제 완화, 특정수질유해물질의 합리적인 개선방향 등
 - 언론매체를 통한 전문가 기고(10회)
- 법령 제·개정 백서를 제작하여 불합리한 규제 개선 자료로 활용

③ 오총제 도입을 위한 기반 마련

- 하천 모니터링 추진
 - '07년 : 팔당수계 111개 하천 178개 지점(유량 등 15개 항목)
 - '08년 : 한강·임진강 수계 등 150개 하천 280개 지점으로 확대
 - '09년 : 한강·임진강 수계 등 150개 하천 280개 지점
- 「한강수계 의무제 전환 오염총량관리제 추진계획」 합의('08.11.24)
 - 입법안 마련시 관련 지방자치단체의 의견을 수렴하여 오염총량제 제도 개선 및 규제 개선 추진
- 수질오염총량제 추진 전담부서 신설(수질오염총량과) - 전국최초
- 팔당 7개 시군 오염총량제 추진 : 7개 시·군
 - 도입시행 3개시(광주, 용인, 남양주)
 - 도입추진중 4개 시·군(이천, 여주, 가평, 양평) ※ '09년 하반기 도입시행

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	26.26	2.06	7.8	8.2	8.2		-	
국 비								
도 비	50.26	2.06	7.8	8.2	8.2	12	12	
시군비								
기 타								

향후 추진계획

- 상수원 규제 개선 지속 추진
 - 한강수계법·댐건설 및 주변지역 지원에 관한 법률 등 의원 입법 개정 추진
 - 불합리한 중첩규제 개선을 위해 지속적으로 건의
 - 하이닉스 구리공정 전환 허용을 위한 합리적 배출허용기준 개선 지속 추진
 - 자연보전권역 추가 규제 개선, 효율적 수질오염총량제 시행을 위한 사전준비 추진
- 하천 모니터링 추진(보건환경연구원)
 - 측정대상 : '07년 팔당 7개 시·군, '08 ~ '09년 26개 시·군
 - 측정지점 : '07년 178개 지점, '08 ~ '09년 280개 지점
 - 측정주기 : 지점별 연간 30회 이상
 - 측정항목 : 15개 항목
 - 현 장 항 목 : 유량, 수온, pH, 전기전도도, DO
 - 연구실 항목 : BOD, COD, SS, T-N, NH₃-N, NO₃-N, NO₂-N, T-P, PO₄-P, Chl-a

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2007년				2008년				2009년				2010년				2011년				2012년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
수질오염총량제 도입에 따른 중복규제 개선 지속 추진																									
하천 모니터링 추진																									
수질오염총량제 기본계획 수립																									
수질오염총량제 시행계획 수립(시·군)																									

기대효과

- 하천수질개선 및 계획적 개발로 지역경제 활성화를 통한 주민들의 삶의 질 향상 도모

5. 농지규제 합리화

<농업정책과장 김익호 ☎249-2610, 농지관리담당 김주봉 ☎249-4419, 담당자 김상경 ☎249-4473>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표
 - 농지의 효율적인 관리와 이용으로 효율성 증대
 - 경지정리 등 집단화된 우량농지는 보전하되, 도시산업화에 따른 공장용지 등 토지수요에 대해서는 합리적으로 조정
- 추진 계획
 - 불합리한 규제(농지법 등) 개선 추진
 - 타법령과 중첩된 규제 및 상이한 규정은 지속적으로 개정 추진
 - 경지정리가 되지 않은 지역은 진흥지역에서 해제되도록 농림수산식품부와 협의
- 대상 : 농림수산식품부
- 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사업비 : 비예산

추진실적

① 농지법 제도개선 건의 : 3회(농림수산식품부)

- 주한미군기지이전 관련 평택시 개발사업부지에 대한 농지보전부담금 감면
- 관리지역내 농기계수리시설 등 설치허용 등 14건(수용 7건, 중장기 검토 2건, 불수용 5건)
 - ※ '07. 7. 4 농지법 시행령 개정 시행('07. 7. 4 및 '08. 6. 5)
 - 관리지역내 농기계수리시설 허용 및 진흥구역내 농산물가공처리시설 확대(3천㎡→1만㎡)
 - 농지분야 협의권한 위임 확대(도지사 : 0㎡ → 1만㎡미만의 농업진흥지역 해제 및 협의권한 위임)
 - 주한미군기지이전지역 농지보전부담금 감면규정 : '09년 이후 농지법 개정시 검토
- 농림수산분야 불합리한 규제 제도개선 건의
 - 농지분야 : 비농업인의 농지소유 완화 등 7건(일부수용 3건, 중장기 검토 2건, 불수용 2건)
 - ※ '08. 7. 18 입법예고('08. 12월 국회 제출)
- 농지소유 제도개선 정책건의 : 인수위원회('08. 1. 3), 농림수산식품부장관('08. 3. 7)

② 농업진흥지역 제도개선 건의 : 5회(농림수산식품부 및 국회, 대통령직인수위원회)

- 농업진흥지역 실태조사 관련 정책건의 : '07. 4월(농림부장관 및 권오을, 전재희, 이규택 의원)
- 농업진흥지역 합리적 축소 정책건의 : 인수위원회('08. 1. 3), 농림수산식품부장관('08. 3. 7)

③ 농업진흥지역 해제 : 20,688ha(6,296만평 - 분당의 10.7배)

- '07년 : 6,758ha(2,027만평 - 분당의 3.4배)
 - ※ '07. 6. 22 해제고시
- '08년 : 14,230ha(4,269만평 - 분당의 7.3배)
 - 농식품부 해제승인 : '08. 12. 05
 - 해제고시(도) : '08. 12. 18

향후 추진계획

- WTO체제와 FTA 확대를 통한 시장개방 추세에 따라 농업구조개선과 국가경쟁력 강화를 위한 농지규제 완화 추진
 - 한계농지 소유완화 및 고시
 - 도면작성 및 시군 검토 확인 : '08. 4월 ~ '09. 3월(한국농촌공사)
 - 한계농지 고시 : '09. 4월 ~ '09. 6월(시장·군수)
- 타법령과 중첩규제 및 상이한 규정은 지속적으로 개정 건의
- 농업진흥지역은 경지정리지역 중심으로 보전할 수 있도록 농림부와 지속적으로 협의 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
농지법 제도개선 건의																					
농업진흥지역 실태조사 및 합리적인 보전방안 지속 협의																					

기대효과

- 토지 이용행위 규제 완화로 계획적인 개발 가능 및 민원 해소
- 공장용지 등의 토지 공급으로 지역경제 활성화 기여 : 20,688ha(6,296만평)
 - 해제 전에는 도로·철도 등 공공시설과 농업인주택, 농가창고 등 농업용시설만 가능하였으나
해제 후에는 공장·물류창고(3만㎡이하), 학교·병원(1만㎡이하), 미용원·목욕장(1천㎡이하) 등 가능
 - 신규 개발가능지 2만ha 증가로 1만평 공장(물류창고) 6천개 조성 가능
- 농업진흥지역 해제로 인한 지가상승액은 7조원임
 - '07년 : 해제 전 3조9천억원 → 해제 후 5조9천억원(약 2조원 상승)
 - '08년 : 해제 전 9조3천억원 → 해제 후 14조3천억원(약 5조원 상승)

6. 환황해 물류중심 평택항 개발

<항만물류과장 신남현 ☎ 249-4280, 항만정책담당 정승렬 ☎ 249-4470, 담당자 임기산 ☎ 249-4375>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 여론수렴, 타당성분석, 임료후 단계별 추진중

개요

- 목 표 : 수도권 및 중부권을 기반으로 고부가가치 항만물류 기지 및 환황해 거점항만으로 육성
- 추진 계획
 - 항만인프라 구축
 - 컨테이너 전용부두 등 선석 지속 확충 : 52개 선석 확충('11까지), 2011년 112만TEU 물동량 처리
 - 항만배후단지 조성(1,429천㎡) : 종합물류클러스터 기반 구축, '10.3 준공 예정
 - 마린센터 건립(15층) : 항만 이용자에 One-Stop 서비스 제공, '09.9 준공 예정
 - 평택항 활성화 사업
 - 화물유치 인센티브 실시 : 물동량 창출
 - 항만마케팅 추진 : 해외 포트세일, 국내외 설명회, 공동마케팅 실시 등
- 사업기간 : '05 ~ '20년
- 사업비 : 29,847억원(국비 13,080, 도비 2,283, 기타 14,484)

추진실적

① 컨테이너 전용부두 등 선석 지속 확충

선 석		2008년	개 발 계 획(누계)			
			2009년	2011년	2015년	2020년
계		25	31	52	60	74
평 택	소계	11	12	16	20	28
	컨테이너	4	5	8	11	12
	자동차	3	3	4	5	5
	기 타	4	4	4	4	11
당 진		14	19	36	40	46

※ 운영중인 선석 : 25개 선석(컨테이너4, 자동차3, 잡화4, 철재11, 목재3)

② 항만배후단지 조성

- 사업위치 : 평택시 포승읍 신영리 내항1단계 준설토 투기장
- 조성면적 및 기간 : 1,429천㎡, '05 ~ '10년
- 토지이용 : 물류시설, 지원시설, 공공시설, 항만시설
- 사업비 : 820억원(국해부 50%, 경기도 50%)
- 공정률('09. 6월) : 72.3%(지반개량 98%, 기반시설 50%)

③ 마린센터 건립

- 사업위치 : 평택시 포승읍 만호리 570-1번지 일원
- 건립기간 : '06 ~ '09년, 15,306㎡(해수부 국유지)
- 도입기능 : 해운항만 공공 및 일반업무, 상업 및 근린생활 시설, 회의실
- 사업비 : 303억원(도비), 현재 145억 확보
- 공정률('09. 6월) : 70%

④ 화물유치 인센티브제 추진

- 지급대상 : 평택항 취항 컨테이너 선사 등
- 지급액 : 10억원('09), ('06-'08 지급 : 13억원, 27개사)

⑤ 항만마케팅 추진

- 해외 포트세일즈 : 화물유치 및 운송협력 MOU 체결('06-'09.6) : 10건 24,600TEU유치
- 배후단지 투자유치 활동 : '08.10.21-24(상해, 싱가포르), 1억불 투자유치 MOU체결(7개사 4건)
- 국내 설명회 : 평택항 미래비전 및 조기개발 필요성 확산(3회)
- 국내외 박람회 및 전시회 연계 마케팅 : 평택항 이용홍보 및 브랜드 가치 제고 활동 전개(8회)

⑥ 평택항 항만 물동량 처리 및 이용객 지속 증가

- 컨테이너 물동량(천TEU) : ('03)152 → ('04)190 → ('05)228 → ('06)260 → ('07)318 → ('08)350/연평균 22% 증가
- 자동차(천대) : ('03)572 → ('04)770 → ('05)746 → ('06)717 → ('07)650 → ('08)600/연평균 6% 증가
- 카페리 이용객 수(천명) : ('03)88 → ('04)171 → ('05)182 → ('06)231 → ('07)276 → ('08)277/연평균 33% 증가

⑦ 화물유치 및 항만교류 협력 MOU 체결(10건)

- 경기도 장금상선 - 중국 상해 마달기 국제화운 유한공사, 파워데코그룹 양해각서 체결
- 경기도 두우해운, 경한항운, 장금상선 - 중국 대련, 연태 선·화주 간 양해각서 체결

⑧ 평택~포승(항만) 간 산업철도 구축

- 사업구간 : 포승~안중~평택('07~'16)
- 연 장 : 28km(4,121억원)
- 추진사항 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역('07.4~'08.11)

⑨ 항로개설(취항) : ('06) 12 → ('08) 16

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006년	2007년	2008년	2009년	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	29,847	12,585	2,766	3,615	2,993	3,070	4,915	
국 비	13,080	7,762	954	1,030	414	1,700	1,318	
도 비	2,283	444	194	246	309	270	820	
시군비	-	-	-	-	-	-	-	
기 타	14,484	4,379	1,618	2,339	2,270	1,100	2,777	

※ 2010년부터는 항만배후단지조성사업, 마린센터 건립사업 완공으로 예산 축소

향후 추진계획

- 컨테이너 전용부두 건설 : '11년까지 52개 선석 확보
- 종합물류 클러스터 조성 : 1단계 항만배후단지 조성('10.3월), 2·3단계 조기개발 추진
- 항만이용자 편익증진 및 One-Stop서비스 제공을 위한 마린센터 건립('09. 9월 준공)
- 다양한 화물유치 인센티브제 확대실시를 통한 물동량 증대
- 선사유치, 국제교류협력 확대 등을 통한 항로증설
 - 대중국 카페리 항로 및 신규 무역항로, 크루즈 추가 개설
- 항만경쟁력 제고 및 물류서비스 개선
 - 항만마케팅 강화 : Port - Sales, 투자유치 활동, 국제행사 연계 등 타겟마케팅 추진
 - 평택항 홍보관 및 항만안내선 내실운영
- 항만 교통인프라 기반 조성 및 확충
 - 평택항 산업철도, 서해안 고속도로 확장 및 평택항 IC, 서해선 철도, 일반국도 3개 노선, 지방도 4개 노선 건설
- 한·중 열차페리사업 타당성검토 용역 추진 및 대정부 정책건의

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
선석 확충																					
항만배후단지 조성																					
마린센터 건립																					
포트세일 및 인센티브제 시행으로 화물유치 활동 지원																					
항로개설 및 인적교류증대를 통한 관광 중심항만으로 육성																					
항만브랜드 제고 및 정책개발을 통한 항만경쟁력 강화 지원																					
항만인프라 확충과 기반조성																					

문제점 및 대책

- 정부의 Two-Port System 정책으로 인한 항만개발 재정투자 지연, 균형발전 정책관련 역차별
⇒ 개발필요성 공감대 확산 및 정책건의 지속 추진등을 통한 국비 지원 확대, 역차별 해소
- 관련 기관 및 업체의 산재와 물류관련시설 부족으로 항만서비스 경쟁력 미흡
⇒ 항만배후단지·마린센터 등 지원 인프라 조기 확충, CIQ기관 협의회 운영 등
- 낮은 인지도 및 브랜드 가치 제고 필요
⇒ 인센티브 확대 및 항만마케팅 강화 추진

기대효과

- 평택항 인프라 조기개발로 환황해권 동북아 물류중심 거점 중심항 정착기반 마련
- 21세기 대중국 및 환황해권을 주도하는 동북아 전략중심 및 종합항만으로 도약

7. 세계적 수준의 국제전시장 육성

<경제정책과장 임종철 ☎ 249-3210, 전시컨벤션담당 박원철 ☎ 249-2443, 담당자 장향정 ☎ 249-2451>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 원안후속 추진중

개요

- 목표 : KINTEX를 한국을 대표하는 세계적 수준의 대표 브랜드 전시장으로 육성
- 추진계획
 - KINTEX방문객 수 '10년까지 400만명(연간) 유치(가동률 60%)
 - KINTEX STREET 조성('09년), 대화로(국지도 98호선) 확장('10년)
 - 전시장 수요증가에 따른 단계적 확충 건립
- 사업비 : 4,535억원

추진실적

① 전시컨벤션센터 육성

- KINTEX개최 전시회 지원으로 지역경제 및 KINTEX 전시장 운영 활성화
 - '07년 26개 전시회(13억원), '08년 26개 전시회(14억원), '09년 상반기 14개 전시회(9억원) 지원
 - ※ 지원성과('08) : 6,971업체 참가(해외 2,153업체), 948천명 참관(해외 47,043명), 해외바이어 17,009명, 계약 2조 1,096억원 성과(경기도 계약 7,407억원)
- 지원시설 유치 추진
 - 호텔 : 우선협상대상자 선정 계약('09. 6. 26)
 - KINTEX MALL(상업시설 I) 건립 : 건축허가 및 공사착공(07. 11. 27), 2010년 6월 공사준공
 - 차이나타운 : 차이나스 스트리트 토지매매대금 완납(358억원, '06. 12월), 공사착공('08. 2월)
- KINTEX 방문객 및 가동률 목표
 - 방문객 : '06년 전시회 92회 컨벤션 365회 317만명 참관
'07년 전시회 89회 컨벤션 376회 375만명 참관
'08년 전시회 90회 컨벤션 398회 350만명 참관
 - 가동률 : '06년) 50.9% → '10) 60%

② 주변 기반시설 사업 추진

- 대화로(국지도 98호선) 확장사업 착공 : '07. 4. 20
 - 설계완료('06.3.16), 도로구역 결정고시('07.1.29), 2009년까지 236억원(도비 153억원) 예산확보
- KINTEX STREET 조성 사업 설계 완료 : '06. 4. 25
 - '09. 1. 공사착공, '09. 12. 공사준공

③ 전시장 수요증가에 따른 단계적 확충

- 2단계 건립사업 추진
 - '09년 국비 300억원, 도비 360억원, 시비 350억원 확보, 연내 공정을 30% 달성 계획

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	4,535	3	150	518	1,156	1,729	979	
국비	1,191	-	-	153	300	413	325	
도비	1,854	3	101	154	437	774	385	
시군비	1,490	-	49	211	419	542	269	

향후 추진계획

- KINTEX 제2전시장 건립 추진 : '09. 3. 건립공사 착공, '09. 연내 예상공정율 30%, '11. 9. 준공예정
- 대화로(국지도 98호선) 확장 및 KINTEX STREET 조성(고양시) 준공
- 국내 전시회(25개 전시회) 및 전시회 참가 중소기업 지원(23개 시군, 385개 기업) : '09. 1 - 12월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
KINTEX 제2전시장 사업추진																					
대화로(국지도 98호선) 확장 공사																					
KINTEX STREET 조성사업 추진																					
지원시설 유치추진(호텔, 상업시설 등)																					
KINTEX 개최 전시회 및 참가기업 지원																					

기대효과

- 대형화·국제화되는 세계적 추세에 대응한 전시산업의 국제경쟁력 확보
- 전시회 개최지원을 통한 전시회의 경쟁력 확보 및 참가기업 지원을 통한 수출 지원효과

8. 민·관 합동 투자유치단 운영

<투자진흥과장 류광열 ☎ 249-2180, 투자지원팀장 김학천 ☎ 249-2084, 담당자 유소정 ☎ 249-2762>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 안도

개요

- 목 표 : 민·관 합동 투자유치단 운영을 통해 민간의 전문성을 투자유치활동에 활용
- 추진계획
 - 민간투자유치자문단 구성·운영
 - 외국 첨단기업 투자유치 활동 : 신규 투자유치 프로젝트 개발 및 투자유치과정 각 분야별 자문
- 추진시기 : 년중
- 사업비 : 2,700백만원

추진실적

① 민간 투자유치자문관 위촉(기별 20명)

- 제1기 : '06. 10.31
 - 반도체, 전기, 전자, 바이오, 자동차, SOC, 물류, 홍보, 제도개선, 노무, 법률분야 등의 전문가 위촉
- 제2기 : '09. 3. 24
 - LCD, 반도체, 자동차, 투자제도, 세무, 금융·회계, 서비스, 국제법무, 정책 등 각분야 전문가 위촉

② 투자통상본부 구성(민간전문가 통상본부장 영입 등 전문인력 5명 채용)

- 조직구성 완료('09.1.5)

③ 투자유치 자문 및 민관 공동 투자유치단 운영('06~'09상반기)

- 아주(싱가포르, 호주지역) 지역 투자유치실무단 참여 : '06. 12월
- 아주 : 이원화(보스톤 창업투자(주) 상무)
 - 호주 THQ 등 4개업 잠재투자가 발굴 및 협의 진행
- 유럽(영국, 독일지역) 지역 투자유치실무단 참여 : '06. 12월
 - 유럽 : 크리스찬 리(덴마크 Atomistix사 부사장)
 - on-going 2개 업체와의 투자유치 확정, 덴마크지역내 신규업체 발굴(투자금액 2천만불)
 - 제약·바이오산업 컨설팅업체에 대한 자문
- 일본 및 유럽지역 투자유치 설명회 참여 : '07. 3월, 6월
 - 김명국(삼성전자 전무), 이화수(한국노총 경기지역본부의장)
- 투자유치 관련 자문 5건 : '09. 4 ~ 7월
 - 김완순(고려대 명예교수), 이학노(건국대 교수), 이채경(KOTRA 수도권본부장),
 - 다카스키 노부야 (김&장 상임고문)

④ 프로젝트 발굴 간담회·자문·포럼 등('07~'09상반기)

- '07년도 투자유치활성화대책 간담회('06. 12월) : 자문위원 참석
- 투자유치 전략 수립 관련 「투자유치자문관」 워크숍 : '07.1.18 ~ 1.19
 - 산자부, 도, 자문관, KOTRA, 경기지방공사, 경기관광공사, 시·군관계자 등 40여명
- 외투기업경영업무시스템 구축 관련 법무등 5개 분야 전문법인 선정 평가심사 참여 : '07. 2월
 - 민간투자유치자문위원 5명 평가위원으로 참여

- '07년도 외국인투자유치 활성화 대책회의 참석 (중기센터) : '07. 2월
 - 도지사, 이한상 LPL 상무 등 10명
 - 김명국(삼성전자 전무), 황득규(삼성전자 상무)
- 테마파크 프로젝트 유치관련 도지사 자문 : '07. 2월
 - 백호열(산업은행 부부장), 이원화(보스톤 창업투자 상무)
- 삼성·경기 투자유치협력 실무협의 : '07. 3월
- 경기개발연구원 주최 자문관 투자유치 포럼 참여 : '07. 2월, 3월, 5월 '08. 4월
 - 박태호(서울대 국제대학원 원장), 이원영(경기개발연구원 연구위원) 자문위원 참석
- 외국 대형 테마파크 유치관련 추진전략 자문 : '07. 3월
 - 백호열(산업은행 투자업무개발실 부부장)
- BNP 한국 본부장 이원영 유니버설 스튜디오 위원위촉 및 자문 : '07. 4월-6월
- 중소기업·대기업 상생협력 회의 개최 : '08. 5월
- 민선4기 하반기 투자유치 활성화 대책회의 개최 : '08. 5월, '09. 3월

⑤ 투자유치관련 자료 협조

- 국내 대기업에 대한 일본협력업체 자료제공 협조 : '06. 12월
 - SK일렉트로닉스 등 3개업체 리스트 확보, 실무검토
- 게임, 소프트웨어 투자유치방안 자료 제공 및 협의 : '07. 1월
 - 이원화(보스톤 창업투자(주) 상무)
- 덴마크 지역내 IT관련업체 정보 및 동향자료 제공 : '07. 3월
 - 크리스찬 리(덴마크 Atomistix 부사장)
- 정부발표 신성장 동력산업 자료 제공 : '09. 6월
 - KOTRA 이채경 수도권 본부장

⑥ '08~'09년 상반기 성과

- 해외투자유치대외활동 : 6회(미주1, 유럽1, 일본1, 아태1)
 - 보스톤창업투자 이원화 상무 게임, 소프트웨어 등 투자지원
 - 한국 노총경기지부장 이화수 한국의 노사안정 지원
 - 덴마크 아토미스틱스사 크리스찬리 부사장 잠재투자가 발굴지원
- 외투기업경영시스템 구축관련 법무등 5개분야 전문법인 선정 평가심사
- 국내 대기업 부품협력업체등 투자유치 정보공유
 - 전자관련 기업 및 게임, 소프트웨어 등 투자유치 정보제공
- 투자유치자문관과의 투자활성화 대책회의개최:12회(간담회 1, 대책회의 4, 워크숍 2, 자문 4, 포럼 1)
 - 투자유치 다변화, 홍보전략, 시군 지원방안등 협의
- 투자유치 정책자문 : 개발 프로젝트, 포상금 제도 개선
- 공무원 대상 투자유치 전문성 향상교육 : 49회(2007년 26회, 2008년 23회, 2009년상반기 5회)
 - 반도체, LCD, 디지털콘텐츠, 국제경제, FDI 경영전략 등
- 외국인 투자유치 포럼 참여 : 분기 2회
- 투자유치 정보제공 및 투자유치방안 협의 등

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	27	3	3	5	6	5	5	
도 비	27	3	3	5	6	5	5	

향후 추진계획

- 「공무원 + 자문관」 분야별 Project 발굴팀 운영
- 경기도 공무원대상 「투자유치 전문가 초청강좌」 '09년 하반기 10회 추진
- '09 하반기 경기도 투자유치 정책 추진방향 간담회 개최(4회)
- 민관 공동 투자유치 활동 추진 : 수시

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공무원+자문단 분야별 project 발굴팀 운영																					
투자유치자문단 초청 강의																					
투자유치 정책 추진방향 간담회																					
민관합동 투자유치 활동																					

기대효과

- 투자유치 전문성 제고를 통한 투자유치 인력 역량강화
- 민간 전문가 활용을 통한 잠재투자가 발굴 등 투자유치 활성화에 기여

9. 외국인 투자기업 전용임대단지 조성

<투자지원과장 류광열 ☎249-2180, 투자환경팀장 문기덕 ☎249-2986, 담당자 김효환 ☎249-2083>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 인료후 추진중

개요

- 목 표
 - 외투기업 전용임대단지 조성으로 외국 첨단기업을 유치하여 일자리 창출 및 첨단고도기술 이전 등 산업구조 고도화
 - 외국인 투자기업 전용단지 조성 시 국비 확보로 도의 재정부담 경감
- 대 상 : 산업입지및개발에관한법률 제6조의 규정에 의한 국가산업단지 및 동법 제7조의 규정에 의한 일반산업단지 중에서 외국인투자기업에 전용으로 임대 또는 양도하기 위한 지역
- 외투단지 조성현황 : 8개단지 2,409천㎡(729천평)
 - 조성완료 : 6개단지 1,667천㎡(504천평) - 어연·한산, 추팔, 포승, 현곡, 장안1, 당동단지
 - 조 성 중 : 2개단지 742천㎡(225천평) - 장안2, 오성단지
 - ※ 조성중인 사업현황
 - 사업기간 : '05. 10 ~ '10. 6월
 - 사 업 비 : 268,969백만원(국비 107,588, 도비 161,381)

추진실적

- 파주 당동 외투단지
 - '05. 9. 12 파주 당동 단지 지정고시
 - '08. 12. : 단지 조성 완료(준공 신청)
- 화성 장안2 외투단지
 - '06.12.15 : 재경부 외국인투자위원회 심의의결
 - '06.12.26 : 용지매매계약서 체결
 - '06.12.29 : 장안2 외국인투자지역 지정고시
 - '09.12.31 : 단지 조성사업 준공예정(현재 공정률 95%)
- 평택 오성 외투단지
 - '09. 6.24 : 외투지역 지정 신청(경기도→지식경제부)
 - '09.12.31 : 단지 조성사업 준공예정(현재 공정률 75%)

【예산확보 상황】

(단위 : 백만원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비 고
						2010년	2011년 이후	
계	268,969	15,688	22,906	32,549	44,768	58,307	94,751	
국 비	107,588	-	-	9,643	21,865	32,648	43,432	
도 비	161,381	15,688	22,906	22,906	22,903	25,659	51,319	
시군비								
기 타								

※ 총예산액 수정(당초 275,927백만원 → 변경 268,969백만원)

☞ 사유 : 오성단지 예산액 수정(당초 135,255백만원 → 변경 128,297백만원)

※ 국비 예산은 단지 입주 실적에 따라 지급되는 금액으로 미확정 예산임

향후 추진계획

○ 장안2단지 : '09. 12 단지 조성사업 완료 예정

○ 오성단지 : '09.12 단지 조성사업 완료 예정

※ 당동 단지 조성 완료('08.12)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
당동 단지 조성공사 추진																					완료
장안2단지 조성공사 추진																					
오성 단지 조성공사 추진																					

기대효과

- 외국 첨단기업 유치로 국내첨단기술이전 및 수입대체 효과, 부품소재산업 발전 육성, 고용창출, 수출증대 및 무역수지 개선 등 국내 기업의 경쟁력 강화에 기여

10. 투자유치 인센티브제 도입

<투자지원과장 류광열 ☎ 249-2180, 투자지원팀장 김학천 ☎ 249-2084, 담당자 유소정 ☎ 249-2762>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	모류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표 : 외국인 투자유치에 기여한 공이 큰 자에 대한 포상제도 강화를 통해 투자유치 성과 제고
- 추진계획
 - 투자유치 유공 우수 외투기업 포상 실시
 - 외국인 투자유치 기여자에게 최고의 포상금 지급
- 대 상 : 외국인 투자유치에 기여한 자(공무원, 민간인, 단체, 기업)
- 포상 시기 : 년 2회
- 소요 예산 : 500백만원(공무원 : 2억, 민간 : 3억)

추진실적

① 경기도외국인투자유치 및 지원조례 시행규칙 개정

- 개정일자 : '06. 9.11, '07.11.12, '08. 3.17
- 개정내용
 - 지급한도 : 공무원 2억원, 민간 3억원
 - 지급비율 : 투자유치금액의 0.1% 이내

② 투자유치포상금 지급('06~08)

- 지급회수 : 3회
- 지급금액 : '06년 42명 30,485천원, '07년 39명 25,352천원, 08년 65명 167,340천원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	26.12	1.12	5	5	5	5	5	
도 비	26.12	1.12	5	5	5	5	5	

향후 추진계획

- 투자유치포상금 지급 : '09. 12월

11. 좋은 일자리 창출

<고용정책과장 윤병집 ☎ 249-2440, 고용정책담당 정은섭 ☎ 249-4668, 담당자 박원기 ☎ 249-2442>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : '10년까지 수도권 규제 폐지, 대규모 기업유치, 신성장동력 확충, 기업하기 좋은 환경 조성 등을 통해 일자리 120만개 창출
⇒ **8% 지역경제성장 시 796천개, 수도권 규제 폐지 시 추가로 404천개 일자리 창출**
- 추진계획
 - 수도권 규제 폐지를 통한 일자리 창출
 - 중소벤처기업 중심의 제조업 및 지식기반 서비스업 육성을 통하여 좋은 일자리를 지속적으로 창출
 - 수요에 대응하는 모든 계층의 맞춤형 일자리 알선체계 구축
 - 기업의 수요를 반영한 산학관 협력 및 직업훈련 강화
- 대 상 : 경제주체
 - 공공부문 : 국가, 경기도, 시·군, 공기업, 공공법인 등
 - 민간부문 : 기업, 학교, 경제단체, 노조 등
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월

【4년간('07~'10년) 일자리 창출계획】

(단위:천명)

구 분	'07년	'08년	'09년	'10년	증가 수
8% 지역경제성장시	189	194	205	208	796

추진실적

○ 일자리 창출 현황

(단위 : 천개) / 자료 출처 : 통계청

구 분		합계	'07년	'08년	'09년	'10년	비고
일자리 창출 목표	8%성장시	796	189	194	205	208	
	실질성장감안 목표치 (전국경제 성장률)	66 (1.0%)	120 (5.1%)	54 (2.2%)	-108 (-4.2)		
일자리 창출 실적		285	169	131	-15		
비율(%)		35.8%	89%	68%	0		

① 수도권 규제 폐지를 통한 일자리 창출

공약사업 추진현황 참조(I ~5번)

② 중소벤처기업 중심의 제조업 및 지식기반 서비스업 육성을 통한 좋은 일자리 창출 공약사업 추진현황 참조(13번)

③ 수요자의 needs에 대응하는 모든 계층의 맞춤형 일자리 알선체계 구축

- 경기청년뉴딜사업 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)
- 경기도종합취업지원센터(인투인 센터) 운영 : '07.11월부터 시흥시 시범 운영(전 계층 대상)
 - '07년 실적 : 상담 643명/ 취업 207명
 - '08년 실적 : 1개소 운영(시흥) / 1,910명 상담 및 교육
 - '09년 실적 : 1개소 운영(시흥) / 1,417명 상담 및 교육
- 경기재취업지원사업 : 30 ~ 55세 퇴직자 대상
 - '06년 실적 : 교육 250명/ 취업 141명
 - '07년 실적 : 교육 750명/ 취업 504명
 - '08년 실적 : 교육 960명/ 취업 627명
 - '09년 실적 : 교육 717명/ 취업 294명
- 경기여성뉴딜사업 : 여성층 대상('06년 하반기 신설)
 - '06년 실적 : 교육 47명/ 취업 38명
 - '07년 실적 : 교육 481명/ 취업 307명
 - '08년 실적 : 교육 505명/ 취업 325명
 - '09년 실적 : 교육 165명/ 취업 60명
- 신용회복대상자 취업지원사업 : 신용회복대상자 대상
 - '06년 실적 : 취업 1,547건, 채용장려금 지급 662명, 공공근로 선배정 105명
 - '07년 실적 : 교육 582명/ 취업 362명
 - '08년 실적 : 교육 560명/ 취업 400명
 - '09년 실적 : 교육 312명/ 취업 163명
- 경기인재포털「인투인」런칭 및 운영 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)
- 특화된 채용박람회 운영 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)

④ 기업의 수요를 반영한 산학관 협력 및 직업훈련 강화

- 지역실업자 직업훈련(고용촉진 훈련)
 - '06년 실적 : 훈련기관 102개소 선정/ 교육 616명/ 취업 247명
 - '07년 실적 : 훈련기관 58개소 선정/ 교육 501명/ 취업 224명
 - '08년 실적 : 훈련기관 77개소 선정/ 교육 552명/ 취업 297명
 - '09년 실적 : 훈련기관 79개소 선정/ 교육 1,055명/ 취업 53명
- 경기청년뉴딜사업 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)
- 경기도기술학교 직업교육 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)
- 경기북부 산학관 기능인력 양성사업 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)
- 산학관 맞춤형 인력양성사업 ☞ 공약사업 추진현황 참조(12번)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	254	32	46	42	50	42	42	
국 비	60	13	10	10	9	9	9	
도 비	176	18	35	31	36	28	28	
시군비	18	1	1	1	5	5	5	
기 타	0	-	-	-	-	-	-	

향후 추진계획

- '09. 경기도종합취업지원센터("인투인" 센터) 운영 : 1개소(시흥시) / 250백만원(도 125, 시군 125)
 - 전 계층을 대상으로 전문컨설턴트 초기상담을 거쳐 적합한 취업지원
- '09. 경기재취업지원 사업계획 : 7권역 1,600명 / 1,940백만원(도비)
- '09. 경기여성뉴딜 사업계획 : 4개권역 320명/ 732백만원(도비)
- '09. 신용회복대상자 취업지원 사업계획 : 3개소 500명 / 480백만원(도비)
- '09. 지역실업자 직업훈련 사업계획 : 교육 1,100명 / 1,896백만원(국 948, 도 474, 시군 474)
- 고용동향 분석기능 강화 : 시군 단위까지 고용동향 파악 확대 및 GRI '경제정책센터'에 고용분석전문가 보강

기대효과

- 수도권 규제 폐지와 기업경쟁력 강화, 양질의 노동인력 양성, 노사협력 등을 통한 일자리 창출능력 제고

12. 맞춤형 청년인력 취업지원

<고용정책과장 윤병집 ☎ 249-2440, 고용정책담당 정은섭 ☎ 249-4668, 담당자 박원기 ☎ 249-2442>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표
 - 산업체 수요를 감안한 청년뉴딜사업을 확대하여 취업성공률 제고
 - 기업수요를 반영한 산학관 협력사업 확대 운영
 - 구인·구직자의 특성을 고려한 맞춤형 채용박람회 운영
- 대 상 : 경제주체
 - 공공부문 : 경기도, 시·군, 경기기업지원센터 등
 - 민간부문 : 기업, 학교, 경제단체, 취업전문업체 등
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사업비 : 1,610억원

추진실적

① 경기인재포털 인투인

- 경기인재포털 「인투인」 런칭 및 운영
 - '07.2.15 런칭, 도 고용지원사업과 구직자기업간 연계
 - '07년 실적 : 기업 6,202업체, 개인 20,764명 회원가입, 구인등록 3,094건, 구직등록 13,652건
취업성공1,033명, 방문자 수 1,142명/일
 - ※ 전국지역경제 혁신 대통령상 수상('07.6.29)
 - '08년 실적 : 기업 10,534개사, 개인 56,200명 회원가입, 구인등록 7,102건, 구직등록 17,890건
취업1,540명
 - '09년 실적(6.30) : 기업회원12,240개사, 개인회원 69,545명 확보, 구인등록 2,591건, 구직등록 6,428건
취업 441명
 - 온·오프라인 취업지원 활성화를 위한 전담인력팀 구성(5인)
 - 시·군 네트워크 시범구축 및 콘텐츠(시스템) 개발 수정, 보완

② 경기청년뉴딜사업

- 사업대상 : 30세 미만 청년구직자에게 맞춤형 취업지원
 - 전문컨설턴트의 상담, 전문교육, 인턴근무, 취업알선 서비스 지원
 - 13개 권역별로 실시
- 추진현황
 - '06년 실적 : 교육 1,214명/ 취업 926명
 - '07년 실적 : 교육 2,160명/ 취업 1,492명
 - '08년 실적 : 교육 2,420명/ 취업 1,706명
 - '09년 실적 : 교육 1,294명/ 취업 313명

③ 경기도기술학교 직업교육

- '06년 실적 : 교육 1,230명/ 자격취득 700건/ 취업 757명
- '07년 실적 : 교육 1,246명/ 자격취득 753건/ 취업 730명
- '08년 실적 : 교육 1,140명/ 자격취득 442건/ 취업 532명
- '09년 실적 : 교육 833명/ 자격취득 101건/ 취업 116명

④ 경기북부 산학관 기능인력 양성사업 추진

- 경기산업기술교육센터 (위탁기관 :두원공대 파주캠퍼스)
- 사 업 비 : 4,473백만원('07 :1,500, '08 : 1,473, '09 : 1,500)
- 양성규모 : LCD자동화 시스템 등 중장기과정 150명, 단기 맞춤훈련 실시
- 추진현황
 - '07년 실적 : 재직자 직무능력 교육(시범) 217명, 실습기자재 지원
 - '08년 실적 : 중장기 및 재직자 직무능력 368명 교육
 - '09년 실적 : LCD 자동화 시스템 등 4개과정 120명 교육(상반기 :2개과정 55명 수료)

⑤ 산학관 맞춤형 인력양성사업

- 산학관 맞춤형 인력양성사업
 - 지역산업체 수요 맞춤형 전문인력 양성과정 개발, 채용 예정인력 명시한 협약서 체결(학교↔사업체) 등
 - 추진현황
 - '06년 실적 : 8개 학교 30과정/ 교육 2,534명/ 취업대상자 969명/ 취업 312명
 - '07년 실적 : 8개 학교 26과정(전문대 6, 실업계고 2)/ 교육 837명/ 취업대상자 660명/ 취업 432명
 - '08년 실적 : 8개 학교 26과정 운영/ 교육 815명 / 취업 494명
 - '09년 실적 : 8개 학교 26과정 운영/ 교육 827명
- 산학관 협력 중심대학 및 성장 동력 특성화 대학 지원 사업
 - 4개 대학(한양대, 한국산업기술대, 을지대, 한국폴리텍대학)
 - IT, 기계, 신소재, 바이오신약·장기 분야 인력 양성
 - 교육인원(지원 예산)
 - '06년 3,229명(12,633백만원)
 - '07년 3,372명(13,252백만원)
 - '08년 6,431명(12,900백만원)
 - '09년 6,250명(13,910백만원)

⑥ 특화된 채용박람회 개최

- on/off 채용박람회 병행, UCC 접목 , 외투기업·유망중소기업 참가, 첼시 아울렛 등 타겟팅 박람회
- 추진현황
 - '06년 하반기 실적 : 개최 15회/ 참여업체 1,908개소/ 취업 2,243명
 - '07년 실적 : 개최 21회/ 참여업체 2,979개소/ 취업 3,017명
 - '08년 실적 : 개최 19회/ 참여업체 1,104개소/ 취업 735명
 - '09년 실적 : 개최 8회/ 참여업체 493개소/ 취업 424명

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	1,610	270	331	256	253	250	250	
국 비	693	102	130	110	117	117	117	
도 비	760	154	186	114	104	101	101	
시군비	72	1	2	18	17	17	17	
기 타	85	13	13	14	15	15	15	

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
경기인재포털 "인투인" 센터 운영																					
경기청년뉴딜 사업																					
경기도기술학교 직업교육																					
경기북부 산학관 기능인력 양성사업																					
산학관 맞춤형 인력양성사업																					
채용박람회 개최																					

향후 추진계획

- '09년 경기인재포털 '인투인' 운영 활성화
 - 대학, 시군 등 유관기관 네트워크 구축 및 홍보활성화 추진
 - 기업회원 15천개사, 개인회원 90천명 확보 추진 / 880백만원
- '09년 경기청년뉴딜 사업계획 : 교육 2,400명/ 4,611백만원(도 3,322, 시군 1,289)
 - 구직자 맞춤형 1,200명, 기업수요 맞춤형 400명, 대학 맞춤형 800명
- '09년 경기도기술학교 운영계획 : 교육 55과정 1,130명/ 3,358백만원
- '09년 경기북부 산학관 기능인력 양성 사업계획 : 6개 과정/ 교육 240명/ 1,500백만원
- '09년 산학관 맞춤형 인력양성사업 계획 : 8개 학교 26개 과정/ 교육 827명/ 800백만원(도 400, 시군 400)
- 산학관 협력 중심대학 및 성장 동력 특성화대학지원사업 계획 : 13,910백만원(국 11,750, 도 700, 시군 30, 기타 1,430)
 - 3개 대학(한양대, 한국산업기술대, 한국폴리텍 성남캠퍼스)
- '09년 하반기 채용박람회 운영계획 : 개최 6회/ 155백만원

기대효과

- 청년실업난 해소 방향 제시
- 고용 기업체의 맞춤형 교육 참여 유도로 청년층의 취업률 제고

13. 중소기업 기술경쟁력 강화

<과학기술과 장영근 ☎ 4010, 기술협력담당 한성기 ☎ 4638, 담당자 김병만 ☎ 4635>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표
 - 중소기업 기술경쟁력 강화를 위한 기술개발 지원
- 추진계획
 - 중소기업의 기술혁신 역량강화를 위한 인프라 확충
 - 중소기업 원천·상용화기술 사업을 위한 공동기술개발 지원
- 대 상 : 도내 중소기업, 대학교·연구기관, 기업체
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사업비 : 6,008억원(국비 1,317, 도비 2,398, 기타 2,293)

추진실적 : 29개 사업 2,794억원

① 연구 지원기관 인프라 구축 : 8개 사업 64,824백만원

- 중소기업종합지원센터 운영비 지원 6,300백만원
- 경기·대전테크노파크 사업비 지원 7,540백만원
- 지자체연구소(도내 제약업체 약효평가 지원사업) 8,330백만원
- 창업보육센터 육성 및 확장 지원 19,880백만원
- 경기기술이전센터 운영 지원 1,534백만원
- 경기특허정보 종합컨설팅사업 지원 1,700백만원
- 경기디자인스튜디오 구축 지원 1,300백만원
- 대학내 기업부설연구소설치지원 18,240백만원

② 혁신인프라 구축 : 4개 사업 50,520백만원

- 세포치료제 제조기술개발 및 기반구축 지원(연골세포 산업화 기술 개발) 10,565백만원
- 지역혁신센터(산자부 공동, 정보통신부품소재 연구소 등 10개 센터) 22,060백만원
- 산업기술기반 구축사업(실버의료 실용화 사업 등 3개사업) 10,395백만원
- 로봇부품생산기반 구축사업 지원(로봇기반구축 및 공동연구 지원) 7,500백만원

③ 기업체 중심의 상용화기술개발사업 지원 : 7개 사업 89,756백만원

- 경기도지역협력연구센터(지능형센서 기술연구센터 등 7개 센터 지원) 28,903백만원
- 차세대성장동력전략사업(차세대이동통신 등 10개 과제 지원) 5,700백만원
- 부품소재산업 육성(LCD용 백라이트 제조기술 개발 등 지원) 9,824백만원
- 지능시스템연구센터사업(지능로봇 기술개발 지원) 5,097백만원
- 가구·섬유·피혁산업 육성 4,398백만원
- 전략산업기술개발사업 16,667백만원
- 기업주도기술개발사업 19,167백만원

④ 중소기업 현장애로 및 지역혁신 기술지원 : 10개 사업 74,291백만원

○ 산학 공동기술개발지원사업(중기청 공동 중소기업 애로기술 지원)	42,398백만원
○ G-디자인 개발지원	3,505백만원
○ 산업디자인개발사업 지원(전람회·디자인 컨설팅)	955백만원
○ 중소벤처기업시제품개발사업비 지원	2,100백만원
○ 지자체주도연구개발사업(반도체패키징 기술개발사업)	4,769백만원
○ 지역연고사업 지원(U-Healthcare산업클러스터 구축사업 등 2개 사업)	6,482백만원
○ 산학협력실 지원사업(중기청 공동 중소기업 연구기반 구축 지원)	7,560백만원
○ 산업혁신클러스터협의회(IICC) 육성	180백만원
○ 경기테크노파크 지역산업육성사업	2,000백만원
○ 공학교육혁신센터 지원	4,342백만원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고 (이후)
							2010년	2011년이후	
계	9,194	2,715	712	807	1,317	1,342	1,447	854	
국 비	2,300	821	211	289	323	293	290	73	
도 비	3,682	1,069	263	301	525	522	613	389	
시군비	190	21	25	27	36	59	15	7	
기 타	3,022	804	213	190	433	468	529	385	

《주요 추진사항》

① 전략산업·기업주도 기술개발 사업 추진

- 사업목적 : IT·BT, 자동차기계·섬유 등 도의 비교우위 산업과 기업수요에 따른 기업주도 개방형 기술, 산업혁신클러스터협의회(IICC) 제안과제 등 지원
- 사업기간 : '08. 8월 ~
- 사 업 비 : 도비 170억원

② 기술개발 사업 효율적 추진을 위한 전담기구 설치(경기개발연구원부설 경기과학기술센터)

- 업무개시 : '08. 8. 2 ~
- 경기개발연구원 부설기관으로 사업기획·선정·평가 및 사업결과 사후관리

③ 경기도 지역협력연구센터 확대 지정

- '06년 7개 센터 28억원 ⇒ '08년 15개 센터 62억원

④ 지역혁신센터 확대 지정(136개 기업)

- '06년 8개 센터 ⇒ '07년 10개 센터 ⇒ '08년 10개 센터(신규1, 종료1)
- ※ 계속사업 : 4개 센터, 신규사업 : 2개 센터, 성과활용사업 : 4개 센터

⑤ 산학협력을 통한 중소기업 기술개발 지원

- 대상사업 : 산학 공동기술개발지원사업, 대학내 기업부설연구소 설치지원사업, 산학협력실 지원사업
- 사업기간 : '08. 7월 ~ '10. 6월(2년간)
- 사업비 : 도비 137억원

향후 추진계획

- 경기도 전략산업 및 기업주도 기술개발 사업 추진 : '09. 3 ~

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지원기관 연구인프라 구축																					
기술개발 혁신인프라 구축																					
중소기업 상용화 기술지원																					
중소기업 현장애로 및 혁신기술 지원																					
전략산업 기술 사업화 지원																					

기대효과

- 기업의 현장애로기술 개발로 기업 경쟁력 강화
- 실현 가능성이 높은 제품 및 미래기술에 대한 투자 확대

14. 개성공단 연계한 남북교류협력 활성화

<산업정책과장 조종화 ☎ 249-3230, 산업단지개발지원담당 박상규 ☎ 249-4615, 담당자 김병오 ☎ 249-4616>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표
 - 남북 경제교류 활성화(경기북부 LCD클러스터와 연계)
 - 남북간 기술·생산인력 교류 활성화
- 추진계획
 - 「통일경제특구」의 조기 입법화를 위한 행정지원
 - 북한 노동자의 통일경제특구 근무 추진
 - 개성공단과 통일경제특구 입주업체간의 연계 생산
- 공간적범위 : 개성공단 및 경기북부 LCD클러스터
- 사업기간 : '06. 7. ~ '10. 6.

추진실적

① 경기북부 LCD 클러스터 조성

- 파주 LCD단지(1,712천㎡) : 1단계 공장준공, 2단계 공장건축 완료
- 파주문산 첨단단지(1,954천㎡) : 부지조성 당동 94%, 선유 94%, '09년 12월 준공
- 월롱 단지(840천㎡) : 실시계획 승인 이후 부지조성공사 중(60%)
 - ※ 3개단지 내 42천여 개 직접 일자리와 인근 지역에 약 6천여 개의 일자리 창출
- LCD 관련 첨단 단지 조성과 협력업체 입주 유도 양주 구암산업단지 등 인근 산업입지 2,755천㎡ 확충

② “개성 연계 산업단지” 조성 검토

- 단기 정책과제 의뢰 (경기개발연구원), '07. 11월 과제 완성
 - 단기방안 : 파주 LCD 배후단지 연계산업단지 등의 마련이 필요
 - 장기방안 : 평화경제특구 조성 등 개성과 경기 북부지역의 상생 발전을 위한 전략 도출
 - 접경지역에 대한 패러다임의 전환이 필요, 서두르지 않는 단계적이고 전략적인 접근이 필요

③ “남북포럼” 구성 운영

- 남북교류 협력사업의 방향 설정, 정책개발·자문·평가 및 대응전략 개발 등의 역할을 수행하고자 경기개발연구원과 함께 각계 전문가들을 중심으로 “남북포럼”을 구성
- '07. 6. 22. 개성공단 사업과 경기도의 역할을 주제로 1차 토론회 개최 (서울 대한상공회의소)

④ 개성공단 2단계 사업 참여 가능성 타진

- 통일부 방문 및 한국토지공사 의견 타진 ('08. 4월)
 - ⇒ 통일부, 현대아산, 한국토지공사 및 북한당국의 동의가 필요한 사항으로 현실적으로 참여가 어려움.

⑤ 통일경제특구법의 입법화 추진

- 국회 방문시 입법계획 청취 및 관련 현안 협의 ('08. 8월 2회)
- 임태희 의원 초빙 『통일경제특구 개발전략과 전망』 주제 강연 (희망의 경기포럼, '08. 9. 10.)
- 『통일경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률』 제정안 발의 : '08. 11. 3.

향후 추진계획

- 북핵문제 해결과 정부의 대북정책 추이에 따라 장·단기적 경제교류 추진
- 「통일경제특구」의 입법추진을 위한 행정지원(단기)
- 남북간 기술·생산인력 교류 등 경제교류 활성화 방안 마련(장기)
 - 남북간 기술·생산인력 교류방안 협의
 - 북한 기술·생산인력 채용 희망업체 선정 등 근무환경 조성
- 개성공단과 통일경제특구 지역간 연계생산을 위한 제도적 기반 구축(장기)
 - 개성공단 입주업체 중 연계생산 가능업체 선정 등 수요조사
 - 개성공단내 LCD 협력단지 확보방안 협의(통일부, 한국토지공사)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
통일경제특구 입법추진을 위한 행정지원																					
통일경제특구 지정 및 조성																					
개성공단 내 협력단지 확보																					
개성연계 산업단지 조성 방안 마련																					

문제점 및 대책

- 대북사업에 대한 국내·외적 상황악화로 경제교류 추진에 어려움
 - ⇒ **향후 북한의 국제사회 및 남한에 대한 태도변화 추이에 따라 사업 속도 조절**
- 전략물자 반출입규정에 의한 개성공단 입주업체의 한계
 - ※ 반출입물품 제한완화 건의 등 개성공단 활성화 노력
 - ⇒ **통일경제특구법 제정 등 제도적 여건이 마련될 수 있도록 국회 및 정부에 지속적인 건의**

기대효과

- 한반도 경제 공동체 실현 촉진과 더불어 남북 상호간의 동질성 회복을 통한 통일의 기반 조성
- 2012년까지 조성 완료될 경기북부 LCD 클러스터와 연계하여 접경지역을 교류와 협력의 공간으로 변화시키며, 남북 상호간 경제적 이익실현 및 국제 경쟁력 제고

15. 남북 학술문화교류 추진

<문화정책과장 이병관 ☎ 249-2270, 문화재·예술진흥·문화시설 ☎ 4684, 2272, 4667 담당자 전경현, 송병창, 김장현>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 사군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표 : 개성지역 문화재 조사를 통해 남북 공동학술연구 기틀 마련, 남북한 예술 공연 교류, 학술회의 개최로 화해의 장 마련
- 추진계획
 - 개성지역 문화유산 공동 발굴
 - 예술공연 및 학술회의 개최
- 대 상 : 북한
 - 중앙정부 : 외교부, 통일부, 국정원, 문화재청
- 사업기간 : '07. 1 ~ '10. 12월
- 사업비 : 3,500백만원(개성유적 발굴, 실학학술회의, 예술단 교류 등)

추진실적

① 개성문화유산 지표조사 및 발굴조사

- 문화재청 및 북한지역 문화재 발굴전문가 자문 등 관계기관 협의
- 개성유적지 남북공동발굴 관련 기초자료 수집 및 발굴대상지 중복여부, 공동추진여부 협의중
- 민간단체(경기문화재단)와 창구개설, 사업의 범위 및 절차 실무협의중

② 예술단 파견 공연 및 북한예술인 초청 공연

- 도 대북창구인 우리민족서로돕기운동본부와 교류 방안 협의

③ 대북협의 진행

- 우리민족서로돕기운동본부를 통해 북측 아태평화위원회 참사와 협의('07.6.8) : 개성지역 문화교류 등
- 사)동학민족통일회('07.6.20 사무총장 면담)를 통해 북측 청우당과 협의 창구 개설 추진

④ 남북한 애니메이션 공동제작

- 북한 삼천리총회사와 3D애니메이션 제작
- 경기DCA 입주사 (주)라비린스의 작품 '상상아 놀자'(유아용 TV애니메이션) 3편 제작('06.9월)
- ※ 북한 공동제작사 : 삼천리총회사 산하 3D애니메이션 제작사 설송제작소

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
도비	28	-	-	-	-	15 (개성유적 7, 예술단 5, 실학 3)	13 (개성유적 5, 예술단 5, 실학 3)	남북교류 협력기금 사업

향후 추진계획

- 개성문화유산 발굴 사업은 연차사업으로 추진
 - 실무협의 및 대상지역 지표·발굴지 사전조사 협의(2009년)
 - 조사 및 발굴시행, 발굴결과 공동학술회의 및 남북공동전시회 개최(2010년)
- 도립예술단 방북공연 및 북한예술단 초청공연 추진(문화의전당 위탁 추진)
 - 우리민족서로돕기운동본부 등 대북사업 단체를 통해 공연교류에 대한 대북협의 추진방안 마련
 - 장기적으로 남북예술단 정기 교환공연 추진
- 북한 핵실험으로 잠정 중단된 애니메이션 시범제작사업의 남북 상황고려 추진검토

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
개성문화유산 지표조사 및 발굴조사																					
예술단 파견공연 및 북한예술인 초청																					
남북 실학자 학술교류 및 학술회의 개최																					

기대효과

- 개성지역 문화유산 발굴로 DMZ와 개성문화유산을 연결하는 세계적 관광벨트 조성
- 남북문화교류 행사를 통해 북한문화에 대한 이해와 교류활성화 및 상호 이해 증대

16. 권역별 친환경특화농업 육성

<농산유통과장 안수환 ☎ 249-2620, 농업생산지원담당 홍광표 ☎ 249-4455, 담당자 이재환 ☎ 249-4453>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목적 : DDA, FTA 등 급변하는 농업환경 변화에 능동적으로 대응하여 안정적인 농가소득 보전 및 농업경쟁력 제고
- 내용 : 지역특화작목 중심의 생산 및 유통시설 확충으로 프리미엄급 명품농산물 생산 및 권역별 친환경농산물 생산기반 확대
- 사업기간 : '06. 7월 ~ '10. 6월(매년 추진사업)
- 사업비 : 1,450억원(국비313, 도비501, 시군비250, 자부담386)

추진실적

① 권역별 친환경농산물 생산기반 확대

- 10ha이상 친환경농업실천단지 조성 : 83개소
- 친환경재배면적 확대 (14,320ha)

② 지역특화 맞춤형농정사업 추진

- 시군별 명품수출·환경·가공농업 등 110개소, 661억원(도비190)투자
 - '06)26개소/182억원(57억원) → '07)31/180(55) → '08) 28/150(45) → '09) 25/149(33)
- 지역명품육성으로 농가소득증대
 - 배(평택·안성·화성·남양주 등), 포도(화성·안산), 인삼(연천·포천), 토마토(광주), 쌀(이천·여주)

③ 국제유기농운동연맹(IFOAM) 세계대회 유치

- 2011년 제17차 세계유기농대회 유치확정 ('08. 6. 24)
- IFOAM 회장단초청 세계대회개최 협의실시 (08.12.15 ~ 12.18)
- 세계유기농대회 조직위원회 구성 및 법인 설립('09. 3.25)
- 국제유기농학술대회 및 박람회 참가(3회)

④ 팔당클린농업벨트조성 사업개발 연구용역 완료('09.6.30)

- 팔당지역 친환경생산자협의회 구성 ('08.11. 21)
- 팔당클린농산물클러스터 공모사업 확정 : '09. 4 ('09 ~ '11년/58억원)

⑤ 친환경농산물종합유통센터건립 국비예산 확보

- 부지:100,000㎡(건축30,000㎡), 총사업비(3년간) 480억원(국비240,도비240), 사업기간 : 09.1 ~ 11.12

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	1,450	189	191	186	120	372	392	
국비	313	3	3	12	13	139	143	
도비	501	57	60	56	32	148	148	
시군비	250	58	57	51	20	27	37	
기타	386	71	71	67	55	58	64	

향후 추진계획

- 권역별 친환경농산물 생산 확대
 - 10ha이상 친환경농업실천단지 조성 87개소
 - 친환경재배면적 확대(16,000ha)
- 지역특화 맞춤형농업 육성
 - 명품농업 : 포도, 배, 경기미, 대파 등 프리미엄급 명품농산물 생산(화성, 안산, 이천, 여주, 안성 등)
 - 환경농업 : 팔당 7개시군 클린농업벨트조성으로 한강수질개선 및 안전농산물 생산(양평, 남양주, 광주, 가평, 여주, 이천, 용인 등)
 - 수출농업 : 파프리카, 김치, 포도, 인삼 등 수출단지 확대로 공격형 수출농업 육성(고양, 화성, 파주, 포천 등)
- 유기농비전선포식(7월), 유기농대회 프로그램운영위원회(PSC) 개최, '09동북아유기농컨퍼런스 개최
- 팔당지역 친환경농업기반구축사업 확대추진
- 친환경농산물종합유통센터 건립에 따른 재해·환경 교통영향평가 및 기본설계실시

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	월 별 추 진 일 정												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
친환경농업생산기반확대 추진													
지역특화 맞춤형농정사업 추진													
세계유기농대회 프로그램운영위원회개최 '09동북아 유기농컨퍼런스 개최													
팔당지역 친환경농업 기반구축사업 확대 추진													
친환경농산물종합유통센터 건립에 따른 재해·환경 교통영향 평가실시													

※ 지역특화 맞춤형농정사업은 프리미엄급 명품농산물 생산 및 유통시설을 확충하는 사업으로 매년 반복 추진

기대효과

- 지역특화농업을 통한 품질고급화·명품화로 국내외 농업경쟁력제고
- 세계적 유기농업 경험과 기술습득으로 한국 유기농업 발전 도모
- 친환경농업확대로 소비자가 선호하는 안전농산물 공급
- 팔당수계 농업으로 인한 오염 최소화로 팔당수질 개선

17. 농산물 유통체계 개선

<농산유통과장 안수환 ☎249-2620, 브랜드마케팅팀장 문제열 ☎ 249-4440, 담당자 오희수 ☎249- 4461>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 인료후 추진중

개요

- 목 표
 - 유통환경 변화에 적극적인 대응으로 유통효율성 제고 및 수출증대
 - 경기농산물 브랜드파워 강화 및 떡 산업 육성
- 추진계획
 - 전자상거래 : '06년) 73억원 → '08) 95억원 → '10) 110억원
 - G마크 품목 확대 및 안정성 강화 : '06년) 96개 → '08) 131개 → '10) 200개
 - TV, 라디오 등을 활용한 홍보 : 17억원
 - 우수 농산물브랜드 시장경쟁력 강화 : '06년) 150개 → '10) 100개
 - 농산물산지유통센터 확충·시설보완 (GAP) : '06년) 1개소 → '07) 2개소 → '10) 5개소
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사업비 : 3,338억원(총사업비)

추진실적

- ① 농식품 수출확대 : '07) 307백만불 → '08) 374백만불 (전년대비 22% ↑)
 - 해외박람회 참가 및 판촉전 개최 : 5회(5개국), 장기간 판촉전 진행(2개국)
 - 국내외구매자 초청행사 : 5개국 7개업체 23여명(국내·외 구매자) 해외수출계약 4,050천불
 - 수출농산물 문화마케팅 : 중국 요녕성 공무원(16명) 주력상품(버섯류, 면류)
- ② 전자직거래 활성화(경기사이버장터 운영) : '07) 91억원 → '08) 98억원 → '09.6.) 54억원
 - MBC, 동아일보, 한국경제 공동주체 '08 대한민국대표 브랜드 대상 수상, '08 경인일보 브랜드대상 수상
- ③ G마크 농산물 확대 및 홍보, 브랜드육성
 - 고품질 농산물 차별화를 위한 G마크 운영 : '08) 131개, 매출액3,591 → '09.6.)166개, 매출액2,683억원
 - TV,라디오 등을 활용한 G마크 등 농산물 홍보 : 15억원
 - G마크 인지도 조사결과 : '05)32% → '06)36% → '07)38% → '08)39%
 - G마크와 홈쇼핑 등 다양한 유통채널 확보지원 : 2억원
 - 관리강화를 위한 G마크 조례 및 시행규칙 개정
- ④ 떡산업 육성
 - 떡과 쌀가공식품에 대한 인식변화로 스타벅스에서 떡 및 라이스칩 판매 : 전국 300개 매장
 - 떡의 세계화를 위한 경기미로 만든 떡 일본 첫 수출 : 14톤 107천불
 - 경기미 떡 브랜드인 모닝메이트 : 2009 대한민국 대표 브랜드대상 수상('09. 4. 23.)
 - 군인들 간식으로 햄버거, 라면을 1회씩 줄이고 떡간식 공급 : '08. 5. 1. ~
 - 웰빙 떡 클러스터 구축으로 안정적 생산기반 구축 : 9개기관 52억원(3개년)
- ⑤ 농산물산지유통센터 운영(17개소)
 - 복숭아-이천, 배-안성, 화성, 상추-용인, 고구마-여주, 쌈채류-양평, 토마토-고양, 대파-구리

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	485	41	58	63	103	110	110	
국 비	74	0	13	2	19	20	20	
도 비	239	28	18	44	51	49	49	
시군비	61	8	4	7	10	16	16	
기 타	111	5	23	10	23	25	25	

향후 추진계획

- 경기사이버장터 운영 및 홍보·마케팅사업 추진 : 매출목표액 105억원(회원 120천명)
- 경기도지사인증 G마크 확대 및 농산물 홍보마케팅 강화
*G마크 확대운영으로 소비자 신뢰 제고 (홍보비) : 15억원
- 산지와 소비지간 유통단계 축소를 위한 친환경농산물유통센터 건립
*용역실시 : '07. 7월, 재원확보 협의 : '08년, 착공 : '09년
- 우수농산물브랜드 시장경쟁력 강화
- 전통 식품산업 활성화로 쌀 소비 촉진
- 농산물산지유통센터 확충·시설보완(GAP) : 4개소(평택, 안성, 용인, 양평)
- 농식품 전략적 수출확대 : 목표 450백만불

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
농산물 수출 증대 및 떡산업 육성																					
경기도지사인증 G마크 확대 및 농산물 홍보강화																					
산지와 소비지간 유통단계 축소를 위한 친환경농업유통센터건립																					
우수농산물브랜드 통합 및 산지유통센터 확충·시설보완(GAP)																					

기대효과

- 농산물 수출확대를 통한 국내농산물의 수급조절 및 가격안정으로 농가소득을 증대하고, 도내 우수 농식품에 대한 국제경쟁력 강화
- 산지 생산자조직과 대량소비처 등 소비자를 직접 연결하여 기존 6~7단계의 유통단계를 3단계로 축소를 통한 유통비용 절감과 생산자의 수취가격 제고와 소비지의 가격안정 도모
- 공동(광역) 브랜드화를 통한 브랜드 인지도 제고 및 판매촉진

18. 농촌체험관광 활성화

<농업정책과 김익호 ☎ 2610, 농촌관광담당 정지영 ☎ 2615, 담당자 남기명 ☎ 2616>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 인료후 추진중

개요

- 목 표 : 농촌을 도시민이 찾아와 체험하고, 즐기고, 농산물을 구매해가는 활력이 넘치는 복합 산업 공간으로 재구성하여 농가소득 증대
- 추진계획
 - 녹색농촌체험마을 확대 조성 : '08) 39개 마을 → '10) 50개 마을
 - 슬로푸드마을 조성 : '07) 12개 마을 → '10) 14개 마을
 - 체재형주말농장 확대 추진 : '08) 7개 마을 35동 → '10) 19개 마을 95동
 - 농촌마을 종합개발사업 : '08) 10개 권역 → '10) 15개 권역
- 사업기간 : '06 ~ '10년
- 사업비 : 686억원

추진실적

① 녹색농촌체험마을 : 39개소

- 방문객수 : 686천명
- 운영수입 : 11,314백만원(숙박 553, 식대 3,491, 농산물판매 2,981, 농사체험 등 4,289)

② 슬로푸드마을 : 14개소

- 방문객수 : 759천명
- 운영수입 : 11,225백만원(숙박 188, 전통음식판매 2,442, 농산물판매 3,112, 농사체험 등 5,483)

③ 체재형주말농장 : 7개 마을 35동

- '07년 입주자 접수결과 : 10동(명) 모집에 1,349명 신청
- '07년 임대수입 : 31백만원(10개동 1년간 임대)
- '08년 5개마을 25동 조성완료 임대

④ 농촌마을종합개발사업 추진 : 10개 권역

- 사업추진 : '05(4개 권역), '06(2개 권역), '07(2개 권역), '08(2개 권역)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	686	61	109	124	210	182	-	
국비	448	45	72	80	135	116	-	
도비	110	8	18	21	34	29	-	
시군비	119	8	18	21	38	34	-	
기타	9		1	2	3	3		

향후 추진계획

- 녹색농촌체험마을 확대
 - '07까지) 29개마을 → '08) 39 → '09) 45 → '10) 50
 - ※ '09년 소요예산 : 12억원/마을당 2억원(체험시설, 경관조성 등)
- 토종·토속 전통음식(술,떡)의 맛과 조리할 수 있는 슬로푸드마을(Slow Food) 조성
 - '07까지) 12개마을 → '08) 14
 - ※ 체재형주말농장으로 사업전환 추진
- 5도(都) 2촌(村) 생활유도를 위한 체재형주말농장 확대
 - '07까지) 2개마을 10개동 → '08) 7개마을 35동 → '09) 13개마을 65동 → '10) 19개마을 95동
 - ※ '09년 소요예산 : 12억원 / 마을당 2~3억원(농장관리사, 농장조성 등)
- 농촌다움을 유지 보전하고 쾌적한 농촌마을 종합개발사업 - 8개사업 지속 추진 중(5년간)
 - '07까지) 8개권역 → '08) 10 → '09) 14 → '10) 16
 - ※ '09년 소요예산 : 184억원 / 1개권역당 3~5년간 40~70억원(기반시설, 경관조성 등)

【추진 목표】

구 분	단위	2006	2007	2008	2009	2010
녹색농촌체험마을	마을	22	29	39	45	50
슬로푸드마을	마을	10	12	14	-	-
체재형주말농장	동수	-	10	35	65	95
농촌마을종합개발사업	권역	6	8	10	14	15

기대효과

- 도시민들이 즐길 수 있는 농촌체험 위주 기반시설 설치지원으로 도농교류에 의한 농촌경제 활성화 및 농외소득 증대 기여

19. 테마형 관광자원 및 체험관광상품 개발

<관광진흥과장 김춘식 ☎249- 3330, 관광기획담당, 이창원, 공석성, 임규원, 객재민 ☎249-3333>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내 임기외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 원료후 추진중

개요

- 목 표 : 도내 각 지역별 역사·문화·자연경관을 활용한 특색 있는 관광자원 개발로 관광객 유치 및 관광산업 육성
- 추진계획
 - 관광지내 관광인프라(공원조성, 기반시설 정비 등) 구축 : 총17개 중 연차별 추진
 - '06년 10개소(평택호, 신록사, 용문산, 수동, 임진각, 장흥, 공릉, 소요산, 백운계곡, 한탄강)
 - '07년 8개소(평택호, 농악마을, 신록사, 용문산, 임진각, 장흥, 소요산, 한탄강)
 - '08년 8개소(평택호, 농악마을, 신록사, 용문산, 수동, 임진각, 장흥, 공릉)
 - '09년 6개소(농악마을, 신록사, 용문산, 장흥, 임진각, 공릉)
 - 자연경관을 활용한 테마형 관광자원(테마파크 및 다목적 캠핑장 조성) 개발 : 11개소
 - 체험·체류 테마 관광상품 운영 : 30건
- 사업기간 : '06. ~ '15. (계속)
- 사업비 : 4,531억원(국 793 도 779 시·군 976 민자·기타 1,983)

추진실적

① 지역의 특색을 살린 관광지 조성(관광지 기반시설 확충)

- 2006년도
 - 대상지 : 10개소(평택호, 신록사, 용문산, 수동, 임진각, 장흥, 공릉, 소요산, 백운계곡, 한탄강)
 - 사업비 : 9,466백만원
- 2007년도
 - 대상지 : 8개소(평택호, 농악마을, 신록사, 용문산, 임진각, 장흥, 소요산, 한탄강)
 - 사업비 : 19,608백만원(국비 5,716, 도비 5,706, 시군비 8,186)
 - ※ 관광지 현황 : 15개소(평택호, 내리, 신록사, 용문산, 수동, 공릉, 임진각, 장흥, 소요산, 산정호수, 백운계곡, 산장, 대성, 한탄강, 덕포진)
- 2008년도
 - 대상지 : 8개소(평택호, 농악마을, 신록사, 용문산, 수동, 임진각, 장흥, 공릉)
 - 사업비 : 6,502백만원(국비 3,689, 도비 1,545, 시군비 1,268)
 - 사업내용 : 관광지내 상징조형물, 수변데크, 조경 및 휴게시설, 농악마을 조성 등 관광인프라 구축

② 자연경관을 활용한 테마형 관광자원개발

- 대상 : 11개소(양평 소나기마을, 양평 백운테마파크, 안성맞춤랜드, 양평 다목적 캠핑장, 용인 다목적 캠핑장, 가평 다목적 캠핑장, 연천 한탄강 오토캠핑장, 도라산 평화공원, 가평 FICC세계캠핑 캐라바닝 대화장 조성, 안성맞춤랜드 수변정원, 대명함상공원)
- 설계 : 2건(양평, 용인 다목적 캠핑장)
- 공사 : 5건(양평 소나기마을, 양평 백운테마파크, 안성맞춤랜드, 수변정원, 대명함상공원)
- 준공 : 4건(도라산 평화공원, 가평 다목적 캠핑장, 연천 한탄강 오토 캠핑장, 가평 FICC세계캠핑 캐라바닝대화장 조성)

③ 2007 제4회 경기세계도자비엔날레 및 2008 경기국제도자페어 개최

- 2007 제4회 경기세계도자비엔날레
 - 기 간 : '07. 4. 28 - 5. 27(30일)
 - 관람객수 : 668만명(3회 대비 67% 증), 도자판매액 : 140억원(3회 대비 49% 증)
- 2008. 경기국제도자페어
 - 기 간 : '08. 4. 25 - 5. 5(30일), 관광객 3.9만명, 매출액 6.6억원

④ 역사·문화·자연환경 체험투어 실시 및 관광상품 운영

〈체험투어〉

- 2006년도 : 13회 706명
 - 초등학교 교장단 등 팸투어 4회 223명
 - 경기도 체험학교 등 모니터 투어 9회 483명
- 2007년도 : 24회 1,525명
 - 초·중교 체험학습 담당교사 등 : 20회 1,369명
 - 도내 다양한 체험시설 모니터 투어 : 4회 156명
- 2008년도 : 15회 574명
 - 초·중·고교 교장선생님 등 체험학습 담당교사 : 5회 182명
 - 미술작가, 대학생 등 다양한 여론 주도층 : 3회 128명
 - 외신기자, 사보기자, 사진커뮤니티, 주한외국관광청 등 홍보파급력이 큰 단체 : 7회 264명

〈관광상품 운영〉

- '06 - '07 체험 관광프로그램 운영(30건)
- '08 체험 관광프로그램 운영(42건)
 - one+one 프로그램 : 1건 • 역사문화체험 : 12건
 - DMZ체험 : 8건 • 생태체험 : 6건
 - 농촌체험 : 7건 • 이색체험 : 8건

【예산확보】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	4,531	106	106	195	283	1,590	2,251	
국 비	793	29	35	76	77	155	421	
도 비	779	52	14	54	150	77	432	
시군비	976	25	57	65	43	103	683	
기 타	1,983				13	1,255	715	

향후 추진계획

- 관광지 기반시설 확충사업 지속 추진
 - 〈2009년도〉
 - 대 상 지 : 6개소(평택 농악마을, 신록사, 용문산, 장흥, 임진각, 공릉)
 - 사 업 비 : 11,564백만원(국비 7,432 도비 2,916 시군비 1,216)
 - 사업내용 : 공연장, 보행로 정비 등 관광지내 시설 정비 및 인프라 구축
 - 〈2010년도〉 - 추후수립

○ 테마형 관광자원 조성의 지속 추진(76건)

- 실시설계 2건(양평, 용인 다목적 캠핑장)
- 공사추진 5건(소나기마을, 안성맞춤랜드, 백운테마파크, 수변정원, 대명함상공원)

○ 2009 제5회 경기도 세계도자기엑스포 개최

- 기 간 : '09. 4. 25 - 5. 24(30일)
- 장 소 : 이천·여주·광주 세계도자기엑스포 행사장
- 주 제 : “불의 모험 - Adventures of the Fire”
- 주관/주최 : 경기도/(재)세계도자기엑스포
- 후 원 : 문화관광부, 행자부, 산자부, 외통부, 국제도자협회(IAC), 미주도자교육평의회(NCECA)
- 주요프로그램 : 전시·학술프로그램(10), 세계대학생도예대회, 클레이 페스티벌, 도자기판매전 등

○ 2009 국제항공레저전

- 주 제 : 창공에 그리는 꿈과 희망
- 기 간 : 2009. 5. 1(금) ~ 5. 5(화) / 5일간
- 장 소 : 舊 챔프카경기장(안산시 상록구 사동 90블럭)
- 주 최 : 경기도, 안산시
- 주 관 : 2009국제레저항공展조직위원회
- 후 원 : 문화체육관광부, 지식경제부, 국토해양부, 국방부, 국제항공연맹, 대한민국항공회, 한국항공소년단, 한국항공우주산업진흥협회, 한국항공대학교
- 내 용 : 항공체험전, 항공교실, 곡예비행쇼, 문화마당, 레저스포츠대회, 레저항공산업전 및 워크숍 등

○ 체험투어 및 관광상품 운영

〈체험투어〉

- 2009년도 : 유력인사 초청 팸투어 (여행작가, 여행 및 사보기자, 여행커뮤니티, 교수, 문화예술가 등 홍보 파급력이 큰 유력인사 대상 10회), 모니터 투어 지원(체험학습 우수프로그램 인증과 연계 시행 10회)
- 2010년도 : 추후 계획 수립

〈관광상품〉

- 2009년도 : 여행업계 공동 '우수 관광상품', 관광업계 공동 '경기도 One+One 상품' 등 다양한 체험·체류 관광상품 기획·개발·판매 및 홍보(40건)
- 2010년도 : 추후 계획 수립

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006				2007				2008				2009				2010 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자연경관을 활용한 테마형 관광자원개발																					
지역의 특색있는 관광지 조성																					
역사·문화·자연환경체험테마코스개발																					

문제점 및 대책

- 경기침체와 환율 인상으로 관광객 총량 감소

⇒ 핵심 시장(중국·일본)에 전략적 마케팅 실시로 외래관광객 유치

기대효과

- 관광인프라 구축 및 관광산업육성 기반을 조성하여 관광객 유치
 - 관광산업 육성으로 지역경제 활성화
- 주5일 근무 정착에 따른 가족단위 휴식 공간 제공 및 새로운 레저문화 보급 확산
- 다양한 여가 및 체험 수요에 부응한 삶의 질 향상
 - 청소년, 가족층 중심(타겟)의 체류형 관광문화 전개로 관광문화 발전

20. 문화콘텐츠 산업 활성화

<콘텐츠진흥과장 최계동 ☎ 249-4610, 콘텐츠정책담당 김재섭 ☎ 249-4680, 담당자 김종우 ☎ 249-4681>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 인료후 추진중

개요

- 목 표 : 문화콘텐츠산업 비즈니스 환경조성 및 육성
- 추진 계획
 - 문화산업 비즈니스 환경조성
 - 문화콘텐츠산업 기반조성, 문화콘텐츠기업 제작활성화 및 지원
 - 핵심인력 양성, 전략적 영화드라마 촬영 유치, 영상산업 육성지원
 - 문화콘텐츠 클러스터 구축
 - 남북한 애니메이션 공동제작 프로젝트 추진
- 대 상 : 31개 시군, 문화콘텐츠산업 기업
- 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사 업 비 : 2,126원

추진실적

① 문화콘텐츠산업 비즈니스 환경조성

- 문화콘텐츠산업 기반조성
 - 국내 메이저 리드형 애니메이션 전문기업 등 유치 : GK('06.2.15), 한국문화콘텐츠진흥원 지원사업 등 17.6억원
 - 문화콘텐츠 우수기업 유치 : '07년 16개, '08년 13개, '09년 4개
 - 우수문화기업 유치를 위한 입주공간 추가확보 : 3,789.34㎡, 39억원, '08.4.16
 - 문화콘텐츠 전문투자조합 결성 : 187억원 규모('06.12월), 문화산업 투자조합 결성 : 240억원('08.6월)
 - 디지털콘텐츠 제작을 위한 첨단장비 지원 : '07년 98건, '08년 99건, '09년 49건
 - 부천문화산업진흥지구 지정 : 449,120㎡('08.4.24), 주요 유치업종 : 만화 및 애니메이션 콘텐츠 업체
 - 고양문화산업진흥지구 지정 : 664,650㎡('09.2.17), 주요 유치업종 : 방송영상산업 관련업체
 - G-Star 게임 전시회 개최('08. 11월) : 17개국 162개업체 947부스 참가, 189천명 관람, 427백만불 수출상담
 - 글로벌게임허브센터 개소 : '09. 6. 9, (연면적 : 6,177㎡, 위치 : 성남시 분당구)
 - 경기도 콘텐츠기업 협의회 창립 : '09. 3. 3
- 전문적 지식과 제작경험을 지닌 애니메이션 핵심 인재양성
 - 교육생 : 3,058명 ('06년 284, '07년 823, '08년 1,734, '09년 508)
 - 교육과정 : 문화콘텐츠연수과정, 현장인력 심화교육, 일반인 체험학습, 해외전문가 초청강연, 기업 맞춤형 교육
 - 문화산업 시장 환경이 급변함에 따른 아카데미 교육과정 강화 : 1년 2학기 → 2년 4학기('08년)
 - 교육인적자원부 학점인정기관 선정('07.9.1) : 7개과목(3D 모델링과 애니메이션, 3D 캐릭터와 애니메이션, 드로잉1, 디지털스토리텔링, 시나리오1, 영화조명, 2D 컴퓨터 그래픽)
 - 교육생 국내외 영화제 초청 및 페스티벌 수상 : '06년-14작품, '07년 42작품, '08년 26작품, '09년 12작품
 - 관련 교육기관의 다양한 산학협력 프로그램 운영지원 : '06년 - 6개 대학 42작품, '07년 10개 대학 48작품
'08년 - 8개 대학 44작품
- 영상산업 육성 지원
 - 영화드라마 전략적 촬영유치 (로케이션 인센티브) : '07년 - 2편("8일", "걸스카우트")
'08년 - 2편("불꽃처럼 나비처럼", "여행자")
'09년 - 4편("해운대", "파주", "요가학원", "애자")
 - 영화드라마 촬영유치 및 로케이션 지원 : '06년 - 77편 176건, '07년 - 122편 223건, '08년 - 107편, 165건
'09년 - 44편 76건
 - 해외 프로젝트 유치를 위한 해외 영화제작사 로케이션 팸투어 실시
미국 등 6개국 11명('06.11.5~10), 미국 등 7개국 17명('07.9.29~10.4), 일본 등 4개국 3회 9명 참여('08년)

- 경기영상창작지원 프로그램 운영지원 : '06년 - 시나리오(4편), 독립영화제작(6편), 출판(2편)
'07년 - 독립영화제작 (8편), 출판(3편)
'08년 - 독립영화제작 (8편), 학생영화 (5개 학교 23편)
- 경기디지털문화저변 확대 추진 : '07년 - 별천지 스크린등 야외상영회, 지원영화사사회 등 상영-44회, 관람 20천명 관람
'08년 - 별천지 스크린등 야외상영회, 지원영화사사회 등 상영-48회, 관람 22천명 관람
'09년 - 지원영화사사회 5회, 관람 1,478명 관람
- 영상산업 발전을 위한 시네폴리스 적격지 선정 : 김포시('08.5월)
- 부천영상미디어센터 설립 중 : 설립완료 예정 ('09. 11)

② 문화콘텐츠 클러스터 구축

- 문화산업 지표조사를 통한 경기문화콘텐츠링(GCCR) 구축(안) 마련
- 문화산업 조사자료 분류 : '06. 9월, 현장 방문을 통한 문화산업 D/B구축 : 209개 업체('06.11월)
- 문화산업 지표조사 결과 보고서 작성 : '06. 12월, 경기도 문화콘텐츠 육성계획 중간보고회 ('07. 12월)
- 경기문화콘텐츠 산업 비전 2020 수립 ('08. 2월)
- 경기도 콘텐츠산업 통계백서 발간('09. 2월)

③ 남북한 애니메이션 공동제작

- 북한 삼천리총회사와 3D애니메이션 제작
- 경기DCA 입주사 (주)라비린스의 작품 '상상아 놀자'(유아용 TV애니메이션) 3편 제작('06.9월)
- ※ 북한 공동제작사 : 삼천리총회사 산하 3D애니메이션 제작사 설송제작소

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	2,126	84	91	145	250	713	843	
국 비	65				65			
도 비	1,765	57	68	111	94	655	780	
시군비	158	20	13	17	72	18	18	
기 타	206	7	10	17	87	40	45	

향후 추진계획

- 문화콘텐츠 산업 기반 조성
 - 입주시설의 효율적 운영을 통한 중소콘텐츠기업 육성(2009. 1~)
 - 게임, 만화, 출판, 영상 클러스터 구축
 - 한국만화영상진흥원 건립('03 ~ '09. 총600억원), 부천영상미디어센터 설립('09 20억원)
 - 경기국제기능성게임페스티벌 추진('09. 9. 25~9.27)
- 가치사슬 기반 콘텐츠 제작 활성화
 - 가치사슬 기반의 신규콘텐츠 제작·유통 지원
 - 신기술 기반 신규 비즈니스 모델 발굴 지원, 콘텐츠 공용제작 시설 운영을 통한 지원
- 현장중심 핵심인력 양성
 - 콘텐츠산업 일자리 창출 및 현장인력 재교육
- 영상산업육성 지원
 - DMZ 다큐멘터리 영화제 추진 ('09.10.21 ~ 10. 26)
 - 고양영상미디어센터 유치
 - 경기도를 무대로 한 대규모 영화 프로젝트 전략적 유치, 문화소외지역을 중심으로 한 영상문화저변 확대

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
문화산업 비즈니스 환경조성																					
경기디지털아카데미 학제개편																					
경기문화콘텐츠 클러스터 구축																					
경기도 문화콘텐츠 육성방안 수립																					
남·북한 애니메이션 공동제작																					

기대효과

- 문화산업의 발전기반 조성으로 도민의 삶의 질 보장
- 문화콘텐츠 관련 국내·외 기업 및 프로젝트 제작 유치를 통한 지역경제 활성화

21. 임진각 및 통일촌 주변의 통일관광지

<관광산업과장 오동희 ☎249- 2670, 관광진흥담당 한영렬 ☎ 249-2681, 담당자 김성수 ☎ 249-2683>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료후 지속추진중

개요

- 목 표 : 대한민국만이 갖고 있는 DMZ 주변 관광명소를 연계하여 세계적 관광 상품으로 육성
 •임진각을 중심으로 한 서북부지역의 관광지와 지역문화관광축제를 대표적인 통일관광상품으로 육성·발전
- 추진 계획
 •DMZ관광 마스터플랜 수립을 위한 연구용역 •경기평화센터 전시물 확충을 통한 관광 명소화
 •통일촌 및 대성동 마을의 지역 특성을 살린 체험관광 활성화
- 대 상 : 임진각, 통일촌, 도라산역, 도라산전망대, 제3땅굴, 철책선, 판문점 등
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6
- 사업비 : 32.7억원

추진실적

- ① **DMZ 평화생태공원 조성 및 생태관광 개발을 위한 추진단 및 자문단 구성**
 - 추진단 구성- 평화생태공원조성팀과 관광상품 개발 팀으로 구성 : '06. 9월
 - 평화생태공원조성 분야 : 도시환경국장 등 4명
 - 관광상품개발 분야 : 문화복지국장 등 5명
 - 자문단 구성 : 교수, NGO 등 관계전문가로 구성
 - 평화생태공원조성 분야 6명, 관광상품개발 분야 6명
 - 자문위원 위촉 및 자문회의 : '06. 12월
 - 추진단 운영계획 및 평화생태공원 조성사업 추진계획 설명 및 자문
 - 임진각 주변지역 및 서북부지역 문화체험관광 활성화 연구용역 추진방향 설명 및 자문
 - DMZ 평화생태공원 조성 및 생태관광 개발을 위한 중간보고회 개최
 - '08. 2. 28 / 평화생태공원 조성사업 추진계획 설명 및 개발에 따른 문제점 및 개선사항 도출 협의
- ② **DMZ 주변지역 관광상품 개발을 위한 현지답사('06.9월)**
 - 판문점 및 대성동 마을, 통일촌 등 현장답사 방문
 - 방문자 : 행정2부지사, 관광진흥담당 등
 - UN 군 관계자와 대성동 마을 등에 대한 일부 개방문제 협의 및 실태 확인
- ③ **임진각 등 주변지역 평화관광지 활성화 마케팅전략 연구용역 완료**
 - '07.4.6~'07.10.30/(재)한국종합경제연구원/임진각관광지 정비 등 시설물 보완확충 고객만족서비스 교육확대
 - 연구용역 최종보고회 / '07. 8. 24 / 제2청사 회의실 / DMZ 상품개발 자문단(3명) 참석
- ④ **임진각등 주변지역 관광자원 홍보를 위한 팸투어 추진('06~'09)**
 - '06년도 : 여행사 대표 등 / 총9회 700여명 / 임진각, 도라산역, 제3땅굴 등 관광자원 답사
 - '07년도 : 여행작가, 유치원장 등 / 총10회 600여명 / 임진각등 북부지역 관광자원 답사
 - '08년도 : 전국관광업계, 청소년연맹 등 / 총17회 1,100여명 / 해마루촌 등 북부지역 관광자원 답사
 - '09년도 : 일본인 개별관광객, 일반여행업 임원 등 / 2회 80여명 / 임진각 평화누리, 헤이리마을 등 답사
- ⑤ **지역 축제와 연계한 관광 활성화 추진('06~'09)**
 - 파주장단콩축제('06~'08/160만명 방문), 개성인삼축제('06~'08/230만명 방문), 연천구석기축제('06~'09/317만명 방문)등
 - 지역축제를 통하여 관광객 유치를 위한 축제관련 안내책자 및 홍보전단지 배포 : 135,000부
- ⑥ **임진각 관광지 정비사업 추진**
 - '07년 1차 4억, '08년 2차 6억, '09년 3차 : 2.8억(평화이미지 공원 조성)
- ⑦ **DMZ 평화생태공원 조성 및 생태관광 개발을 위한 워크숍 개최**
 - '08. 6. 11 : 생물권 보전지역 추진 및 생태관광을 위한 인근 시군 관광루트맵 개발
- ⑧ **임진각 관광지 주변 관광활성화를 위한 철책 출입개방과 출입완화 실무협의 회의 개최**
 - '08. 5. 29, 6. 10 / 3군사령부 작전처장실 / 임진각 관광지 주변 철책 출입개방 관련 협의
 - '08. 6. 9 / 1사단 회의실 / 道 2명(남북협력담당관, 문화관광과장), 파주시 2명(기획행정국장, 시민지원국장)
- ⑨ **관광산업 경쟁력 강화를 위한 상호협력 협약 체결(도-육군1사단)**
 - '08. 9. 23 / 임진각 평화누리 / DMZ일원 생태보전, 관광자원 개발, 관광객 편의증진 협력

⑩ 임진강 황포돛배 기반조성사업 추진계획 수립('08.10.31)

- 초평도 일원 평화생태공원 및 청소년 에코파크 조성사업과 연계하여 황포돛배 운영
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 2010. 3.
- 위 치 : 임진각~초평도 수변 일원(왕복 약5.3km)
- 사업내용 : 선착장, 진입도로, 조경공사 시행
- ※ 문화체육관광부에서 추진중인 평화생명지대(PLZ) 관역관광개발계획에 반영 요청('09.10.결정)

⑪ 인바운드여행사 관계자 간담회 개최('08.11.12)

- 한국일반여행업협회 사무처장 등 14명 / 2청사 회의실 / 경기북부지역 관광활성화 및 마케팅 전략 토의

【예산확보 상황】

구 분	계	기투자	2006	2007	2008년 확보	향 후 계 획			비고
						2009년	2010년	2011년 이후	
계	32.7		1.7	4.8	6.0	20.2		-	
국 비	6.4			2.0	3.0	1.4			
도 비	15.4			1.0	1.5	12.9		-	
시군비	10.9		1.7	1.8	1.5	5.9			
기 타	0								

향후 추진계획

- DMZ일원의 우수한 관광자원 홍보를 위하여 여행 주도층을 대상으로 팸투어 지속 추진
- 지역축제(구석기축제, 장단콩축제, 개성인삼축제) 연계를 통한 관광 활성화 방안 추진
- 관광 활성화를 위한 출입제한 지역의 일부 완화 협의추진
- 경기평화센터 전시관 등 임진각 주변 관광자원 지속 보완 정비
- DMZ일원 평화생태공원 조성과 관련 생태관광 연계방안 마련

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
DMZ 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발을 위한 추진단 및 자문단 구성																					
DMZ 주변지역 관광상품 개발을 위한 현지답사																					
DMZ 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발을 위한 자문단 회의 개최																					
임진각 등 주변지역 평화관광지 활성화 마케팅전략 연구용역																					
DMZ일원 관광활성화 추진계획 수립																					
임진각 관광지 주변 철책 일부개방과 황포돛배 운영 추진																					

문제점 및 대책

- 판문점, 대성동 마을은 군사정전위원회 관할로 인원 및 출입절차 완화에 한계
- 접적지역의 지리적 특성으로 생태공원조성 및 출입 개방의 일부 제한
- 외국 및 단체관광객 유치에 위한 관광 SOC 부족(도로, 숙박시설, 외국인 지역특산물 판매점 등)
- ⇒ UN군 및 한국군과의 지속적인 협의와 장기적·체계적인 지역SOC 확충을 통하여 경기도의 대표적 관광상품으로 개발

기대효과

- 경기도를 대표 할 수 있는 평화와 생태를 테마로 한 관광자원개발 및 활성화를 통하여 지역경제 활성화와 관광자원의 경쟁력 제고 기여

22 문화체험 관광상품 개발(서북부지역)

<관광산업과장 오동희 ☎249-2670, 관광진흥담당 한영렬 ☎249-2681, 담당자 김성수 ☎249-2683>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표
 - 수도권외 새로운 문화체험 관광명소로 육성
 - 관광객 확보를 위한 주변의 DMZ 관광지와 연계한 관광상품 개발
- 추진 계획
 - 문화체험 관광상품 개발을 위한 연구용역 실시
 - 문화체험 프로그램 개발을 위한 심포지엄 개최
 - 경기서북부지역 문화·예술체험 시범투어 실시
 - 경기서북부지역 문화체험 관광코스 운영
- 대 상 : 파주출판문화단지, 헤이리 예술마을, 영어마을 등
- 사업내용 : 문화체험 프로그램개발 심포지엄 개최, 프로그램 개발 연구용역, 시범투어실시, 홍보 등
- 사업기간 : '07. 2 ~
- 사업비 : 5억

추진실적

- ① **DMZ 주변지역과의 연계 관광상품 개발을 위한 현지답사('06.7월)**
 - 관광진흥담당 사무관, 관광관련단체 관계자 등
 - DMZ 주변지역 관광객의 유치방안에 대한 현지 확인
- ② **문화체험 프로그램개발을 위한 연구용역 추진 '07년 기본과제선정('06.10월)**
 - 경기 서북부지역 문화체험관광 활성화방안연구 추진 기본과제 선정
 - 파주출판문화정보산업단지와 헤이리 예술마을, 영어마을을 잇는 경기서북부 문화체험 관광벨트화 방안연구
- ③ **경기서북부지역 문화체험 시범투어 실시('06.12월)**
 - 수도권지역 대학생 평화관광지 사전 답사
 - 수도권지역 대학생 175명, 헤이리 예술마을내 문화공연관람 등
- ④ **경기서북부지역 문화체험관광 활성화 방안 연구용역(정책과제) 추진**
 - '07.4 ~ 07.10 / 경기개발연구원 / 지역축제와 연계한 상품개발
- ⑤ **서북부 지역관광 축제 활성화 추진 : '08. 5월**
 - 심학산 돌곶이 축제(방문객 50만명) / 언론매체 홍보 및 관광안내도 배부
- ⑥ **우수 상품개발을 위한 민간사업자 참여 유도 및 민간 공모 방식 채택 팸투어 실시 : '08. 6~12월**
 - 11개 프로그램 접수(8개 프로그램 채택) / 17회 1,100여명 팸투어 실시
- ⑦ **경기서북부지역 문화체험관광 활성화방안 모색을 위한 심포지엄 개최**
 - '08.12.22 / KINTEX / 경기서북부지역 문화체험관광 활성화방안, 문화체험관광 프로그램 모델제시 및 운영방안

⑧ 서북부지역 관광상품 개발을 위한 팸투어 실시

- 서북부지역 관광상품 개발을 위한 팸투어 실시
 - '09.7월 예정 / 일본인 개별여행객 대상
 - 팸투어 코스 공모(프로방스-임진각 평화누리-두지나루 황포돛배-설마리 영국군전적비)
 - 팸투어 실시 후 관광코스 상설화 지원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006	2007	2008년 확보	향 후 계 획			비고
						2009년	2010년	2011년 이후	
계	4.95	1	1	1	1	0.95			
국 비	0								
도 비	4.95	1	1	1	1	0.95			
시군비	0								
기 타	0								

향후 추진계획

- 심학산 돌곶이 축제, 책축제, 헤이리 체험 축제등을 연계한 관광 상품개발
- 서북부 지역 문화체험 시범투어 지속 추진 및 외부관광객 유치

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
DMZ 주변지역과의 연계 관광상품 개발을 위한 현지답사																					
경기서북부지역 문화체험 시범투어 실시																					
서북부지역 문화체험관광 활성화 방안연구																					
서북부지역 문화체험관광 활성화방안 모색을 위한 심포지엄 개최																					
예술마을 문화지구 지정 추진																					
경기 서북부 지역 문화체험 시범 투어 지속 추진 및 외부관광객 유치																					

문제점 및 대책

- 수도권 인근의 관광지와 차별화 될 수 있는 체험관광 컨셉 개발 미흡
- 방문 대상자별 다양한 취향에 맞는 프로그램 개발 및 안내 체계 미비
- KINTEX등 인근 관광지와 연계한 대중교통체계 미흡
 - ⇒ 경기북부 관광관련단체와 전문가의 연구를 통하여 개선 방안 도출, 지역특색에 맞는 관광체험프로그램 개발
 - ⇒ KINTEX 등과 연계한 관광셔틀 버스운행 및 대중교통 연결방안 강구

기대효과

- 경기 서북부지역의 우수한 관광자원을 체험과 관광으로 연계함으로써 특색있는 체험 관광 활성화

23. DMZ를 세계적인 평화생태공원으로 조성

<환경과장 엄진섭 ☎850-2810, 생태환경담당 박종일 ☎850-2821, 담당자 심희숙 ☎850-2815>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지체 , 시군	단기, 중기 , 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목적 : 생태계의 보고인 DMZ를 세계적 평화생태공원으로 조성
- 추진 계획
 - DMZ 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발 추진단 구성·운영
 - DMZ 일원 평화생태공원 조성 계획 연구용역 및 조성계획 수립
 - DMZ 일원 평화생태공원 조성 및 생태관광 실시
- 대 상 : DMZ일원 평화생태공원 조성
 - 비무장지대 : DMZ 내부지역으로 휴전선 남북으로 각각 2km(153km²)
 - 민통 지역 : 민간인통제선 북방지역으로 남방한계선으로부터 10km(386.16km²)
 - 접경 지역 : 민간인통제선으로부터 20km이내 지역(1,759.40km²)
- 사업기간 : '06. 7월 ~ '12. 12월

추진실적

① DMZ일원 평화생태공원 조성 및 관광상품 개발을 위한 정책과제 연구용역 완료

- 용역기간 : 2007.5.10 ~ 2008.9.30
- 연구기관 : 경기개발연구원
- 주요내용
 - DMZ정책에 대한 경기도의 역할과 정책방향 정립
 - DMZ일원 생태자원 현황과 보전 및 활용전략
 - 평화생태공원 기본계획 수립
 - 생태관광 기본계획 및 세부실천전략
 - 사업추진시 각종 규제와 법적 문제점 해소방안

② DMZ관련 세미나 참여 및 경기도 시책홍보 ('07.7 ~ '08.12)

- 주요회의 : DMZ민관실무협의체구성(07.7.23, 10.25, 환경부), DMZ남북포럼(07.8.22.경기도), DMZ환경정책포럼(07.9.7.푸른경기21), 국회DMZ포럼(07.10.22.신기남의원), DMZ사·군간담회(07.10.16.경기도), DMZ일원 지역별 보전방안(07.10.31.생태지평), 심포지엄개최(08.2.1.경기도), 제1차중간보고(08.2.28.경기도), 관련사군 의견수렴(08.3.14/18.경기도), 주민간담회(08.5.8.경기도), 독일DMZ 벤치마킹(08.5.7/23.경기도), 워크샵개최(08.6.11.경기도), 국방부협의('08.6.19), DMZ민관군협의체회의('08.6.19.환경부), 28사단사전협의('08.7.18.경기도), 1사단사전협의('08.8.4.경기도), 1사단사전협의(2차)('08.8.14), DMZ국제컨퍼런스개최('08.10.23.경기도.환경부), 1사단 사전협의(3차)('08.12.17.경기도), 도-3군사령부 정책실무협의('08.12.18.경기도)
- 주요내용
 - 국내외 세미나에 토론자 등으로 참여하여 도의 추진전략과 평화생태공원조성 사업 등 홍보
 - 국내외 DMZ추진전략에 대한 새로운 정보습득 및 교류

③ DMZ일원 평화생태공원 조성관련 자문단 확대개편

- 전문가자문위원(12명 ⇒ 19명) : 평화생태공원조성분야(10명), 관광개발분야(9명)
- 자문회의 내용
 - 용역 진행사항 보고, 추진방향 검토 및 자문의견 수렴(토론)

④ DMZ국제컨퍼런스 개최

- 일시/장소 : '08. 10. 23(목) ~ 10. 24(금)/ KINTEX
 - ※ DMZ 생태 사진전 병행 개최
- 주최 : 경기도, 환경부
- 주관 : 경기개발연구원, KEI, UNDP/GEF국가습지보전사업관리단, DMZ Forum
- 참석인원 : 국내외전문가, 도, 시·군관련공무원, 시민단체 등 320여명
- DMZ 국제컨퍼런스를 통한 시사점
 - DMZ일원 지속가능한 발전 계획 추진 필요
 - DMZ일원 환경부, 경기도, 강원도 공동 추진 필요
 - 국제기구와 네트워크 구축 필요

⑤ DMZ일원 평화생태공원 생태체험 교육 프로그램 개발 연구용역 추진

- 용역기간 : 2008.12. ~ 2009.8
- 연구기관 : 경기개발연구원
- 주요내용
 - DMZ일원 생태체험교육의 현황조사
 - 생태체험교육 프로그램 계획 및 활성화 방안 마련
 - 생태체험교육 프로그램 개발 예시와 운영 및 관리방안

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비 고
						2010년	2011년 이후	
계	317.2		1.3	2.4	13.5	100	200	
국 비	0							
도 비	317.2		1.3	2.4	13.5	100	200	
시군비	0							
기 타	0							

향후 추진계획

- DMZ일원 평화생태공원 조성사업 및 생태관광실시('09. 1 ~ '12.12)
 - ① 파주 임진각~초평도 일원
 - 임진각 일원 생태공원 조성을 위한 통일교부터 전진교까지 철책선 제거 사업과 이에 따른 1사단 요구사업인 군경계력보강사업 우선 추진

② 연천 삼곶리~태풍전망대 일원

- 비무장지대를 가장 근접하여 안보·생태탐방할 수 있는 DMZ철책 따라걷기 추진 【태풍전망대(약 500m)】
- 군남홍수조절댐 홍수터활용방안 및 주민지원사업과 연계한 관광코스 개발

○ 유네스코 생물권지역 지정 추진

- 민통선 지역 일원의 기초조사를 통한 용도지역 설정과 그에 따른 지속가능한 관리계획 수립
- 유네스코 생물권지역 지정 신청

○ DMZ일원 평화생태공원 조성추진 자문단의 내실있는 운영

- 분기 1회 자문회의 개최 및 현장방문(자문회의 연 4회, 토론회 및 현장방문 년 1회)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
DMZ 일원 평화생태공원조성 추진방향 설정을 위한 단기정책 용역 추진 및 계획수립																					
DMZ일원 평화생태공원조성 연구용역 실시																					
DMZ일원 평화생태공원 생태체험교육 프로그램 개발																					
DMZ일원 평화생태공원 조성 및 생태관광 실시																					
유네스코 생물권지역 추진																					
DMZ일원 평화생태공원 조성추진 자문단 운영																					

기대효과

- DMZ일원의 평화생태공원 조성을 통한 자연환경보전 및 도민의 생태교육의 장 제공
- DMZ 일원의 세계적인 생태관광지화를 통한 세계적으로 경기도 위상 제고 및 남북교류촉진 기반마련

Ⅱ. 편리한 경기도

Ⅱ-1. 뚝 뚫린 광역도로망을 구축하겠습니다.

Ⅱ-1-24 수도권 제2외곽순환도로 건설	5
Ⅱ-1-25 수도권 남·북, 동·서 간선도로망 조기구축	9
Ⅱ-1-26 교통 혼잡지역 소통개선	8

Ⅱ-2. 편리한 광역철도망을 구축하겠습니다.

Ⅱ-2-27 서남부(고양대곡~소사) 철도 건설	4
Ⅱ-2-28 신 분당선 연장	6
Ⅱ-2-29 경원선 연장 건설	7
Ⅱ-2-30 암사~별내 간 광역철도 건설	2
Ⅱ-2-31 서북부(경의선) 광역철도 건설	7

Ⅱ-3. 이용하기 좋은 대중교통을 만들겠습니다.

Ⅱ-3-32 수도권 버스전철 통합요금제 실시	6
Ⅱ-3-33 광역 심야버스 운행시간 연장 및 노선 다변화	8
Ⅱ-3-34 모바일 수도권 교통정보 실시간 제공	8
Ⅱ-3-35 교통방송을 이용한 교통정보 제공	2
Ⅱ-3-36 교통약자 이동편의시설 확충	4
Ⅱ-3-37 어린이 보호구역 개선	8

Ⅱ-4. 교통행정의 효율성을 높ی겠습니다.

Ⅱ-4-38 운수종사자 보수교육 인터넷 및 무료교육 실시	8
Ⅱ-4-39 교통정책실 신설	9
Ⅱ-4-40 수도권 교통조합 기능 활성화	9

24. 수도권 제2외곽순환도로 건설

<도로계획과장 이의재 ☎ 249-3640, 도로계획담당 이신엽 ☎ 249-4779, 담당자 백승범 ☎ 249-4780>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내 임기외	국가 , 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석 , 추진중

개요

- 목 표 : SOC 확충사업에 민간창의와 자본을 유치하여 조기에 「수도권 제2외곽순환 고속도로망」 구축으로 수도권 교통혼잡 완화 및 지역간 균형개발 유도
- 사업량 : L=263.4km
- 대 상 : 국토해양부, 경기도, 서울특별시, 인천광역시
- 사업기간 : '05. 6월 ~ 2020년
 - 수도권 고속도로망 구축 실행계획 (국토해양부)
- 사업비(추정) : 8조 2,749억원

추진실적

- 수도권 고속도로망 구축 실행계획 용역('06. 12 ~ '07. 12)
- 수도권 고속도로망 구축 실행계획 수립 확정('08. 6월)

【공사중】 - 3개구간 33.6km

- ① 오산 ~ 봉담 (서수원-오산-평택 동서축 L=17.8km), 현 공정 98%, '09.10월 준공예정
- ② 양평 ~ 양평 (여주-양평 고속도로 일부구간 L=9.4km) '12년 개통예정
- ③ 송산 ~ 안산 (평택-시흥 고속도로 일부구간 L=6.4km) '08.3월 착공(공정 6%), '13.3월 개통예정

【추진중】 - 9개구간 229.8km (민자사업 6개구간 147.5km, 재정사업 3개구간 82.3km)

- 민자사업(6개사업 147.5km)

- ② 인천 ~ 김포(L=28.5km, B=4 ~ 6차로) : '07.8월 실시협약체결, '09년 실시계획승인 및 공사 착수예정
- ③ 화도 ~ 양평(L=18.6km, B=4차로) : 민간투자사업 우선협상자 지정('07.12.24), 민간투자사업 협상 중
- ④ 안산 ~ 인천 (L=22.9km, B=4차로) : 민간투자사업 추진확정, 관계기관 노선 협의중
- ⑤ 봉담 ~ 송산 (L=20.3km, B=4차로) : 민간투자사업 적격성 조사 ('08.12 ~ '09. 7)
- ⑥ 이천 ~ 오산 (L=29.8km, B=4차로) : 민간투자사업 적격성 조사 ('08.12 ~ '09. 7)
- ⑦ 포천 ~ 화도 (L=27.4km, B=4차로) : 민간투자사업 적격성 조사 ('08.12 ~ '09. 7)

- 재정사업(3개 사업, 82.3km)

- ⑧ 김포 ~ 파주 (L=20.1km, B=4차로) : 예비타당성 조사 ('08.10 ~ '09. 6)
- ⑨ 파주 ~ 포천 (L=39.2km, B=4차로) : 예비타당성 조사 ('08.10 ~ '09. 6)
- ⑩ 양평 ~ 이천 (L=23.0km, B=4차로) : '09년 예비타당성 조사 추진

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	82,749	-	-	2,000	4,551	10,000	66,198	
국비	24,135	-	-	-	1,551	3,000	19,584	
도비	0	-	-	-	-	-	-	
기타	58,614	-	-	2,000	3,000	7,000	46,614	민자

- ※ 공사중인 오산-봉담 사업예산은 남북간선도로망 서수원-오산-평택 사업비에 포함
- ※ 민간투자사업 협약체결(사업량, 추정 사업비) 후 연차별 투자계획 수립 예정

향후 추진계획

- 현재 공사중인 오산~봉담 구간 '09. 10월 준공 개통
- 추진중인 인천~김포, 화도~양평 구간은 조기개통을 위해 '09년 공사착수
- 민간투자사업으로 추진중인 봉담~송산 등 4개 구간(L=100.4km) 조기개통을 위해 2010년 착공될 수 있도록 국토해양부와 협의
- 재정사업으로 추진계획인 김포~파주 등 3개구간(L=82.3km)은 예비타당성 조사 완료 후 타당성조사 및 기본설계, 실시설계 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
총 12개 구간 L=263.4km																					
오산-봉담 (L=17.8km)																					
양평-양평 (L= 9.4km)																					
송산-안산 (L= 6.4km)																					
인천-김포 (L=28.5km)																					
화도-양평 (L=18.6km)																					
이천-오산 (L=29.8km)																					
봉담-송산 (L=20.3km)																					
안산-인천 (L=22.9km)																					
포천-화도 (L=27.4km)																					
김포-파주 (L=20.1km)																					
파주-포천 (L=39.2km)																					
양평-이천 (L=23.0km)																					

문제점 및 대책

- 민자사업은 사업추진과정에 많은 기간이 소요되어 협상이 장기화 될 경우 사업착수 지연이 예상되며 재정사업은 재원확보의 어려움 등으로 사업이 지연될 경우 교통혼잡 예상
- ⇒ 사업 조기추진 및 재정부담 완화를 위하여 국토해양부, 경기도, 민간사업자 공동으로 컨소시엄을 구성하여 추진
- ※ 국토해양부·경기도 : 행정지원 및 용지보상, 민간사업자 : 공사추진

기대효과

- 경기도 전역 1시간 이내로 통행시간 단축
- 수도권 교통혼잡 감소 및 물류비용 절감으로 국제경쟁력 강화

참고자료

□ 수도권 제2외곽순환 고속도로 추진 현황

(’09. 6월 30일 현재)

구 분	사업명	구 간	사 업 량 (km)	총사업비 (억원)	공사기간 (개월)	사 업 시 행 자 (제 안 자)	추진현황
계		12개 구간	263.4km	8조2,749			
공사중	소계	3개 구간	33.6km				
	오산 ~ 봉담 (서수원-오산-평택 동서축)	화성. 봉담 ~ 동탄. 방교	L= 17.8km B=4~6차로 (전체 38.5km)	- 서수원평택에 사업비 포함	’05~’09 (54개월)	경기고속도로(주)	•공사중(98%) •’09.10월 준공예정
	양평 ~ 양평	양평 옥천면 ~ 양평 강상면	L= 9.4km B= 4차로	여주-양평 사업비포함	’03~’12	한국도로공사	•공사중(58%) •’12년 준공예정
	송산 ~ 안산	화성 송산면 ~ 안산시	L= 6.4km B= 4차로	평택-시흥 사업비포함	’08~’13 (60개월)	제2서해안고속도로	•공사중(6%) •’13.3월 준공예정
추진중	소계	9개 구간	147.5km	8조2,749			
	인천 ~ 김포	인천 중구 신흥 김포 양촌 양곡	L = 28.5km B=4 ~ 6차로	17,145	’08~’13 (60개월)	금호산업 등 16개사	•’07.7월 실시협약체결 •’09년 착공 예정
	화도 ~ 양평	남양주 화도읍 ~ 양평군 옥천면	L=18.6km B= 4차로	5,366	54개월	한국인프라디벨로퍼 등 6개사	•민자 협상중
	안산 ~ 인천	경기 안산 성곡 ~ 인천 중구 신흥	L= 22.9km B= 6차로	10,120	’10~’15 (60개월)	대우건설 컨소시엄	•’07.12.31 사업계획 확정 •노선 협의중
	봉담 ~ 송산	경기 화성 봉담 ~ 화성 송산면	L= 20.3km B= 4차로	7,654	’10~’15 (60개월)	한화건설 컨소시엄	•적격성조사 (’08.12~’09.7)
	이천 ~ 오산	경기 화성 동탄 ~ 경기 이천	L= 29.8km B= 4차로	9,924	’10~’15 (60개월)	금호건설 컨소시엄	•적격성조사 (’08.12~’09.7)
	포천 ~ 화도	경기 포천 소흘 ~ 남양주 화도	L= 27.4km B= 4차로	8,405	’10~’15 (60개월)	경남기업 컨소시엄	•적격성조사 (’08.12~’09.7)
	김포 ~ 파주	김포 양촌 양곡 ~ 파주	L= 20.1km B= 4차로	6,923	’18년개통	국토해양부	•예비타당성조사 (’08.10~’09.6)
	파주 ~ 포천	경기 파주 ~ 포천 소흘	L= 39.2km B= 4차로	11,360	’18년개통	국토해양부	•예비타당성조사 (’08.10~’09.6)
	양평 ~ 이천	경기 양평 ~ 양평 강상	L= 23.0km B= 4차로	5,852	’20년개통	국토해양부	•’09 예비타당성조사

※ 총사업비는 협상 및 실시계획 승인 과정에서 변경 될 수 있음.

25. 수도권 남북, 동서 간선도로망 조기구축

< 도로계획과장 이의재 ☎ 249-3640, 도로계획담당 이신엽 ☎ 249-4779, 담당자 백승범 ☎ 249-4780 >

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내 임가외	국가 , 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석 , 추진중

개요

- 목 표 : 경기동북부지역의 열악한 고속도로망 확충 및 강원도와의 연계도로망 확충을 위해 서울~포천, 서울~문산, 서울~춘천, 제2영동고속도로 추진 지원
- 사업량 : L= 475.65km
 - 남북 간선도로망 : 3개축, L=328.2km
 - 동서 간선도로망 : 2개축, L=147.45km
- 대 상 : 국토해양부, 한국도로공사, 경기도, 서울특별시, 인천광역시
- 사업기간 : '05. 6월 ~ 2017년
 - 국토해양부 도로정비기본계획('06~'10년)
- 사업비(추정) : 20조 5,643억원(국토해양부 용역 및 민간투자협상 결과에 따라 확정)

추진실적

□ 남북 간선도로망(3개축, L=328.2km)

- 제1축 : 평택-시흥
- 제2축 : 문산-서울-광명-수원-평택
- 제3축 : 포천-구리-서울 강동-하남-용인-안성

《남북1축》

- ① 평택~시흥(42.6km) : 실시협약체결('07.7.18), '08. 3. 31 공사착공(공정 6%)

《남북2축》

- ② 서수원~오산~평택(남북축 20.7km) : '09.10월 준공예정 (공정 98%)
- ③ 광명~서울(20.4km) : 우선협상대상자 지정('07.12), 실시설계 및 민자사업 협상 중
- ④ 수원~광명(26.3km) : 우선협상대상자 지정('06.11.24), 실시협약체결('08.12.31), 민자사업 협상 중
- ⑤ 서울~문산(44.0km) : 우선협상대상자 지정('07.9.4), 실시설계 및 민자사업 협상 중

《남북3축》

- ⑥ 서울~포천(45.4km) : 우선협상대상자 지정('07.9.4), 실시설계 및 민자사업 협상 중
- ⑦ 제2경부고속도로(128.8km) : 예비타당성조사('08.8월~'09.4월), 기본조사용역 추진('08.8월~'09.6월)

□ 동서 간선도로망(2개축, L=147.45km)

- 제1축 : 강화-김포-서울외곽순환고속도로(북부지역)-서울(구리)-가평(춘천)
- 제2축 : 인천-제3경인고속도로(시흥)-안양-성남-제2영동고속도로(여주)

《동서1축》

- ⑧ 서울외곽순환고속도로(북부지역 7.5km) : 전구간 개통('07.12.28)
- ⑨ 서울~춘천(62.1km) : 공사 중(공정 99%), '09. 7.15 개통예정

《동서2축》

- ⑩ 안양~성남(20.9km) : 실시협약체결('07.7.31), 실시계획승인 신청('09.1.29)
- ⑪ 제2영동(광주-원주) 고속도로(56.95km) : 실시협약체결('08.5.29)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006	2007	2008	2009년확보	향후계획		비고
							2010년	2011년이후	
계	205,643	31,229	6,748	9,262	11,962	9,800	16,050	112,449	
국 비	21,606	5,084	2,246	4,357	5,521	3,283	1,050	65	
도 비	0								
기 타	184,037	26,145	4,502	4,905	6,441	6,517	15,000	120,527	민자

※ 민간투자 사업 확정(사업량, 추정 사업비) 후 연차별 투자계획 수립 예정

향후 추진계획

- 공사중인 고속도로 조기개통 추진
 - 서울~춘천 '09.7.15 개통, 서수원~오산~평택 '09.10월 개통예정, 평택~시흥 '13년 개통예정
- 민간투자사업으로 추진 중인 제2영동고속도로 등 6개 사업(213.9km) 조기착공 추진
 - 안양~성남, 제2영동고속도로, 수원~광명 : '09년 공사착공
 - 구리~포천, 서울~문산, 광명~서울 : '09년 실시협약체결, '10년 공사착공
- 제2경부고속도로(L=128.8km) 조기 착수
 - 서울~용인 구간은 조기개통을 위하여 '09년 Turn key 공사 발주, '15년 개통 예정
 - 용인~안성 구간은 '09년 기본설계, 실시설계용역 착수, '17년 개통예정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
총 11개 사업, L= 475.65km																					
평택-시흥(L=42.6km)																					
서수원-오산-평택(L=20.7km)																					
광명-서울(L=20.4km)																					
수원-광명(L=26.3km)																					
서울-문산(L=44.0km)																					
서울-포천(L=45.4km)																					
제2경부고속도로(L=128.8km)																					
서울외곽순환고속도로(L=7.5km)																					완료
서울-춘천(L=62.1km)																					
제2영동고속도로(L=56.95km)																					
안양-성남(L=20.9km)																					

문제점 및 대책

- 경기침체에 따른 금융여건 악화로 민간투자사업 재무적 투자자의 금융약정체결이 지연되어 사업 착수지연
⇒ 사업 조기착수를 위하여 국토해양부와 협의 및 행정절차이행 적극 지원

기대효과

- 경기도 전역을 1시간 이내에 통행
- 수도권내에 계획된 통행시간 제공으로 안정적인 주민들의 생활환경 조성
통행시간 단축으로 물류비용 절감

참고자료

□ 수도권 남북, 동서 간선도로망 조기구축 추진 현황

(’09. 6월 30일 현재)

구분	사업명	구 간	사 업 량 (km)	총사업비 (억원)	공사기간 (개월)	사 업 시 행 자 (제 안 자)	추진현황
합 계		11개 사업	L=475.65km	205,643			
남 북 간선도로망	소계	7개 사업	L=328.2km	137,582			
	평택~시흥	평택 청북 ~ 시흥 월곶	L=42.6km B=4~6차로	11,630	’08~’13 (60개월)	제2서해안고속도로(주)	•’08.3.31 공사착수 (공정 : 6%) •’13.3월 준공예정
	서수원~평택 (남북축)	평택.오성 ~화성.태안	L=20.7km B=4~6차로	16,869 서수원-오산 사업비 포함	’05~’09 (54개월)	경기고속도로(주)	•공사중(98%) •’09.10월 준공예정
	광명~서울	경기.광명 ~서울.강서	L=20.4km B=4~6차로	12,837	’09~’14 (60개월)	서서울고속도로(주)	•우선협상대상자 지정 (’07.12월) •실시설계, 협상중
	수원~광명	수원.권선.호매실 ~광명.소하	L=26.3km B=4~6차로	10,167	’08~’13 (60개월)	수도권서부고속도로(주)	•실시협약체결 (’08.12.31) •’09년 착수예정
	서울~문산	서울.마포.상암 ~경기.파주.문산	L=44.0km B=4~6차로	15,513	’09~’14 (60개월)	서울문산고속도로(주)	•우선협상대상자 지정 (’07.9.4) •실시설계, 협상중
	서울~포천	경기.구리.교문 ~포천.신북	L=45.4km B=4~8차로	15,752	’09~’14 (60개월)	서울북부고속도로(주)	•우선협상대상자 지정 (’07.9.4) •실시설계, 협상중
	제2경부 고속도로	서울 강동 ~ 충남 세종 (행정복합도시)	L=128.8km B=4~6차로	54,814	’15~’17년 단계개통	한국도로공사	•예비타당성 조사 및 기본조사용역 추진 (’08.8 ~ ’09.6)
동 서 간선도로망		4개 사업	L=147.45km	68,061			
	서울외곽순환 고속도로 (북부지역)	송추I.C~ 의정부I.C	L=7.5km (전체 36.3km)	23,944 (전체)	’01~’07	서울고속도로(주)	•’07.12.28 개통
	서울~춘천	서울. 강동~ 강원. 춘천 (하남-남양주-가평)	L=62.1km B=4~6차로 (경기도41km)	22,725	’04~’09 (60개월)	서울춘천고속도로(주)	•’09.7.15 개통
	안양~성남	안양. 석수동 ~성남. 여수동	L=20.9km B=4~6차로	7,579	’08~’13 (60개월)	제2경인연결 고속도로(주)	•협약체결(’07.8.31) •실시계획승인신청 (’09.1.29)
	제2영동 고속도로	광주. 초월 ~강원.원주.가현	L=56.95km	13,813	’09~’13 (60개월)	제2영동고속도로(주)	•협약체결(’08.5.29) •’09년 착공 예정

※ 총사업비는 계획변경, 협상과정에서 변경등으로 변동 될 수 있음.

26. 교통혼잡지역 소통개선

<교통개선과장 김대호 ☎249-3420, 교통개선담당 홍중화 ☎ 249-3406, 담당자 한건우 ☎ 249-3404>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료후 지속 추진중

개요

- 목 적 : 경기도내 주요간선도로의 혼잡지역을 적은 예산으로 단기에 개선함으로써 교통혼잡완화 및 사고예방 등을 통해 도민 교통편의 증진
- 사업지역 : 경기도내 주요 교통혼잡지역
- 사업기간 : 2006. 12월 ~ 2009. 12월
- 사업비 : 약 1,949억원(도비 803, 시·군비 1,146)
 - 도 비 : 803억원(설계 93, 공사 706, 모니터링 4)
 - 시·군비 : 1,146억원(공사)
 - ※ 시·군별 차등 보조율 적용으로 도비 및 시·군비는 달라질 수 있음
- 연차별 소요액 (단위 : 억원)

구분	계	'06년	'07년	'08년	'09년
계	1,949	33	769	64	1,083
설 계	93	33	60	-	-
공 사	1,852	-	709	64	1,079
모니터링	4	-	-	-	4

추진실적

- 1단계 5개축
 - 기본 및 실시설계용역 완료 : '06.12월 ~ '07.10월
 - 해당 시·군 공사 완료 : '07. 7월 ~ '09. 6월
 - ※ 485개 지점 공사완료
- 2단계 9개축
 - 기본 및 실시설계용역 완료 : '07.11월 ~ '08. 9월
 - 해당 시·군 공사 추진중 : '08.10월 ~ '09.12월
 - ※ 공사완료 20개 지점, 공사중 374개 지점

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	1,396	33	769	64	530			
국비								
도비	653	33	438	32	150			
시군비	743		331	32	380			
기타								

향후 추진계획

- 소통개선사업 추진
 - 2단계 9개축 해당 시·군별 공사 추진 : '08. 10월 ~ '09. 12월

기대효과

- 39개소 모니터링 결과 교차로 통행시간 91초/대 감소(193초/대 → 102초/대, 47% 감소) 및 교통량 11% 증가
- 통행속도 향상으로 교통혼잡비용 및 물류비용 절감

27. 서남부(고양대곡 ~ 소사) 철도 건설

<GTX추진기획단장 최민성 ☎ 249-4280, 광역철도담당 최수일 ☎ 249-3589, 담당자 조치형 ☎ 249-3590>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가 자체, 시군	단기, 중기 , 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : 수도권 내부 순환망 및 서남부 철도망 구현을 위해 적기 재원확보로 조기건설 추진
- 구 간 : 고양 대곡~김포공항~부천 원종~당아래~소사(19.5km)
- 사 업 비 : 15,489억원
- 사업기간 : '06 ~ '15년

추진실적

- '05. 8월 : 예비타당성조사 완료
- '06. 2월 : 기본계획용역 발주작업 및 입찰공고
- '06. 6~'07.12 : 타당성조사 및 기본계획수립용역
- '08. 1.24 : '08년 BTL사업 추진계획 수립(기획재정부)
- '08. 5.30 : 기본계획 수립 고시(국토해양부)
- '08. 11. : 기본설계 용역 발주

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	15,489	14.44	-	10	80	1	15,383.56	
국비	11,617	14.44	-	10	80	1	11,511.56	
도비	2,710	-	-	-	-	-	2,710	
시군비	1,162	-	-	-	-	-	1,162	
기타	0	-	-	-	-	-	-	

- ※ 사업비 분담 근거 : 국비 75% 지방비 25%(도 70%, 시군 30%) 적용
- ※ 민자사업(BTL) 확정시 사업비 변경

향후 추진계획

- 기본설계 용역에 따른 의견 조정 및 협의 : '08.11~'09.10
- 민자 사업계획 고시 : '09.11월
- 민자 사업계획서 평가 : '09.12~'10. 4
- 협상대상자 지정 : '10. 5~9월
- 민자협상 및 협약 : '10. 9~12월
- 사업계획실시계획 수립·승인 : '10.11~ '11.12
- 착공 및 준공(5년) : '11 ~ '15년

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 조사 및 기본계획 용역																					
기본설계																					
사업계획 고시 및 평가																					
협상대상자 지정																					
민자협상 및 협약																					
사업실시계획 수립 및 승인																					
공사 착공 및 준공																					'11 ~ '15


문제점 및 대책

- 중앙부처에서 광역철도사업으로 검토하고 있으나, 민자사업(BTL) 으로 확정됨에 따라 소사~원시선과 연계한 일반철도 사업으로 추진 바람직함.

기대효과

- 소사~원시 복선전철과 연계하여 경기 서남부, 서북부 지역 철도교통편의 제공

수도권 광역 철도망도



서남부(고양대곡~소사)철도 건설

① 사업예산 확보사항

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년이후	비고
계	15,489	-	14.44	-	10	80	1	15,383.56	
국 비	11,617	-	14.44	-	10	80	1	11,511.56	
도 비	2,710	-	-	-	-	-	-	2,710	
시군비	1,162	-	-	-	-	-	-	1,162	
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-	

※ 재정사업 추진 기준 적용국비 75% 지방비 25%(도 60%, 시군 40%) 적용

② 주요 추진일정

추진내역	가중치	추진기간	추진실적		비 고 (추진실적 합산)
계	100		시기별 추진실적	목표/ 실적	100(목표)/ (실적)
- 기본계획 및 타당성 조사	35	2007년 이전	2007년 하반기	35/35	35/35
- 기본설계	30	2008년	2008년 상반기		40/35
			2008년 하반기	30/30	
	10	2009년	2009년 상반기	5/5	
			2009년 하반기	5/-시기미도래	
- 사업계획 고시 및 평가	15	2009년	2009년 상반기	-	20/-
			2009년 하반기	20/-시기미도래	
- 협상대상자 지정 ※ 민자 협상 및 협약('10.6월) ※ 사업실시계획 수립 및 승인('11년) ※ 공사착공('12년)	10	2010년	2010년 상반기	30/-시기미도래	10/-

《참고자료》

- ▷ 기본계획 수립('08.5월) ⇒ 기본설계(BTL, '08.11월, 1년) ⇒ 사업계획고시('09.하반기) ⇒ 사업계획서 평가('10.1월, 120일) ⇒ 협상대상자 지정('10년 상반기) ⇒ 민자 협상 및 협약('10년 하반기) ⇒ 사업실시계획 수립 및 승인('11년 상반기, 365일) ⇒ 공사착공 및 준공('12년 상반기, 5년)

28. 신분당선 연장

<GTX추진기획단장 최민성 ☎ 249-4280, 광역철도담당 최수일 ☎249-3589, 담당자 조치형 ☎249-3590>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가 , 자체, 시군	단기, 중기 , 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : 용인 수지 및 광교신도시 개발에 따른 교통수요 해결, 지역의 균형발전 등을 고려한 전 구간 건설 추진
- 노 선 : 정자~수지~광교~화서~호매실
 - 연 장 : 23.04km
 - 정거장 : 10개소(지하8, 지상2)
- 사업비 및 사업기간

구분	구간	연장	사업비 (억원)	사업기간	비고
계		23.04km	25,411	2005 ~ 2019	
1단계	정자 ~ 광교	11.90km	16,336	2005 ~ 2014	차량기지 포함
2단계	광교 ~ 호매실	11.14km	9,075	2014 ~ 2019	

추진실적

- '05.06~'06.06 : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 실시(국해부)
- '06.07.25 : 신분당선 연장 복선전철 기본계획 고시(국해부)
- '06.09.28 : 정자~광교 민자제안 접수(국해부)
- '07.05.16 : 광교지구 광역교통개선대책 단계별로 직권 확정(국해부)
 - ※ 여건변경에 따라 신분당선연장 복선전철 기본계획이 변경될 경우 이에 따름
- '07.08.03 : 1단계 구간 민자 적격성조사 완료(KDI)
- '08. 5.30 : 민자 제3자 제안(1단계) 공고(국해부)
 - ※ 2단계(광교~호매실)과의 연계운행 고려하여 제안
- '08. 9.29 : 민간제안자 평가서류 접수
- '08.11.25 : 1단계 구간 우선협상대상자 선정(경기철도주식회사 : 두산건설 등 20개사)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006	2007	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	25,411	15	-	-	-	-	50	25,346	
국비	7,645	15	-	-	-	-	50	7,580	
도비	1,784	-	-	-	-	-	-	1,784	
시군비	764	-	-	-	-	-	-	764	
기타	15,218	-	-	-	-	-	-	15,218	

※ 사업비 분담 근거 : 국비 75% 지방비 25%(도 60%, 시군 40%) 적용

향후 추진계획

- 민자 협상 및 협약 : '08.12~'09.12월
- 사업실시계획 수립 및 승인 : '10. 1~'10. 5월
- 공사착공 : '10. 6월
- ※ 2단계(광교~정자) 사업 추진('14년)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1단계 제3자 제안공고																					
제3자 제안 심의 및 평가																					
우선협상대상자 선정																					
민자 협상 및 협약																					
사업실시계획 수립 및 승인																					
공사착공																					

문제점 및 대책

- 신분당선 연장 타당성조사 및 기본계획 수립시 재정여건 및 사업에 대한 경제성 등으로 단계별 건설방안으로 기본계획 확정 고시
 - 1단계 : 정자~광교, 광교 차량기지 2014년
 - 2단계 : 광교~호매실 2019년
- 1단계(정자~광교) 민자적격성조사 결과 2단계(광교~호매실) 구간은 경제적 타당성을 확보하지 못함.

기대효과

- 수도권 남부지역 및 서수원 교통대책 해소
- 광교신도시 철도연계를 통한 교통소통 개선

신분당 연장 건설

① 사업예산 확보사항

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년이후	비고
계	25,411	15	-	-	-	-	50	25,346	
국 비	7,645	15	-	-	-	-	50	7,580	
도 비	1,784	-	-	-	-	-	-	1,784	
시군비	764	-	-	-	-	-	-	764	
기 타	15,218	-	-	-	-	-	-	15,218	

※ 재정사업 추진 기준 적용국비 75% 지방비 25%(도 60%, 시군 40%) 적용(단체별 추진 사업)

② 주요 추진일정

추진내역	가중치	추진기간	추진실적		비 고 (추진실적 합산)
계	100		시기별 추진실적	목표/ 실적	100(목표)/(실적)
- 기본계획 및 타당성 조사	20	2007년 이전	2007년 하반기	20/20	20/20
- 민자 제3자 제안 공고	10	2008년	2008년 상반기	10/10	10/10
			2008년 하반기	-	
- 제3자 제안 심의 및 평가	15	2008년	2008년 상반기	-	15/15
			2008년 하반기	15/15	
- 우선협상대상자 지정	15	2008년	2008년 상반기	-	15/15
			2008년 하반기	15/15	
- 민자 협상 및 협약	10	2009년	2009년 상반기	5/5	10/5
			2009년 하반기	5/-시기미도래	
- 사업실시계획 수립 및 승인	10	2010	2010년 상반기	10/-시기미도래	10/-
- 공사착공 ※ 2단계(광고~정자) 사업 추진 (‘14년 이후)	20	2010년	2010년 상반기	20/-시기미도래	20/-

《참고자료》

- ▷ 기본계획 수립(‘06. 7월) ⇒ 민자 제3자 제안 공고(‘08.6월, 120일) ⇒ 제3자 제안 심의 및 평가(‘08.9월, 60일) ⇒ 우선협상대상자 지정(‘08.12월) ⇒ 민자 협상 및 협약(‘09.6월) ⇒ 사업실시계획 수립 및 승인(‘09년10월) ⇒ 공사착공 및 준공(‘10. 1월, 5년)
- ▷ 2단계(광고~정자) 사업 추진(‘14년, 6년)

29. 경원선 연장 건설

<도로철도과 김억기 ☎ 249-3040, 철도물류담당 임양선 ☎ 249-3061, 담당자 김우겸 ☎ 249-3062>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표 : 경기 북부지역 SOC인프라 구축을 통한 경기북부지역 발전 가속화
- 사업기간 : '03 ~ '07년
- 구 간 : 동안 ~ 소요산
- 연 장 : 2.5km

추진실적

- '05. 7. 20 : 경원선 연장구간(동안~소요산) 사업시행 방침 결정(건교부)
- '06. 12. 15 : 개통
- '07. 12. 31 : 공사구간 완공

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	8,566	5,173	2,497	896					
국비	6,017	3,638	1,804	575					
도비	1,942	1,194	558	190					
시군비	465	307	131	27					
기타	142	34	4	104					

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
노반																					
궤도																					
건축																					
전기																					
기타(조경, 기계 등)																					

기대효과

- 동두천에서 서울까지 환승 없이 이동 가능으로 교통편의 제공
 - 혼잡한 국도 3호선 및 주변의 교통체증 완화
- 소요산 등 관광지의 활성화로 지역경제 발전 도모

30. 암사 ~ 별내간 광역철도 건설

<도로철도과 김억기 ☎ 249-3040, 철도물류담당 임양선 ☎ 249-3061, 담당자 김우겸 ☎ 249-3062>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내 임기외	국가·지체 시군	단기, 중기 , 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표
 - 경기 동북부 지역 철도 교통편의 제공
 - 철도 네트워크 구현을 위해 적기 자원확보로 조기건설 추진
- 사업기간 : '06 ~ '17년
- 사업비 : 7,988억원(예비타당성 조사기준)
- 구 간 : 암사 ~ 별내
- 연 장 : 13.1km

추진실적

- '01.12월 : 수도권 광역교통계획('09년 전반기 사업 반영)
- '03.11월 : 『수도권 북부지역 광역교통개선대책수립』에서 암사~구리 구간 검토
- '05.11월 : 『수도권 동북부 광역교통개선대책수립』에서 암사~별내간 광역철도 제안(건설교통부)
- '06.5.1~11월 : 예비타당성조사 용역 (기획예산처)
- '06.11.27 : 예비타당성 결과 통보(기획예산처→건설교통부)
 - ※ 지역 균형발전 등 종합적 측면 타당성 확보
- '07. 3.30 : 서울시 및 경기도 관련 시(구리,남양주) 의견을 종합하여 광역철도로 추진건의(경기도→건교부)
- '08. 1. : 타당성 및 기본설계 용역비(15억원) 예산배정(건교부)
- '08. 5 : '08년도 광역철도 계정으로 예산집행 등 별내선 추진방향 제출(도→국토부)
- '08.12 : '09년도 타당성 및 기본계획수립 용역비(15억원) 예산 반영(국토부)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	7,988				0	15	200	7,773	
국비	5,241					15	200	5,026	
도비	976							976	
시군비	418							418	
기타	1,353							1,353	

※ 사업비 분담 근거 : 국비 75%, 지방비 25%(도 70%, 시·군 30%) 적용

향후 추진계획

- 실시설계 및 공사 착공('10년 이후)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2007년				2008년				2009년				2010년				2011년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성조사 및 기본계획수립 용역추진																					
기본 및 실시설계, 공사 착공																					

문제점 및 대책

- 도시철도사업으로 추진 시 건설비 및 운영비에 대한 지방비 부담 등으로 사업추진 곤란하였으나 '09년도 타당성 및 기본계획수립 용역비(15억원) 예산 배정으로 정상 추진
- 국토부에서는 서울시에서 추진토록 권고·협의중이나 서울시는 부정적 입장
⇒ 경기도 재정부담 최소화방안으로 협의추진 계획임

기대효과

- 수도권 도시철도 8호선과 연계하여 경기 동북부 지역 교통편의 제공
- 수도권 인구 분산 및 국토의 균형개발

31. 서북부(경의선) 광역철도 건설

<도로철도와 김억기 ☎ 249-3040, 철도물류담당 임양선 ☎ 249-3061, 담당자 김우겸 ☎ 249-3062>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 자체 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료후 추진중

개요

- 목 표 : 경기 북부지역 발전과 남북경제협력활성화를 대비한 인프라 조성
- 사업기간 : '96 ~ '12년
- 사업비 : 2조 124억원
- 구간 : 용산 ~ 문산
- 연 장 : 48.6km(1단계 성산~문산 40.6km, 2단계 용산~성산 8.0km)

추진실적

- '90.8 ~ '92.11월 : 사전조사 및 타당성조사
- '96.9 ~ '00.9월 : 노반 기본설계 및 분야별 실시설계
- '99. 11. 26 : 노반공사 착공
- '07. 2월 ~ : 성산~문산간 우선개통 T/F팀 운영(국토부)
- '09. 7. 1 : 1단계(성산~문산) 우선개통('09.6월말 공정률 72%)
※ 경기도구간 우선개통, 서울구간인 2단계(용산~성산) 공사추진 중

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	20,124	4,935	1,007	3,484	3,308	2,902	2,933	1,554	
국비	15,018	3,791	721	2,450	2,500	2,200	2,200	1,156	
도비	2,000	505	93	604	438	229	86	44	
시군비	859	214	40	260	188	98	37	22	
기타	2,247	424	155	170	182	374	610	332	

향후 추진계획

- 서울구간 2단계(용산~성산) '12.12월 개통추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
노반																					
궤도																					
건축																					
전기																					
기타(조경, 기계 등)																					

문제점 및 대책

- 정상 추진

기대효과

- 수도권 광역철도망 구축으로 도심권 인구 분산
- 지역주민의 교통편의 증진 및 국토의 균형개발 도모

32. 수도권 버스·전철 통합요금제 실시

<대중교통과장 안수현 ☎249-3570, 통합요금담당 임성만 ☎249-5776, 담당자 김행석 ☎249-5772>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표
 - 수도권 버스-전철간 통합요금제(환승할인) 시행
 - 시내버스 요금체계의 합리적 개선, 수도권 버스·전철간 통합요금제 연계 시행으로 수도권 대중교통 서비스 향상
 - 교통카드 이용률 증대 및 버스 노선체계 개선 기반 조성
 - 버스업체 운송수입 투명성 확보 및 효율적인 버스노선체계 구축 가능
- 대 상 : 경기버스 ⇄ 수도권 전철·서울버스간 통합요금제
- 시행 시기 : '07년 7월 1일(일반/마을버스) ⇒ '08년 9월 20일(좌석버스)
- 시행 방식 : 통합요금제(거리비례제)
 - 환승 요금 : 통행거리 10km(좌석버스는 30km)까지 기본요금, 10km 초과시 매 5km마다 100원 추가

추진실적

- 수도권 통합요금제 시행 공동합의문 발표(경기·서울·철도공사) : '07. 6. 8
- 통합거리비례 구현 정산시스템 구축 완료 : '07. 6. 30
- 수도권 통합요금제 실시(일반/마을버스, 전철 간) : '07. 7. 1
- 좌석버스 환승손실금 공동분석 완료(경기, 서울) : '07. 12. 31
- 좌석버스 통합요금제 확대시행 공동합의문 발표(경기·서울·철도공사) : '08. 9. 2
- 좌석버스 통합정산시스템 구축 완료 : '08. 9. 19
- 좌석버스 통합요금제 확대 시행 : '08. 9. 20

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	7,716.8		542.8	1,500	1,854	1,910	1,910	
국비	0							
도비	3,291		271.4	750	741.6	764	764	
시군비	4,425.8		271.4	750	1,112.4	1,146	1,146	
기타	0							

향후 추진계획

- 인천버스 확대시행 추진 : 2009년 중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
인천버스 통합요금제 확대 시행을 위한 협의 및 시스템 준비																					

문제점 및 대책

- 해당사항 없음

기대효과

- 대중교통을 이용하는 서민들의 교통비 부담 대폭 감소와 대중교통 이용환경 개선
- 대중교통 이용활성화로 수도권 도로교통 혼잡 완화

33. 광역심야버스 운행시간 연장 및 노선 다변화

<대중교통과 안수현 ☎ 249-3570, 광역버스담당 임소일 ☎ 249-3572>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지체 , 시군	단기 , 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 인도

개요

○ 목 표

- 도내 신도시건설 등으로 인해 경기 서울을 잇는 주요 거점지역간 광역교통 이용자가 늘어나고, 특히 생활패턴 변화로 심야 통행객이 증가하는 추세임
- 도내 심야 통행객의 안전확보와 통행비용 부담을 저감시킬 수 있는 편리한 심야대중교통체계 구축

○ 추진계획 : 광역 심야버스 노선확대 및 운행시간 연장(보통 03시 전후까지 연장운행)

○ 사업비 : 600,000천원(심야운행 결손액 지원예산)

○ 대상노선 선정방법

- 심야버스 수요특성 조사 및 심야통행량(막차시간 이용자수) 분석을 통해
- 운송원가 대비 30%이상의 운행수입이 유지되는 노선을 선정

○ 연도별 확대 추진계획

구분	계(노선수)	'06년까지	'07년	'08년	'09년	2010년 이후
목표량 (누계)	30	22	2 (24)	6 (30)	7 (37)	3 (40)

추진실적

① 광역 심야버스 운행현황 : 37개 노선('09. 06. 30일 현재)

- '02.11월 광역 심야버스 9개 노선 시범실시
- '06년까지 22개 노선으로 확대
- '07. 4월 광역 심야버스 2개 노선 추가(총24개 노선 운행)
- '08.11월 광역 심야버스 6개노선 추가확대(총30개 노선 운행)
- '09. 6월 광역 심야버스 7개노선 추가확대(총37개 노선 운행)

※ 2008년도 이용객 273만명

② 결손보전금 지원

- '08년도 결손보전금 예산액 : 600,000천원(운수업체보전금)
- 심야시간대 버스운행으로 발생한 결손금의 50%를 도비로 지원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006	2007	2008	2009	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	35	1.3	2.5	5.2	6.0	6.0	7.0	7.0	
국비	0								
도비	35	1.3	2.5	5.2	6.0	6.0	7.0	7.0	
시군비	0								
기타	0								

향후 추진계획

- '10년까지 심야버스 40개 노선으로 확대
 - '10년-3개 추가
- '10년 추진일정
 - '10. 3월 : 경기 전지역 대상 이용수요 조사·분석, 현장조사, 노선확정
 - '10. 6월 : 제반 행정절차 이행, 홍보 및 운행개시

문제점 및 대책

- 광역심야버스 운행취지 및 편의성에 대한 홍보 강화를 통해
- 이용객들의 편의성 및 신뢰도를 제고함은 물론 도 대중교통정책의 우수성도 널리 알림.
- 노선 확대 개편에 맞춰 다각적 홍보 시행

기대효과

- 심야버스 운행으로 도민의 교통비용을 절감하고 노약자 및 여성 등 교통약자에게 교통편의를 제공

34. 모바일 수도권 교통정보 실시간 제공

<교통개선과 김대호 ☎ 249-3420, 교통정보담당 박성환 ☎ 6801, 담당자 김정승 ☎ 6804

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

○ 목 적

- 경기도내 주요도로에 첨단교통관리시스템을 구축하여 도민과 도로이용자에게 실시간 교통정보를 제공
- 모바일 교통정보 제공을 통해 정체지점 교통량 분산으로 교통혼잡 완화 및 도로이용효율 극대화

○ 대상구간

- 1단계 : 지방도 309호선, 국지도 23호선(자유로), 과천대로 3개 구간 43.2km
- 2단계 : 분당~수서, 분당~내곡간도로, 하남~강일간도로, 토평강변로, 북부간선연결도로 등 88.4km

○ 사업기간 : 2006. 12월 ~ 2009. 10(1단계), 10년 이후(2단계)-도 및 시·군 등의 재정여건을 고려하여 추진

○ 사업비 : 914억원

추진실적

① 주요도로 첨단교통관리시스템(1단계) 구축

○ 대상구간 : 지방도 309호선, 국지도 23호선(자유로), 과천대로 3개 구간 43.2km

○ 사업기간

- 기본계획 및 기본설계 : '06. 12월 ~ '07. 12월
- 구축공사 : '08. 4월 ~ '09. 10월

○ 사업내용

- CCTV, VMS, 검지기 등 교통관리시스템 구축
- 혼잡지역 감시카메라(80개소), 교통정보안내단말기(42개소) 설치 등

○ 추진실적

- 기본계획 및 기본설계 용역 착수 : '06. 12월
- 기본설계 건설기술심의, 최종보고회 개최 : '07. 9월
- 주요도로 첨단교통관리시스템(1단계) 구축 방침 : '07. 10월
- 기본계획 및 기본설계 용역 완료 : '07. 12월
- 구축사업 집행방침 및 계약의뢰(공사, 감리용역) : '07. 12월
- 사전규격공고 및 입찰공고 : '08. 1월 ~ 3월
- 우선협상대상자 선정 및 협상 : '08. 4월
- 계약체결 및 공사착수 : '08. 4.29

② 첨단교통관리시스템 국비보조사업 추진

○ 대상구간 : 분당~수서, 분당~내곡간도로, 하남~강일간도로, 토평강변로, 북부간선연결도로 등 88.4km

○ 사업기간 : 2009. 7 ~ 2010. 6

○ 사업예산 : 130억원(국비 65, 도비 17, 시군비 48)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	914	55	40	104	219	98	398	
국비	65				65			
도비	475	55	40	104	106	63	107	
시군비	374				48	35	291	
기타								

향후 추진계획

【주요 추진일정】

- 주요도로 첨단교통관리시스템(1단계) 구축공사
 - 사업기간 : 2008. 4월 ~ 2009. 10월
 - 사업내용 : 교통정보수집, 가공, 제공장치 설치공사
- 첨단교통관리시스템(국비보조) 구축사업추진
 - 사업기간 : 2009. 7월 ~ 2010. 6월
 - 사업내용 : 국도 및 고속도로 우회·연결도로에 대한 교통정보 수집, 가공, 제공 시스템 구축

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
교통정보센터 운영																					
주요도로 첨단교통관리시스템(1단계)																					
기본 및 실시설계																					
구축공사																					
첨단교통관리시스템 국비보조사업																					



문제점 및 대책

- 교통정보수집 및 제공시스템 부족, 정보단절구간 존재로 이용자에게 원활한 정보제공 지남
 - ⇒ **주요도로 첨단교통관리시스템(1단계) 조기구축을 통해 자체 교통정보 확보**
- 지능형교통체계 구축을 위한 사업비 확보 곤란
 - ⇒ **도 재정 여건상 지속적으로 지능형교통체계를 구축하는 것은 어려움이 많아, 시군과의 매칭펀드 방식 및 대규모 택지개발, 도로 신설·확장시 사업주체의 ITS 구축 의무화 유도**

기대효과

- 실시간 교통정보를 제공하여 국민의 교통행정서비스 제고
- 정체지점 교통량 분산으로 교통혼잡완화 및 도로이용효율 극대화
- 교통관리 기능 강화 및 도로소통 능력 제고

35. 교통방송을 이용한 교통정보 제공

<교통개선과장 김대호 ☎3420, 교통정보담당 박성환 ☎6801, 담당자 방미현 ☎ 6803>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표
 - 경기도 교통정보센터 구축을 통해 생성되는 양질의 교통정보 등을 다양한 방송매체를 활용하여 제공
 - 효율적인 교통정보 제공을 통한 도로이용 효율 극대화 도모
- 대 상 : 경기도민 및 수도권 통행 운전자
- 사업 기간 : 2006. 11월 ~ 2011. 12월
- 사 업 비 : 9,350백만원

추진실적

① 경기도 주요도로 실시간 교통정보 제공

- 경기도교통정보센터 개소('06.12.6)
 - 위 치 : 수원시 권선구 금곡동 746-5 (건설본부 옆)
 - 역할 및 기능 : 경기도내 도로관리 주체별 교통정보를 연계·통합 제공하는 허브센터
 - 시스템구축 및 시범운영 : 구축 ('05.12 ~ '06.10월), 시범운영('06.11 ~ 12월)
- 수도권 교통정보 수집 및 제공
 - 수집기관 : 수원시, 과천시, 안산시, 서울시, 한국도로공사, 서울지방국토관리청 등 9개 기관
 - 대상 및 연계구간 : 1,290.2km (고속도로 545.5km, 국도 344.7km, 시내부도로 400km)
 - 정보제공 : 인터넷홈페이지, 휴대폰, 라디오교통방송, 전화안내 등

② 라디오방송을 통한 교통정보 제공

- 경기방송(FM 99.9)을 통한 교통방송 실시
 - 방송내용 : 출·퇴근시간 교통전문프로그램 운영, 매시 27분, 57분 교통정보 제공 및 교통캠페인 실시
 - 현장교통방송, DMB 교통방송 시범운영
- 서울교통방송(TBS 95.1)을 통한 교통정보 제공
 - 『대한민국의 미래를 여는 경기도』 협찬 교통정보제공 방송 : 1일 3회
 - 경기도 권역 국도 교통정보 제공 : 매시(06:30 ~ 22:00) 2회 방송
- MBC 방송을 통한 교통정보 제공
 - 매주 주말 18시 ~ 20시(2시간) 4회 : 경기도 지역 국도 교통정보 제공
- 수도권 소재 라디오 방송을 통한 1분 교통정보 제공
 - CBS 라디오 표준 및 음악 FM, 경인방송(sunny FM)
 - 『대한민국의 미래를 여는 경기도』 협찬 교통정보제공 방송 : 1일 15회

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	93.5	1.5	20	18	18	18	18	
국 비	-							
도 비	93.5	1.5	20	18	18	18	18	
시군비	-							
기 타	-							

향후 추진계획

- 경기도 전문 라디오 교통방송 실시(경기방송과 협찬)
 - 방송기간 : 2009. 1월 ~ 2009. 12월
 - 방송내용 : 경기도길 집중 교통전문 프로그램 운영 및 교통캠페인 방송 등 실시
 - 평일 정규방송 : 출퇴근시간 및 매시 27분, 57분 교통정보 제공
 - 주말 정규방송 : 주말 나들이길 교통방송 및 매시 27분, 57분 교통정보 제공
 - 특집 교통방송 : 명절(설·추석), 대입수능일, 폭설·수해 대비 특별 교통방송 운영
 - 교통문화 캠페인 : 1일 4회 연중 교통캠페인 방송(월별 주제 선정)

문제점 및 대책

- 경기도 자체 교통정보 수집구간 부족 및 국도 정보 연계 부족
 - ⇒ 도 자체 교통정보 수집 장치 확충, 시군 신설 교통정보센터 및 서울지방국토관리청 정보연계 확대
- 현 운영시스템으로는 빠르고 정확한 양질의 교통정보제공 한계
 - ⇒ 경찰, 소방, 재난관리부서, 시군 등과의 유기적인 협조체계 구축 검토

기대효과

- 기존의 서울 중심의 라디오 교통방송과 차별화된 경기도길 중심의 도로 교통정보 제공을 통한 경기도민의 교통정보 수요 충족
- 경기도교통정보센터에서 수집된 양질의 교통정보를 운전자에게 전달함으로써 교통 혼잡비용 절감

36. 교통약자 이동편의시설 확충

<교통정책과장 배수용 ☎ 249-3310, 교통정책담당 김능식 ☎ 249-4802, 담당자 김동영 ☎ 249-4966>
<대중교통과장 안수현 ☎ 249-3570, 서비스개선담당 여준수 ☎ 249-3583, 담당자 정재윤 ☎ 249-5552>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지방, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료후 추진중

개요

- 목 표 : 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 교통약자 이동편의 시설 확충, 인간중심의 교통체계를 구축함으로써 교통약자의 사회참여와 복지증진에 기여
- 추진계획 : 저상버스 도입 및 보급 확대, 지방교통약자 이동편의증진계획 수립
- 사업내용
 - 교통약자 이동편의 증진계획 수립(시·군별) : '07. 5 ~ '09. 9월
 - 이동편의시설 개선·확충 및 특별교통수단(장애인 콜택시, 장애인 셔틀버스 등) 도입
 - 보행우선구역 지정 및 교통약자 전용구역 설치 등
 - 저상버스 보급 확대 : '06 ~ '10년
 - 보급대수 : 880대
 - 연차별 저상버스 도입계획

구분	보급대수	2006	2007	2008	2009	2010
도입 (누계)	880	77 (116)	89 (205)	125 (330)	200 (530)	350 (880)
진도율	-	13%	23%	37%	60%	100%

추진실적

① 교통약자 이동편의 증진계획 수립

- 교통약자의이동편의증진법 및 동법시행령 제정 : '05. 1 ~ '06. 1월
- 국가교통약자의이동편의증진계획 5개년계획 수립·고시 ('07.4.19, 건교부)
 - ※ 본 국가계획을 바탕으로 지방교통약자이동편의증진계획 수립 예정
- 지방교통약자이동편의증진계획 : 수원시 등 27개 시·군 수립 완료하여 심의절차 이행중, 4개 시·군 수립중

② 저상버스 보급 확대

- 저상버스 연도별 보급계획 수립
 - 경기도 대중교통종합계획 수립 용역의 버스서비스 고급화 분야에서 저상버스 연도별 보급계획 수립·확정('06.9월)
- 저상버스 도입 확대 : '06년 8개시 77대 → '07년 12개시 89대 → '08년 17개시 125대 → '09년 20개시 200대

③ 장애인 복지택시 운영('08년 기준)

- 운행대수 : 31대(6개시) ○ 이용요금 : 중형택시 50%
- 지원예산 : 99백만원 (※ '08년 216백만원, '07년 216백만원, '06년 216백만원)
 - ※ '08년 이용실적 : 월평균 164명/대

【저상버스 예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006년까지	2007년	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	3,196	112	89	125	200	350	2,320	
국 비	1,598	56	44.5	62.5	100	175	1,160	
도 비	799	28	22.25	31.25	50	87.5	580	
시군비	799	28	22.25	31.25	50	87.5	580	
기 타								

【장애인복지택시 예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	20.77	4.32	6.48	6.66	3.31			
국 비	0							
도 비	7.48	2.16	2.16	2.16	1			
시군비	12.39	2.16	3.42	4.50	2.31			
기 타								

향후 추진계획

- 교통약자 이동편의 증진계획 수립
 - 시·군 지방교통약자이동편의증진계획 수립 행정 지원 : '07 ~ '09년
 - 도 도시교통정책심의위원회 상정 및 심의 : '08년. 12월 ~ '09. 9월
 - 연차별 시행계획 수립 및 추진(시·군) : '09년 이후
- 저상버스 보급 확대
 - 1단계 실행 : 저상버스 도입 단계('06 ~ '08년)
 - 2단계 실행 : 저상버스 확대 단계('09 ~ '10년)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시·군 지방교통약자이동편의증진계획 수립 행정 지원																					
도 도시교통정책심의위원회 상정 및 심의																					
연차별 시행계획 수립 및 추진(시·군)																					
저상버스 도입 및 보급 확대 추진																					

기대효과

- 장애인, 노인, 어린이 등 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 인간중심의 교통체계를 구축함으로써 교통약자의 사회참여와 복지증진 기여
- 선진교통수단인 저상버스 도입을 통한 이용자의 편의성과 안전성 증진

37. 어린이 보호구역 개선

<도로계획과장 이의재 ☎249-3640, 도로관리담당 전경훈 ☎249-4111, 담당자 김영후 ☎249-4112>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임기외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표 : 통학권 확보 및 학교주변 안전시설 보강
- 연도별 사업계획

구분	계	03년	04년	05년	06년	07년	08년	09년
사업량(개소)	1,310	94	194	123	295	450	108	46
사업비(억원)	2,294	161	372	317	670	615	98	61

- 사업내용
 - 어린이보호구역 종합표지, 교통신호기 등 교통안전시설 설치
 - 진입로칼라포장, 안전웬스, 과속방지턱, 미끄럼방지시설 등 도로부속시설 보강
- 어린이보호구역개선사업 중장기계획에 반영된 사업대상지는 2008년까지 모두 완료하였으며, 2009년부터는 신규로 지정되는 어린이보호구역에 대하여 정비 추진

추진실적

- '08년 까지 1,264 정비 완료
 - '03년) 94개소 → '04) 194개소 → '05) 123개소 → '06) 295개소 → '07) 450개소 → '08) 108개소
- '09년 대상사업 46개소 사업추진 예정

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	1,518	670	615	98	61	32	5	
국비	758	335	307	49	31	16	2	
도비	378	167	154	24	15	8	1	
시군비	382	168	154	25	15	8	2	

향후 추진계획

- 중기계획에 반영된 사업이 모두 완료됨에 따라 '09년부터는 신규로 지정되는 어린이보호구역정비 추진예정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2007년				2008년				2009년				2010년				2011년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계																					
관계기관 협의																					
공사착공 및 준공																					

문제점 및 대책

- 정상 추진

기대효과

- 일반도로와 차별화된 보행중심의 안전한 보행공간 확보로 어린이 교통사고 예방

38 운수종사자 보수교육 무료 및 현지 출장교육 확대

<교통정책과장 배수용 ☎ 249-3310, 교통정책담당 김능식 ☎ 249-4802, 담당자 김동영 ☎ 249-4966>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지체 , 시군	단기 , 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 안도

개요

- 목 표
 - 교육대상자의 경제적 부담 제고
 - 원거리 교육자의 시간거리 불편함 해소
- 추진계획 : 운수종사자 보수교육 무료 및 현지 출장교육 실시
- 대 상 : 경기도내 운수종사자
- 사업기간 : '07 ~ '10년
- 사업비 : 23.6억원

추진실적

① 운수종사자 보수교육 무료실시

- 계획수립 및 교육프로그램 설계 : '09년 1월('07년부터 무료보수교육 실시)
- 실시시기 : '09. 1월 ~ '09.12월(단년도 사업)
- 소요예산 : 6억원
- 교육실적 : '09. 6월말 현재 58,315명 교육 실시('08년 실적 100,089명)
 - ※ '09년 101,371명 교육실시 예정, '10년 상반기 40,000명 예상

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	23.6		6	5.6	6	6	(연간 6)	
국비								
도비	23.6		6	5.6	6	6	(연간 6)	
시군비								
기타								

② 원거리 교육대상자를 위한 현지 출장교육 확대

- 목적 : 교통연수원과 원거리에 있는 직무보수 교육대상자의 교육편의 제공
- 계획지역 : 연수원에서 원거리에 위치한 24개 시·군(실적 : '09. 6월말 기준 19개 시·군 실시)
- 교육장소 : 대상 시·군 문예회관, 각종 공공기관

향후 추진계획

- 운수종사자 보수교육(무료교육) 지속 실시 : '09년 연중
- 원거리 교육자를 위한 현지 출장교육 확대 추진 : '08년 21개 시·군 → '09년 24개 시·군

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운수종사자 직무보수교육 무료 실시																					
원거리 교육자를 위한 현지 출장교육 확대																					

기대효과

- 공익적 성격의 보수교육을 무료실시함으로써 교육의 호응도를 높이고 교육 활성화 도모
- 원거리 교육자를 위한 현지 출장교육 확대로 시간거리 불편 해소

39. 국(실)급 교통전담조직 신설

<교통정책과장 배수용 ☎ 249-3310, 교통정책담당 김능식 ☎ 249-4802, 담당자 조태훈 ☎ 249-4803>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- '06.7.1 현재 경기도 교통행정 담당 공무원 수는 서울시 직원의 18% 수준에 불과한 실정
 - 조직규모 비교('06) : 3과 58명(경기도), 1국·1단 9개과 332명(서울시)
- 빠르고 편리하고 안전한 교통실현과 교통현안 해소를 위해 조직 및 인력보강 필요

추진실적

교통국 신설 완료 ('06. 9. 19)

① 교통행정분야 교통국 신설 등 조직 및 인력보강

- 교통분야 조직 및 인력 보강 : 4과 75명('06) ⇒ 6과 138명('08)
- 교통행정 전담 조직인 교통국 및 도로교통국 신설
 - 건설교통국 분리 ⇒ 교통국 신설 : 32명 증원 ('06.9.19)
 - 2청 지역개발국 분리 ⇒ 교통도로국 신설 : 12명 증원 ('07.2.22)
- 수도권통합요금제 추진을 위한 버스개선추진단 구성·운영('06.10월)
 - 1단장 3개반 27명(경발연 전문가 10, 공무원 17)
- 철도항만과 신설 및 교통정보센터 운영인력 보강('07.2.22)
 - 3과 16담당 90명 ⇒ 4과 17담당 99명
 - 교통분야 인력 지속 보강 : 3담당 10명
 - 전문계약직 확충 : 2명 ⇒ 19명(2청 포함)

② 교통행정분야 예산확충을 통한 교통서비스 기반 확보

- 교통분야 예산 확충
 - 36,889억원('06) ⇒ 7,332억원('07) ⇒ 7,894억원('08)
 - 환승할인 보전금 등 : 592억원
 - 시내버스 재정지원, 벽지노선 손실보상금 등 497억원
 - 교통혼잡지역 소통개선사업 : 517억원 등

기대효과

- 교통 전문조직의 신설로 도민의 삶과 직결되는 교통현안에 행정력을 집중함으로써 수도권 대중교통 통합요금제 실시, 교통혼잡 개선 등 해결 도모

40. 수도권교통본부 기능 활성화

<교통개선과장 김대호 ☎ 249-3420, 교통지원담당 우관명 ☎ 249-3423, 담당자 박현선 ☎ 249-3450>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 안도

개요

- 목 표 : 관련법령 제(개)정을 통한 법적·제도적 기반 강화, 기능 활성화
- 추진 계획 : 특별법 제정 등 관련법령 제(개)정을 통한 『수도권 광역교통청』 도입
- 대 상 : 수도권교통본부 및 서울특별시, 인천광역시
- 수도권교통본부 운영 현황
 - 구 성 : 경기도, 서울시, 인천시
 - 설립목적 : 대중교통 중심의 수도권 광역교통체계 구축
 - 설 립 일 : '05. 2. 4
 - 의결기구 : 조합회의(위원 15명 : 경기 5, 서울 5, 인천 3, 건교부 2)
 - 주요사무 : 수도권 대중교통종합계획 수립, 수도권 교통정책 협의·조정, 수도권 대중교통환승시설 확충
수도권 간선급행버스(BRT) 설치·운영

추진실적

① 관련법령 제(개)정을 통한 법적·제도적 기반 강화

- 특별법 제정 『수도권 광역교통행정청』 도입 방안 추진
 - 선진국 방문·조사 : '07.5월 언론인 민간전문가 참여 선진국 광역교통행정기구 모범사례 조사
 - 정책홍보를 위한 언론홍보 : '07. 6월 ~ 7월 중앙지 연재
 - 수도권 광역교통청 설립방안 학술토론 : '07.11.29 대한교통학회 세미나 정책방향 토론
 - 수도권 광역교통청 도입 중앙부처 건의 : 새정부 출범후 5회
 - '07. 12월 : 신정부 인수위 건의사항 자료 제출
 - '08. 1. 5 : 신정부 인수위 도시주택국장 경제2분과 방문 건의(교통국장)
 - '08. 1. 9 : 국토해양부 건의(수도권교통본부의 3개 시·도 의견 수렴), 경기도 의견 광역교통청 도입
 - '08. 1.17 : 인수위 기획조정분과 방문 건의(교통국장)
 - '08. 1.23 : 인수위 기획조정분과 방문 건의(교통정책과장)
 - '08. 7.23 : 국토해양부 조찬간담회 개최 시 건의(행정1부지사)
 - 국회 정책토론회 안건 제시 : '09.5.29. 광역교통망 체계개선을 위한 정책토론회 시 해결방안으로 제시

② 수도권교통본부 기능 활성화

- 수도권 광역교통체계 추진기반 구축
 - 수도권광역교통 중장기기본계획 수립('05.9 ~ '06.5월)
 - 수도권광역교통 중장기기본계획 연차별 추진계획 수립('06.5월) : 3개분야 41개 사업
 - 광역교통시설 자원분담기준(안) 마련('06.6월)
 - 수도권 가구통행 실태조사 ('06.10월 ~ '07.12월)
 - 대상 : 수도권 231천 가구, · 조사기관 : 경기개발연구원 등 3개 기관
 - 예산 : 3,246백만원, · 내 용 : 수도권주민들의 통행 목적별·교통수단별 가·종점 통행량 조사
- 광역교통시설 확충사업 추진
 - 서울 ~ 하남간 BRT 시범사업
 - 사업량 10.5 Km(서울 5.1Km, 경기 하남 5.4Km) · 총사업비 623억원(국비 291, 지방비 332)
 - 기본 및 실시설계 완료 : '09. 2월 · 공사착공 및 준공 : '09. 4 ~ '10.12월
 - 청라 ~ 강서간 BRT 시범사업
 - 사업량 23.1km(서울 4.5km, 경기 부천 6.2km, 인천 12.4km) · 총사업비 1,479억원(국비 722, 지방비 757)
 - 타당성 조사 및 기본계획 : '07.6월 ~ '08.6월 · 기본 및 실시설계 : '09.3월 ~ '10.1월
 - 수도권 BRT 기초조사 및 확충계획 수립·용역 실시 : '09. 6월 ~ '09.11월

○ 수도권교통본부 조직위상 강화 방안 추진

- 수도권교통본부 규약 개정 : '07. 6.29 경기도의회 의결, '07. 9. 7 행정자치부 승인
 - 조합 명칭변경(수도권교통조합 ⇒ 수도권교통본부)
 - 조합 자체전문직 직원 채용근거 마련
- 『여객자동차운수사업인면허업무처리요령』 개정 건의 : '07. 5. 2 건설교통부 장관
 - 여객자동차운수사업법 제70조 제1항 규정에 의한 시내버스사업계획 협의·조정 미성립시 수도권교통본부를 통한 협의, 중재·조정을 거치도록 제도화 건의
- 광역도로 건설시 협의 불성립사항 조정권한 업무수탁 건의 : '07. 9. 7 건설교통부 장관
- 수도권 대중교통 개선을 위한 안정적 재원확보 방안 연구용역 실시 : '09. 6월 ~ '09.12월

향후 추진계획

① 수도권교통본부 기능 활성화 방안 수립 추진

- 수도권교통본부 조직위상 강화방안
 - 3개 사도 협의하에 조치 가능한 광역교통업무 수도권교통본부 사무위탁 추진
- 수도권 BMS/BIS 연계사업 추진 : '08 ~ '10년
- 광역교통시설 확충 추진
 - 서울~하남간 BRT 준공('10.12월), 운행개시('11. 1월)
 - 청라~강서간 BRT 기본 및 실시설계('09.3월~'10.1월), 공사 착공('10. 3월)
- 환승센터 및 광역버스 공영차고지 건설 추진 : '09 ~ '12년

② 법적 · 제도적 기능강화

- 특별법 제정 중앙건의 후 제정 : 지속추진
- 수도권광역교통청 설립 : 지속추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
수도권중장기계획 연차별 추진																					
광역교통시설 확충추진																					
법개정 중앙건의 및 개정추진																					
수도권광역교통청 설립																					

문제점 및 대책

- 수도권교통본부 조합회의 결정사항 법적 지위와 권한 부재로 집행에 한계
 - ⇒ 3개 지자체간 지속적인 협의 및 대안을 모색하여 추진

기대효과

- 수도권 광역교통업무에 대한 실질적인 권한과 책임 확보
- 기관별로 분산 수행되는 광역교통행정의 통합



Ⅲ. 잘사는 경기도

Ⅲ-1. 접경지역을 체계적으로 개발하겠습니다.

- Ⅲ-1-41 미군 반환공여지 종합개발 추진 8
- Ⅲ-1-42 파주~동두천~양주를 잇는 첨단산업 클러스터 조성 9
- Ⅲ-1-43 경기 동·북부지역 교육 인프라 확충 99

Ⅲ-2. 살기 좋은 도시공간을 조성하겠습니다.

- Ⅲ-2-44 명품 복합 신도시 건설 12
- Ⅲ-2-45 신·구 도심간 불균형 문제 해결 14
- Ⅲ-2-46 평택 평화신도시 개발 110
- Ⅲ-2-47 공공기관 이전부지 활용대책 113
- Ⅲ-2-48 정직한아파트 : 아파트품질관리제 도입 116

Ⅲ-3. 노인과 장애인의 복지를 증진하겠습니다.

- Ⅲ-3-49 사회복지예산 확충 118
- Ⅲ-3-50 확대아동보호와 예방시스템 강화 120
- Ⅲ-3-51 노인일자리 사업 확대 122
- Ⅲ-3-52 치매·중풍노인 종합지원 124
- Ⅲ-3-53 장애인 재활·고용서비스 확대 126
- Ⅲ-3-54 중증 장애인 활동보조인 등 지원 128
- Ⅲ-3-55 재가 장애인을 위한 지역사회 재활시설 확충 .. 130

Ⅲ-4. 가족이 행복한 경기도를 만들겠습니다.

- Ⅲ-4-56 여성능력개발 프로젝트 추진 132
- Ⅲ-4-57 싱글맘·싱글팍(한 부모가정) 지원 134
- Ⅲ-4-58 맞벌이 부부 영세아 보육지원 강화 136
- Ⅲ-4-59 시간연장형 보육지원 강화 138
- Ⅲ-4-60 장애아 통합보육시설 지원 140

41. 미군반환공여지 종합개발 추진

<특별대책지역과장 한배수 ☎850-2910, 공여지담당 이의환 ☎850-3661, 담당자 이준영,김용만 ☎850-3662,3682 >

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지체 , 사군	단기 , 중기, 장기	예산 , 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 배 경 : '06. 9. 4. 「주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법」이 시행됨에 따라 단계적으로 반환이 예정된 공여(반환)구역 및 주변지역에 대한 중·장기적 종합개발 계획 수립
- 현 황
 - 주한미군 공여구역 : 51개소 211km² (전국 242km², 87%)
 - 주한미군 반환공여구역 : 34개소 173km² (전국 180km², 96%)
- 사업대상 범위 : 20개 시군 158개 읍면동 (5,215km², 경기도 전체면적의 51%)
- 사업기간 : 2008 ~ 2017(10개년, 3년단위 수정·보완)
 - 1차 : 국비확보를 위한 사업계획 수립('06.11월 ~ '07. 1월)
 - 시군에서 신청한 사업에 대한 국비확보 차원 및 우선시행 사업계획 수립
 - 1차 수정·보완 : '09년 이후 발전종합계획 및 년도별 사업계획 수립('07. 2월 ~ '08. 6월)
 - 반환공여지를 중심으로 발전전략과 지역별 기능배치 공간구조를 고려
 - 1차 발전종합계획에서 심의 제외된 사업 수정·보완 후 반영

추진실적

- ① 주한미군 반환공여구역 등에 대한 종합개발 기반마련
 - 「주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법」 제정 : '06. 3. 3
 - 「주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법」 시행령 제정 : '06. 9. 4
 - 공여구역지원 특별법 개정('08. 3. 28일 개정 공포)
 - 주요 내용
 - 반환기지 환경오염 치유 전 조기 매각 근거 마련
 - 지원도시 사업에 민간사업자 참여 근거 마련
 - 미군 공여구역 환경기초조사 범위 확대
 - 인·허가 의제사항에 “관광단지” 추가
 - 종합계획 포함 사업, 국비 지원 근거 마련
 - 공여구역지원 특별법 시행령 개정
 - 주요 내용
 - 반환기지 조성 산업단지 대기업 입지 허용 업종 추가('08.12.17 공포시행)
 - 대상 업종 : 현재 62개 → 119개 업종(57개 추가)
 - 시행령 개정에 따른 사업대상과 범위 확대('08.6.5 공포시행)
 - 관광지 및 관광단지의 조성사업
 - 학교의 이전·증설
 - 공원녹지의 조성사업
 - 하수도의 설치사업

○ 공여구역지원 특별법 개정 추진중

• 주요 내용

- 미군기지 이전 지연시 국가지원대책마련
- 지자체가 국유지 매각대금을 분할납부하는 경우 영구시설물 설치 허가(현행 50%이상 납부시 허가)
- 공여구역 및 반환공여구역이 시전체 면적의 40%를 초과하는 경우 도로·공원·하천 등 매입비용 전액보조
- 민간사업자가 도시계획사업을 시행하는 경우 반환공여지 매각대금 분할 납부
- 공여구역 5km²이상인 지자체에 한하여 도로·공원·하천으로 사용하는 토지의 매입소요경비 전액보조

② 반환공여구역내 주요시설 유치

- 대 학 교 : 이화여대(파주 에드워드), 국민대(파주 스탠튼), 중앙대(하남 콜번), 건국대(의정부 스탠리)
- 광역행정타운 : 법원, 검찰청, 제2경찰청 등(의정부 시어즈, 카일)
- 경기도 제2교육청(의정부 에세이온)

③ 수요자가 있는 반환공여구역에 대한 조기반환 노력

- 2006년 이전 반환 : 짐볼스훈련장 등 4개 훈련장
- 1차 반환('07. 4.13) : 캠프 라파디아 등 11개 기지
- 2차 반환('07. 5. 31) : 캠프 에드워드 등 7개 기지
- 향후 반환(2009~2012) : 12개 기지

④ 공여구역 주변지역 등 경기도 발전종합계획 연구용역 실시

- 용역기간 : '06. 10. 30 ~ '08. 6. 30
- 연구기관 : 경기개발연구원(용역비 575,838천원)
- 용역내용 : 공약사업, 경기비전 2020 등과 시군 신청사업을 종합 검토하여 경기도 발전종합계획 수립

⑤ 주한미군 공여구역 및 주변지역 발전종합계획 확정

- 1차 발전종합계획 확정('08.1.15)
 - 계획(안) : 333건 43조 1,300억원(국비 84,149, 지방비 59,743, 민자 287,408)
 - 중앙발전위 심의·확정 : 78건 7조1,131억원(국비 11,933, 지방비 8,636, 민자 50,562)
- 1차 수정 발전종합계획 확정('09. 2. 2, '09. 4.13)
 - 계획(안) : 213건 25조4,708억원(국비 16,911, 지방비 14,504, 민자 222,664)
 - 중앙발전위 심의·확정 : 114건 24조4,688억원(국비 11,425, 지방비 16,731, 민자 216,532)
 - 1차 수정 : 101건 6조9,632억원(국비 11,425, 지방비 16,385, 민자 41,822)
 - 1차 수정 민자 : 13건 17조 5,056억원(지방비 346, 민자 174,710)

⑥ 민간자본 유치 활동 전개

- 민간자본 유치를 위한 설명회 개최 : 3회
 - 경기지역 국회보좌관(22명) 및 시군 과장(20명)을 대상으로 특별법 및 발전종합계획 설명
 - 민간자본 유치 설명회 개최 : 주택공사, 상공회의소 등 174명
 - 종합개발 이슈화 및 민자유치를 위한 서울지역 공청회 개최 : 대기업, 대학, 민자사업자 등 350여명
- 민간투자 확대를 위한 Sales 홍보 추진
 - 경기도상공회의소 연합회, 경기 중소기업종합지원센터, 경기도경제단체연합회 등 경제단체 방문 홍보
 - 삼성전자, 건국대 등을 방문하여 투자유치 및 학교 이전 특례 사항 등 안내
- 민간자본 유치 홍보물 제작 배부
 - 1차 「주한미군 반환공여구역 투자가이드」 7,000부 제작·배부 ('06. 12월 ~ '07. 1월)
 - 2차 「주한미군 반환공여구역 투자가이드 II」 20,500부 제작·배부 ('07. 2월 ~)
 - 외국어판(영어·일어·중국어) 각 1,000부 제작·배부 ('07. 5월 ~)
 - 3차 「주한미군 반환공여구역 투자가이드」 5,000부 제작·배부 ('08. 6월 ~)

- 누구나 쉽고 빠르게 접할수 있도록 道 홈페이지 등 인터넷 홍보 적극 활용
 - 홈페이지의 “e-book으로 보는 경기도”에 등재·홍보 등

⑦ 현안사항 대비 공여구역 자치단체장 협의회 구성(20개 시장·군수)

- 공여구역 자치단체장 협의회 창립총회 개최 : '07. 5. 4
- 청와대, 기획예산처 등에 대정부 건의서 전달 : '07. 6. 11
 - 반환공여구역내 공공사업부지 무상양여 등 14개항
- 반환미군기지 환경정화관련 성명서 발표 : '08.11.26
 - 반환미군기지 환경정화는 지자체 활용계획에 부합되도록 정화토록 이행 촉구

⑧ 발전종합계획 조기 확정 건의 및 반환미군기지 활용계획 협의

- 기간 : '07. 12.12 ~ '08.12.15
- 기관 : 청와대, 국무총리실, 국방부, 기획재정부, 행정안전부, 국회의원 등
- 내용 : 반환미군기지 지자체 토지이용활용계획으로 협의 및 발전종합계획 반환기지 개발사업 조기확정, 국미지원 확대 등

⑨ 주한미군기지 조기 이전 및 이전 지연에 따른 피해 대책 마련 건의

- 기간 : 2008년 ~
- 기관 : 청와대, 국무총리실, 국방부, 행정안전부, 국회의원 등
- 내용 : 당초 계획대로 2011년까지 미군기지 이전 및 이전 지연으로 피해를 입는 지역의 대책 마련 요청

⑩ 미군기지 집중 주둔·훈련 지역 국비지원 확대 및 특별교부세 지원 건의

- 기간 : 2009년 ~
- 기관 : 청와대, 국무총리실, 기획재정부, 행정안전부, 국회의원 등
- 내용 : 미군기지 주변지역 국비 지원 축소 및 열악한 지방재정 여건상 반환기지 매입 및 사업추진 어려움, 사업의 정상 추진을 위한 국비 추가 지원 요청

⑪ 미군기지 이전지연 및 주변지역 지원 미흡에 대한 정부대책요구 세미나 개최

- 일시 : 2009. 5. 13(수)
- 내용 : 미군기지 이전지연에 대한 문제점을 진단하고 정부차원의 대책을 촉구

향후 추진계획

- 주한미군 공여구역 및 주변지역 발전종합계획 사업 추진 집행관리 및 평가
 - 사업기간 : 2009 ~ 2017
 - 사업규모 : 192건 31조5,819억원(국 2조3,358, 지 2조5367, 민자 26조 7,094)
- 주한미군 공여구역 관련 법령 제·개정
 - 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 특별법 개정
 - 동두천 지원 특별법 제정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2009년				2010년				2011년				2012년				2017년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
발전종합계획 사업추진																					
주한미군 공여구역 관련 법령 제·개정																					

기대효과

- 낙후된 반환공여구역과 주변지역의 사회간접자본 확충 및 지역주민 생활환경 개선사업 등 체계적이고 종합적인 개발로 지역간의 균형있는 발전과 주민의 복리증진 도모
- 경기도 “고품격 명품 지역”으로의 탈바꿈 뿐만 아니라 대한민국의 성장동력이 될 “기회의 땅”으로 발전

42 파주~동두천~양주를 잇는 첨단산업 클러스터 조성

<산업정책과장 조종화 ☎ 249-3230, 산업단지개발지원담당 박상규 ☎ 249-4615, 담당자 김병오 ☎ 249-4616>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 원료후 추진중

개요

- 목 표
 - 파주 LCD 본단지, 협력단지 등의 조속한 완공 및 공장 입주 지원
 - 반환 공여구역 주변지역에 산업단지 조성 및 대기업·외투기업 유치
 - 첨단업종 위주의 산업단지 조성 및 협력회사의 입주 지원
 - 산업클러스터 지원을 위한 기능인력 양성
- 추진계획
 - 파주 LCD 단지 기반 강화
 - 반환 지역 활용방안 연계 추진
 - 경기 서북부 산업단지의 네트워크화 및 벨트화
 - 연구 클러스터 유치 및 행·재정 지원
- 대 상 : 경기서북부 지역을 중심으로 한 경기북부 지역
- 사 업 비 : 21,245억원

추진실적

① 산업입지 기반 마련

- 파주 LCD단지, 협력단지 등의 조속한 완공 및 입주
 - 파주LCD 단지(1,712천㎡) : '07. 12월 단지 준공
 - 파주 월롱 단지(840천㎡) : 산업단지 실시계획 승인 이후 부지조성공사 중(60%)
 - 파주 축현 단지(299천㎡) : 산업단지 실시계획 승인 이후 부지조성공사 착공
 - 파주 신촌 단지(193천㎡) : 산업단지 실시계획 승인 이후 부지조성공사 착공

② 경기 서북부 산업단지의 네트워크화

- LCD 단지 인근의 산업단지 조성 및 협력업체 입주 유도
 - 양주 구암단지 (84천㎡) : '07년 6월 공장 가동, 약 1천여 명 고용창출
 - 실시계획 승인 : 양주 남면(206천㎡), 연천 백학(398천㎡), 파주 월롱(840천㎡), 양주 홍죽(588천㎡)
파주 신촌(193천㎡), 파주 축현(299천㎡), 양주 도하(32천㎡)

③ 미군 반환 공여지 활용방안 연계 추진

- 반환공여지를 활용한 동두천·양주 지역의 대규모 산업단지 조성방안 강구

④ 연구소, 대학 설립 지원 및 연계 강화

- 산학관 기능인력 양성센터(두원공대) 운영 : '08. 3월
- MOU 체결 등을 통한 포천 등 5개 시·군 9개 대학 유치 추진

⑤ 산업단지 조성 성과

- '07년 말 공장 수는 9,937개소로 '06년 대비 8.6% 증가 (전국 평균 5.4% 증가)
- 산업기반시설 확충에 따라 공장 종업원 수가 전년대비 6.2%가 증가 (전국 평균 증가율 4.5%)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	21,245	10,862	2,422	3,045	2,254	2,082	580	0	
국 비	3,945	2,614	346	212	302	271	200	-	
도 비	1,083	539	37	112	171	157	67	-	
시군비	999	373	59	190	153	157	67	-	
기 타	15,218	7,336	1,980	2,531	1,628	1,497	246	-	

향후 추진계획

- 산업입지 확충으로 적기 인프라 공급

·'09년 산업단지 준공 : 문산첨단 (당동641천㎡, 선유1,313천㎡), 동두천2(187천㎡), 남면(209천㎡), 도하(32천㎡)

·산업단지 신규지정 : 파주 법원(346천㎡), 양주 봉양(149천㎡)

- 클러스터 기능강화를 위한 지원시설 및 인프라 구축

·금융기관, 종합병원, 근로자 임대 아파트 등 지원시설 확충

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
파주 LCD 단지 조성																					
문산 첨단단지 조성																					
산학관 기능인력 양성센터 개교 및 경기북부 대학유치																					
인근 시군 산업단지 조성 및 협력회사 입주 지원																					
클러스터 기능강화 인프라 구축																					

문제점 및 대책

- 수도권정비계획법, 군사시설보호법 등 각종 규제에 의한 사업 제한 및 지연

⇒ 지속적인 법 개정 노력과 협의·설득으로 원만하고 신속한 추진

- 대학, 연구시설 등 연구개발 클러스터 미비

⇒ 지속적인 유지 노력과 육성 지원 방안 개발

- 지가 상승으로 인한 산업단지 분양가 상승

⇒ 공공시설 확대 지원으로 인하 유도 및 국고 확대 지원 건의

기대효과

- 파주 LCD단지 42천여 개, 인근 지역에 약 6천여 개의 대규모 일자리 창출

- 기반산업 구축으로 지역의 자족성 강화

- 정보·지식의 공유로 새로운 지식과 기술 시너지 효과 창출

43. 경기 동·북부지역 교육 인프라 확충

<교육협력과장 이한경 ☎249-4770, 교육기획팀장 서정덕 ☎249-4769, 담당자 이승준 ☎249-4745>
 <교육협력과장 이한경 ☎249-4770, 대학유치팀장 박덕진 ☎249-4743, 담당자 이종명 ☎249-2169>
 <교육협력과장 이한경 ☎249-4770, 도서관정책팀장(공석) ☎249-4746, 담당자 박경숙 ☎249-4679>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지체, 시군	단기, 중기 , 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료후 지속 추진중

개요

- 목 표 : 반환되는 주한미군기지를 중심으로 다양한 교육환경 개선을 위한 인프라 확충
- 추진 계획 : 우수종합대학교(1개교), 우수고교설립(2개교), 교육관련 연구소(1개소), 생활권역별 도서관 인프라 확충 등
- 대 상 : 의정부, 동두천 등 도내 동·북부 지역
- 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사 업 비 : 비예산, 도서관 인프라 조성사업 751.2억원

추진실적

① 동북부 지역 대학유치 활동 전개

- 대학 지자체간 MOU 협약 체결
 - 경기도 7개 시군과 10개 대학간 협약체결
 - 광운대, 한서대, 이화여대, 서강대, 국민대, 숭실대, 중앙대, 동국대, 성균관대, 예원예술대
 - 대학유치 설명회 개최('07. 7.19) : 서울 및 지방소재 55개 대학에서 참여(서울 롯데호텔)
- 대학이전시 인센티브 강구
 - 행정지원 : T/F팀 구성및 운영, 토지매입대행 및 절차이행 지원
 - 재정지원 : 진입로, 상하수도, 등 기반시설, 산학관클러스터 조성사업
 - 기 타 : 주변 대학촌 조성, 도로망 확충 등

② 수월성 중등 교육기관 설립추진

- 특목고 유치
 - 도교육청⇔고양시청⇔식사지구공동주택사업시행사 고양국제고 설립 MOU체결('09.02.24)
 - ⇒ 설립규모 : 24학급, 600명(총사업비 600억원)
 - ⇒ 설립부지 : 고양시 일산동구 식사동 344번지 소재 16,500㎡
 - 고양국제고 설립 사전협의 승인('09.04.14. 교과부⇒도교육청)
 - ⇒ 2011년 3월 개교 예정
- 기숙형 공립고등학교 지정 : 4개군, 4개교 ('08. 8.28 교육과학기술부 전국 82교 선정 발표)
 - 지정학교 : 여주여고(여주군), 양평고(양평), 가평고(가평), 전곡고(연천)
 - 기숙사 건립 등 기반시설구축에 따른 예산은 도교육청에서 확보(200억원)
 - ⇒ 학교운영이 시작되는 2010년에 맞추어 지원방안 검토
- 자율형사립고 설립추진
 - 신도시 개발지역, 대단위 택지개발지구 등과 연계 설립 적극 추진
 - ⇒ 도교육청의 자율형사립고 설립추진에 따라 지원책 적극 강구

③ 동·북부지역 생활권역별 도서관 인프라 확충

- '08년 12월말 현재 공공도서관 44개관 운영, 8개관 건립 중
 - ※ '08년 8개소 개관
- '08년 12월말 작은도서관 38개소 조성 및 운영 중

향후 추진계획

- 반환공여구역 중심으로 추가대학유치 추진 및 체결된 MOU에 대한 후속조치
 - 체결된 MOU가 구체화 될 수 있도록 도시계획 등 행정절차 조속추진과 기반시설 조성을 위한 예산반영
- 대단위사업시행시 관련기관, 업체등과 학교유치 적극협약
 - 시행계획 단계부터 관련부서와 적극협약 및 유치 논리개발
- 생활권역별 도서관 인프라 확충
 - '10년까지 도민 7.2만명당 1개관 운영을 통해 지식정보격차 해소 및 양질의 도서관 서비스 제공

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
반환공여구역 주변지역내 우수대학 유치 추진																					
교육연구소 및 특수목적고등 유치																					
도서관 건립																					

문제점 및 대책

- 이전 희망 대학의 과다한 재정지원 요구
 - ⇒ 이전 대학의 조속한 정착을 위하여 다양한 인센티브 제공방안 모색(TFT 구성 행정지원, 진입로, 상·하수도 등 인프라 지원, 관·학연구프로젝트 운영, 산·학·관 협력클러스터 구축방안 모색 등)
- 도교육청의 특목고 설립 방침 변경
 - ⇒ 도교육청 교육정책이 평준화 교육을 지향하고 특목고, 자사고 등 수월성 교육기관의 확대 반대 입장으로 선회
 - 도교육청 등 관계기관과 지속적인 협의를 통해 특목고, 자사고 등 수월성 교육기관이 유지될 수 있도록 적극 노력

기대효과

- 낙후된 경기 동북부 지역의 교육인프라 구축을 통한 교육 양극화 해소
- 학교와 지역간 공동체 형성을 통해 지역발전 계기 조성

< 2. 뉴타운 사업 전후 조감도 >



44. 명품 신도시 건설

<택지계획과장 홍창호 ☎ 249-2380, 택지계획담당 신건성 ☎ 249-2392, 담당자 오세현 ☎ 249-3246>
<신도시개발과장 김준태 ☎ 249-2590, 광고개발담당 김남근 ☎ 249-2594, 담당자 서영석 ☎ 249-5692>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지체 , 시군	단기, 중기 , 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : 자연지형적 특성 및 기반시설 여건, 사회·경제적 특성 등을 고려한 교육·문화·여가·광역교통시설 등 도시인프라를 잘 갖춘 자족형 명품신도시 건설

- 추진 계획

【광고 명품신도시】

- 택지개발 예정지구 지정('04년)
- 택지개발사업 개발계획 승인('05년)
- 택지개발사업 실시계획 승인 및 착수('07년)
- 택지개발사업 준공('11년)

【동탄2 명품신도시】

- 명품 신도시 개발 정책방향 설정('06년)
- 택지개발사업 예정지구 지정('07년)
- 택지개발사업 개발계획 승인('08년)
- 택지개발사업 실시계획 승인 및 착수('09년)
- 택지개발사업 준공('15년)

- 대 상 : 4개소

- 사업 기간 : '06. 7 ~ '15년

- 사 업 비 : 사업시행자 부담

추진실적

【광고 명품신도시】

- 광고지구 택지개발예정지구 지정(건교부) : '04. 6. 30
- 택지개발계획 승인(건교부) : '05.12. 30
- 실시계획 승인(건교부) : '07. 6. 28
- 공동주택용지 공급 개시 : '07.10.11
- 조성공사 착공 : '07.10.30
- 주택분양 개시 : '08. 9.30
- ※ 공정율 : 3%

【동탄2 명품신도시】

- 명품 신도시 개발 정책방향 설정 : '06. 9 ~ 12월
- 『수도권 계획관리 기본계획』 보완용역 완료 : '06.11.20 ~ '07.2.17
- 명품 신도시(동탄2지구) 발표(건교부, 경기도) : '07. 6. 1
 - 개발행위허가제한 및 주민공람공고 요청 : '07. 6. 1
- 개발행위허가제한 지정·고시 : '07.7.25
- 기업종합대책 발표 : '07.11. 30
- 동탄2 지구 택지개발예정지구 지정(국토부) : '07.12. 20
- 택지개발계획 승인(국토부) : '08. 7. 11

향후 추진계획

【광고 명품신도시】

- '11. 9월중 : 민간주택 입주시작
- '11. 12월중 : 택지 조성완료

【명품 신도시】

- '09.10월경 : 동탄2신도시 실시계획승인
- '10.10월경 : 동탄2신도시 최초분양(최초입주 '12.12월)

※ 잔여 명품신도시는 대 내·외적인 금융시장 변화와 부동산시장 동향에 맞춰 중앙정부와 협의하여 추진

【주요 추진일정 : 광고 신도시】

부분별 추진내역	2004년				2005년				2006년				2007년				2008년 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업지 예정지구 지정																				
택지개발계획 승인																				
택지개발 실시계획 승인및 공사착수																				
공사 추진																				

【주요 추진일정 : 동탄2 신도시】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
정책 방향 설정																				
사업지 예정지구 지정																				
택지개발계획 승인																				
택지개발 실시계획 승인및 공사착수																				
공사 추진																				

45 신구 도심간 불균형 문제 해결(뉴타운사업)

<뉴타운사업과장 이지형 ☎249-5520, 뉴타운기획담당 김철중 ☎249-5521, 담당자 김정아 ☎249-5513>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지체, 사군	단기, 중기 , 장기	예산 , 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료후 추진중

개요

- 목 표 : 주거환경개선과 기반시설 확충으로 도시기능 회복 및 불균형 해소
- 추진 배경 : 민간위주 소규모 재건축재개발은 난개발을 야기 광역적 도시기능 회복을 위한 뉴타운사업 추진 필요
- 추진계획
 - 도시재정비 촉진지구지정 및 계획수립 지원
 - 사업기간 단축 지원
- 대 상 : 노후 건축물이 밀집되어 있는 기성시가지
- 개발유형
 - 주거지형 : 주택재개발 구역 등 노후 불량주거지 밀집지역의 주거환경 개선과 기반시설 정비(50만㎡ 이상)
 - 중심지형 : 상업지역, 공업지역 또는 역세권, 지하철역 등의 교차지에 대한 도시기능 회복(20만㎡ 이상)
- 사업비 : 3,657억원
- 사업량 (단위 : 지구)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011이후
지구 지정	-	10	8	4	1	7
계획 수립	-	9	9	4	1	7
사업 시행	-	-	-	2	3	25

- 사업기간 : '06 ~ '20년

추진실적

- 재정비 촉진지구 지정 및 촉진계획 수립 착수 : 22개 지구(촉진계획 결정 3)
- 도시재정비촉진법 개정
 - 촉진지구 면적기준 완화(기준면적 1/4까지 완화)
 - 기반시설부담금 국비지원 근거마련
- 뉴타운 사업 지원센터 설치 및 기술지원 등 상호 협력을 위한 MOU 체결 등
- 주민참여 활성화를 위한 사업협의회 구성·운영(안) 마련
- 경기뉴타운 홈페이지 개편 및 뉴타운소식지 배부
- 사업기간 단축방안 마련

① 뉴타운 사업 추진

- 뉴타운사업 정책방향 수립('06. 7월)
- 경기도 선진화위원회(뉴타운분과) 설치 운영('06. 9월) : 21회 개최
- 「도시재정비촉진조례」 및 「특별회계설치조례」 제정('06. 10. 2)
- 「도시재정비위원회」 설치·운영('06. 10. 31, 위원 25명) : 53회 개최
- 지가상승 등 투기방지 대책 강구
 - 토지거래계약 허가구역 지정공고(12개시 22개 지구)
 - 건축허가 제한구역 지정공고(12개시 22개 지구)
- 뉴타운지원센터 운영('07. 2. 21, 도시공사)

- 전략계획 수립 연구 용역 ('07. 2. 15 ~ '08. 2. 14, 경발연)
 - 경기도 기성시가지 정비구상
 - 뉴타운사업 추진을 위한 경기도 전략 및 기준 수립
 - 집행계획(자원조달계획, 사업추진방식, 법제도 개선방향, 단계별 추진계획)
- 뉴타운사업 홍보
 - 인터넷 포털사이트 및 언론매체(일간지) 활용 홍보
 - 경기뉴타운 홈페이지 개편 및 뉴타운 소식지 배부('08. 4월 ~)
- 뉴타운사업 관련 공무원 직무교육 실시 : 2회 116명 ('07. 5월 ~ 6월)
- 도시재정비촉진법 개정('08.12.31, 시행령 개정 '09. 4. 1)
 - 촉진지구 최소면적기준 완화 : 대통령령이 정하는 경우 면적을 1/4까지 완화
 - 기반시설 부담금 국비지원(낙후지역 및 기초자치단체 재정자립도 평균이하 시) : 1000억원 한도내
 - 인구 50만 이상 시장의 재정비촉진계획 변경결정 가능
- 계획수립단계의 사업(용역)비 지원
 - 도시재정비촉진계획 수립용역 : 8,576백만원('07년), 5,569백만원('08년), 1,664백만원('09년)
 - 총괄계획가 보수 : 184백만원('07년), 502백만원('08년), 484백만원('09년)
- 기술지원 등 상호 협력을 위한 MOU 체결(도, 토지공사, 주택공사, 도시공사)
 - 경기도 뉴타운 사업 추진을 위한 상호 협력 강화('07. 2. 15)
 - 주거안정대책 마련을 위한 기본협약 체결('08.1.23)
- 총괄계획가(MP) pool 구성 및 위촉(부천시 등 22개 지구)
- 주민참여활성화를 위한 사업협의회 구성·운영(안) 마련('07.11월)
 - 5개시 구성완료('08.12.현재)
- 뉴타운비전선포식 및 세미나 개최('08. 1월)
- 뉴타운 사업기간 단축방안 마련('08. 4월)
 - 초기시행 준비단계의 공공지원 확대 (계획수립비, MP보수 보조)
 - 계획단계의 주민참여형 '사업협의회' 운영으로 사전갈등 조정
 - '상설자문소위원회' 설치·운영으로 현장확인 및 심의기간 단축
 - 용적률 심의기준 마련으로 촉진계획 수립기간 및 심의기간 단축
 - 정비구역지정 책임관제 운영으로 행정 협의기간 단축
- 경기뉴타운홈페이지 개편 및 뉴타운소식지 배부('08. 4월)
 - 뉴타운 추진현황, 달라지는 제도 등 새로운 뉴스제공(경기넷 링크)
 - 뉴타운칼럼, 뉴타운지구별 추진사항, 법률개정사항 등 뉴타운소식지 온라인 배부
- 경기뉴타운 특화전략 마련을 위한 세미나 개최('08. 11월)
- 효율적 재정비사업 추진을 위한 총괄계획가 워크숍 개최('08.12월)
- 특색 있는 촉진계획 수립
 - 인센티브 방안 마련 : 도시재정비위원회 심의기준('09. 2.24)
 - 사업지구내 『옛모습 담기』 추진('08. 8. 6)
- 도시재정비촉진계획수립결정 3개 지구 : 부천 소사, 원미('09. 5월), 고강('09.6월)
- 국토해양부 재정비촉진 시범지구 사업비 지원 추진 : '09. 5월
 - 시범지구 실시설계비(28.5억원) 지원 및 추가 지원 검토 중
- 도시 및 주거환경정비법 개정('09. 5월)
 - 공공보유 임대주택의 순환용주택 활용근거 마련
 - 임대주택 매입비용 국가 재정지원 근거마련

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006	2007	2008	2009 확보	향 후 계 획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	3,657			175	116	37	386	2,943	
국 비									
도 비	1,831			88	60	21	193	1,469	
시군비	1,826			87	56	16	193	1,474	
기 타									

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				2011 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
뉴타운사업 대상지구 선정																									
뉴타운사업 대상지구 재정비 촉진 지구 지정																									
뉴타운사업 대상지구 도시재정비 촉진계획 수립																									
사업시행																									'20년

기대효과

- 그간 구도시는 민간주도의 난개발로 신·구도시간 불균형이 심화됨에 따라 도시재생을 위해 지방자치단체가 자원과 시간을 투자하여 주도적인 참여로 신도시와 구도시가 공존하는 계기 마련
- 지역격차 해소 및 체계적 도시환경 조성
 - 신도시 개발로 인한 신·구도시간 불균형 해소하여 도민의 삶의 질 제고와 도민통합 달성
 - 개발편의 위주의 소규모 개발을 지양하고 일정이상의 생활권역을 대상으로 광역적 체계적 개발
 - 뉴타운 건설로 지역간 주택수준 격차 해소하고 우수학교를 유치하여 살기 좋은 주거환경 조성
 - 또한, 일자리 창출과 경기부양 효과 등을 통해 우리 경제 활성화에 기여
- 21C형 고품격의 복지 주거환경 조성
 - 21C형 주거양식 도입 및 최첨단 정보통신이 가능한 U-city를 조성하여 주거환경 수준 질적 제고
 - 커뮤니티 조성을 위한 다양한 주거유형을 도입하여 더불어 사는 미래형 커뮤니티 조성
 - 다양한 소득층 및 세대가 더불어 사는 공간을 조성하여 주거복지 실현
- 지역특성을 반영한 차별화와 조정
 - 시군의 여건을 검토하고 경기도 전체의 계획과 조화를 이룰 수 있는 전략계획 산출 가능

참고자료

< 1. 뉴타운 사업 추진 현황도 >

■ 12개 市 22개지구

- 주거지형(19) : 고양(3), 부천(2), 안양, 의정부(2), 김포(2)
남양주(3), 광명, 시흥, 구리, 평택(2), 오산
- 중심지형(4) : 부천, 군포(2), 남양주

축진지구 지정(20)

축진계획 결정 (2)

김 포[양곡지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
386,700	주거	2020

김 포[김포지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
2,363,978	주거	2020

부 천[소사지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
2,497,432	주거	2020

부 천[원미지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,915,133	중심	2020

부 천[고강지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,745,378	주거	2020

광 명[광명지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
2,248,282	주거	2020

시 흥[은행지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
610,880	주거	2020

고 양[원당지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,304,000	주거	2020

고 양[능곡지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
805,789	주거	2020년

고 양[일산지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
596,572	주거	2020

의 정부[금의지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,010,241	주거	2020

의 정부[가능지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,299,175	주거	2020

남 양 주[덕소지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
657,849	주거	2016

남 양 주[지금도농지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
600,542	중심	2017

남 양 주[퇴계원지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,141,456	주거	2018

구 리[인창수택지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
2,072,770	주거	2020

안 양[만안지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,776,040	주거	2020

군 포[금정역세권]		
면적(㎡)	유형	완료년도
872,082	중심	2020

군 포[군포역세권]		
면적(㎡)	유형	완료년도
812,088	중심	2020

오 산[오산지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
2,974,703	주거	2020

평 택[신장지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
1,182,091	주거	2020

평 택[안정지구]		
면적(㎡)	유형	완료년도
500,412	주거	2020

< 2. 뉴타운 사업 전후 조감도 >

【부천 소사지구】



【부천 원미지구】



< 2. 뉴타운 사업 전후 조감도 >

【부천 고강지구】



46. 평택 고덕국제신도시 개발

<신도시개발과 김준태 ☎ 249-2590, 고덕신도시개발1담당 이명근 ☎ 249-2597, 담당자 이상욱 ☎ 249-2599>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지체 , 시군	단기, 중기 , 장기	예산 , 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표
 - 환황해권 경제시대를 대비한 수도권 남부지역의 국제중심도시 건설로 성장 거점축 마련
 - 평택항개발, 미군기지이전, 황해경제자유특구 등과 연계하여 국제적 중심도시로 육성하고 대규모 첨단 산업단지를 건설 자족형 도시조성
 - 한국속의 미국도시, 경기도속의 세계마을, 한미문화 신도시 건설로 다양한 생활문화를 수용할 수 있는 데마형 주거단지 조성
- 위 치 : 평택시 서정동, 장당동, 지체동, 모곡동, 고덕면 일원
- 면 적 : 17,482천㎡(택지 13,516 산단3,966)
- 수용 인구 : 13.5만명 (세대수 54,182호)
- 사업 기간 및 사업비 : '08 ~ '13년 / 약 11.7조원 (보상비 4.7, 공사비 5.4, 기타 1.6)
- 시 행 자 : 경기도, 한국토지공사, 경기도시공사, 평택도시공사

추진실적

- '06.9.21 국제화계획지구 지구지정 이후 전문가 자문, 관계기관 협의, 환경영향평가 초안 협의 등을 거쳐 개발계획 수립, '08. 5.30일 개발계획 승인 완료
- 평택 국제화계획 지구 및 택지개발 예정지구 지정 : '06. 9. 21
- 개발 구상 및 개발계획 수립 : '06. 9 ~ '07. 10
- 국제화계획지구 개발협의체 구성 : '07. 1. 10
- 국제화계획지구 개발구상(안) 보고회 (2회) : '07. 3. 8, 10.15
- 첨단산업단지 조성추진
 - 국제화계획지구 산업단지 물량배정 합의 (국무조정실) : '07. 3. 15
 - 산업단지 조성계획 전문가 토론회 개최 : '07. 6. 12
 - 수도권정비위원회 공업용지 공급 심의 완료 : '07. 10. 18
- 국제화계획지구 개발계획(택지+산단) 동시 승인신청 (도→국토부) : '07. 12. 17
- 환경영향평가 (초안)보고서 관련 조치계획 제출 (도→환경부) : '08. 3. 14
- 고덕국제화계획지구 명칭선정 (국민공모 및 심사) : '08. 3. 19
- KTX 경기남부역사 건립관련 기술검토 용역발주 : '08. 7. 11
- 고덕국제신도시 실시계획수립을 위한 제·영향평가 초안협의 : '08. 9. 5
- 고덕국제화계획지구 광역교통개선대책 수립 : '08. 9. 23
- 고덕국제화계획지구 명품화용역 착수 : '08. 10. 15

【개발계획 주요내용】

- 개발계획 방향 : 한국속의 미국도시, 경기도 속의 세계마을로 한미문화 신도시를 조성할 계획
- 주요지표 (인구 135,688인, 세대수 54,267, 밀도 100인/ha, 녹지율 29%, 도로율 17.1%)
- 토지이용계획
 - 택 지 : 주거용지 32.4%, 상업·업무 8.1%, 공원·녹지 29% 공공시설 13.4% 도로 17.1%
 - 산 단 : 산업시설 63.7% 지원시설 3.6% 공원·녹지 14.1% 공공시설 8.6% 도로 10.0%

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	117,407	42	49	16,368	38,977	21,978	39,993	
국 비								
도 비	1,924				358	708	858	
시군비								
기 타	115,483	42	49	16,368	38,619	21,270	39,135	

향후 추진계획

- 실시계획 수립 : '09. 12월 (국토부 승인 : '09. 12월)
- 택지분양 : '10.12월
- 최초입주 : '12.12월
- 사업 착공 및 준공 : '10. 1 ~ '13. 12월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
개발계획 기본구상																					
개발계획 수립 및 승인																					
실시계획수립 및 승인																					
사업착공 및 준공																					

기대효과

- 수도권남부 성장거점 도시조성으로 효율적인 수도권 공간구조 개편과 국제, 교류 및 교역 중심지 형성으로 경기도 국제 경쟁력 제고 기여
- 국가균형 발전 축 형성, 고용창출 및 국가·지역 경제 활성화에 기여
- 교육·첨단산업·교통·문화·환경이 어우러진 친환경 자족기능을 갖춘 직주일체형(職住一體型)의 도시 건설

< 평택 고덕국제신도시 조감도 >



47. 공공기관 이전부지 활용대책

<경쟁력강화담당관 박수영 ☎4150, 광역발전팀장 차광희☎ 4125, 담당자 염호근 ☎4128>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 원도후 단계별 추진중

개요

- 목 표 : 도시기본계획 재검토, 부족한 공공·기반시설 확충 및 일자리 창출을 위해 활용
- 세부 추진 계획
 - 공공기관 지방이전에 따른 종전부지 활용방안 연구용역(건설교통부 주관) 완료('08년 6월)
 - 공공기관 이전부지 활용방안 수립('07년까지)
 - 도시기본계획 및 도시관리계획 변경(공공기관 이전시기)
- 대 상 : 수원시 등 12개 시·군 56개소 9,267,849㎡
 - ※ 수원10, 성남7, 안양8, 안산3, 용인6, 시흥1, 화성1, 광주1, 의왕2, 과천11, 고양4, 남양주2
 - 최다면적 이전 기초자치단체 : 수원시(4,113,217㎡)
 - 최소면적 이전 기초자치단체 : 시흥시(41,429㎡)
 - 단일기관 최다면적 이전 기초자치단체 : 수원시(작물과학원 1,408,160㎡)
 - ※ 관련법령 『공공기관지방이전에 따른 혁신도시건설 및 지원에 관한 특별법』
- 사업기간 : '03. 6 ~ '08. 6월(공공기관 이전은 '12년까지 완료 예정)

추진실적

① 『혁신도시건설 및 지원에 관한 특별법』 경기도의견 반영, 개정 완료

- '06. 9. 7 수도권 지자체(경기·서울·인천) 단체장 공동성명 발표(경기도 제안)
 - 추진배경
 - 특별법(안) 제42조제7항의 규정에 의거 건설교통부장관이 공공기관 이전비용 마련을 위하여 직접 도시관리계획을 행사하는 것은 지방분권 정책에 역행하고 지방자치단체의 도시계획권을 침해
 - 그간 추진사항
 - 건교부 특별법안 국회제출('06.9.4) 및 공청회 실시('06.9.19)
 - 수도권 지자체장(경기·서울·인천) 공동성명 발표('06.9.7)
 - 국회방문 협조요청 및 자료제출('06.9.27, 11.7, 11.21, 11.28)
 - 건설교통부장관 도시관리계획 행사권한 삭제(특별법 제42조제7항) 및 정부투자기관만 종전 부동산을 매입할 수 있도록 하는 조항에 지방자치단체도 해당부지 처리계획에 참여할 수 있도록 내용 추가(특별법 제42조제3항)하여 국회 의결('06.12.22)

② 도시의 자족기능 확보를 위한 공공기관 이전부지 활용원칙 수립방안 포럼 개최

- 포럼배경 : 수도권내 공공기관의 지방이전 정책과 관련하여 이전대상기관 소재 지자체의 자족기능 확보를 전제로 한 종전 부동산 활용원칙을 수립함으로써 경기도의 지속가능성 확보를 위한 실천전략을 마련
- 포럼개요(제5회 경기환경도시포럼)
 - 일 시 : '06.10.25
 - 장 소 : 경기도지방공무원교육원 세미나실
 - 참석자 : 경기개발연구원 이상규 박사 등 지정토론자 및 담당공무원 등

③ 『공공기관 지방이전에 따른 이전부지 활용방안 관련』 시군 관계자 회의 개최('07. 6. 21)

- 회의배경 : 경기개발연구원에서 단기정책과제로 수행중인 『공공기관 지방이전에 따른 이전부지 활용대책』 연구가 마무리 단계에 있어 연구에 대한 발표 및 지자체의 의견을 수렴하고자 회의 개최
- 참석자 : 경기개발연구원 이상규 박사 및 수원시 등 9개 기초자치단체 담당과장
- 주요 건의사항
 - 종전부동산 매입시 경기도에서 재원 지원 요청(안양시)
 - 의왕시 농촌공사의 종전부지는 공원, 녹지시설 보다는 IT산업으로 개발하는 방안 요청
 - 광주시 노동교육원은 중국어마을, 연수원 등으로 활용될 수 있도록 건의
 - 용인지역의 공공기관은 주거개발 보다는 첨단연구시설 및 지식기반사업으로 개발하는 방안 요청 등
- 처리방안
 - 지자체 의견을 반영한 정책 대안을 마련하고 건설교통부 및 국토연구원과 적극적으로 협의

④ 「공공기관 지방이전에 따른 종전부지 활용방안」 연구결과 완료('07. 10. 30)

- 대 상 : 공공기관이 이전하는 56개 기관 중 파급효과가 크고 활용의 전략적 중요성이 인정되는 9개 시 20개 공공기관 부지를 선정
- 기 준 : 이전기관 규모는 10만㎡ 이상, 종사자는 500명 이상
- ※ 경기개발연구원 이상규 박사 연구

⑤ 「공공기관 지방이전 활용방안」 지자체 회의 참석('07. 12. 5) - 국토연구원 주재

- 회의배경 : 『공공기관 종전부지 활용방안』 초안에 대한 지자체 의견 및 건의사항 청취
- 회의개요
 - 일 시/ 장 소 : '07. 12. 5. ~ 12. 6(국토연구원 대회의실)
 - 참석지자체 : 용인시 등 14개 시
- 주요 건의사항
 - 지자체 종전부지 매입시 지방채 발행요건 완화 및 국비지원 요청
 - 이전비용 충당을 위한 무분별한 공동주택(국민임대주택 등)을 건설하는 것은 반대하며 지역경제 활성화가 최우선임

⑥ 「대한주택공사 등 10개 기관(전국 28개소)지방이전 확정(건교부)('07. 12. 14)

- 대 상 : 대한주택공사(성남), 한국가스공사(성남), 한국토지공사(성남), 한전KPS(성남), 한국도로공사(성남), 국토연구원(안양), 국립특수교육원(안산), 에너지경제연구원(의왕), 한국농촌공사(의왕), 정보통신정책연구원(과천→행정도시)

⑦ 공공기관 종전부동산 활용방안관련 업무 협의('08.7.17, 국토해양부 종전부동산과)

- 공공기관 이전에 따른 종전부지는 “현 상태 매각”을 원칙으로 하고, 우선 이전이 확정된 28개 기관에 대하여는 지자체에서 우선 매입 등 구체적인 활용방안 강구 요망

⑧ '08. 8.19 : 종전부동산 처리계획 의견조회('08.8.19, 국토해양부→회계과)

- 대한주택공사 등 10개 기관

⑨ 국립수의과학검역원 등 6개 기관(전국 13개소)지방이전 확정·심의(국가균형발전위원회'08.10.21)

- 대 상 : 노동부 종합상담센터(안양), 국립농산물품질관리원(안양), 국립수의과학검역원(안양), 농림부 국립식물검역원(안양), 농림부 국립종자원(안양), 조달청 품질관리단(용인)
- ※ 56개 기관중 16개 기관 이전확정(전국 175개 기관 중 41기관 이전확정)

⑩ 농업연수원 등 12개 기관(전국 27개소)지방이전 확정·심의(국가균형발전위원회'08.12.30)

- 대 상 : 농업연수원(수원), 농촌진흥청(수원), 국립농업과학원(수원), 국립원예특작과학원(수원), 국립식량과학원(수원), 국립축산과학원(수원), 한국농업대학(화성), 국토해양인재개발원(수원), 국세공무원교육원(수원), 국립수산물품질검사원(고양), 한국석유공사(안양), 기술표준원(과천)
- ※ 52개 기관중 30개 기관 이전확정(나머지 22개소 하반기 완료 예정)

⑪ 공공기관 이전반대, 선별적 잔류 촉구('09. 3. 9)

- 부지활용시 지자체의견 반영 의무화

⑫ 경기 남부권 단체장 협의회 참석('09. 6. 25)

- 회의배경 : 『공공기관 이전부지 활용에 대한 지자체 건의사항』 청취
- 회의개요
 - 일 시/ 장 소 : '09. 6. 25(수원 이버스호텔)
 - 참석지자체 : 수원시 등 7개 시
- 주요 건의사항
 - 이전공공기관의 종전부지 활용에 대한 해당시 입장 반영 요청

⑬ 경기 남부권 단체장 공동성명 발표(경기도 제안)('09. 6. 29)

- 추진배경
 - 공공기관 이전부지에 대해 「정비발전지구제도 도입」 등 「수도권발전종합대책」 조속히 시행
 - 특별법 제43조제6항의 자치단체가 도시계획관리권 행사
 - 공공기관 이전부지에 대해 종전취득원가 및 우서매수권 부여
- 그간 추진사항

- 남부권 지자체장(수원시 등 7개시) 협의회 개최('09.6.265 및 공동성명 발표('09.6.29)

향후 추진계획

- 미래지향적인 도시로 거듭날 수 있도록 지역경제 활성화와 신규 일자리 창출을 위한 이전부지 활용방안 등 후속대책에 다각적인 검토와 지자체 및 도 의견이 반영될 수 있도록 국토해양부와 지속 협의

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
혁신도시특별법 개정추진																					
공공기관이전부지 활용방안 수립(국토해양부)																					
공공기관이전부지 활용방안 작성(사군)																					

기대효과

- 공공기관 이전에 따른 지역경제 및 발전의 위축 최소화
- 이전부지에 대하여 용도지역 및 주변여건에 맞는 주민의 삶의 질을 개선하는 방향으로 활용

48.정직한 아파트 : 아파트품질관리제 도입

<주택정책과장 윤석명 ☎3460, 아파트품질검수담당 한태원 ☎ 4907, 담당자 이 식 ☎4917>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표 : 아파트 품질향상 및 고품격아파트 건설
- 추진 계획 : 아파트 품질검수단 운영
- 대 상 : 경기도 내 사용검사 예정 아파트 중 입주자 사전점검을 완료한 민간아파트
- 사업 기간 및 사업비 : '07. 1 ~ 계속/ 예산
- ※ 예산은 품질검수단 운영 및 위원 보상비임 : 110,000천원('09 본 예산)

추진실적

① 아파트 품질보장을 위한 품질검수 자문단 구성·운영계획 보고 : '06.8.22

- 경기도 주거실태 분석 내용 등

② 아파트 품질보장을 위한 품질검수자문단 운영지침 수립 : '06.9.11

- 품질검수 자문단 위촉('06.10.1 ~ '08.9.31, 2년간), 한국소비자보호원 등 분야별 전문가 위촉(9인)

③ 아파트 품질검수단 운영 확대

- 원활한 아파트 품질검수를 위해 검수위원 확대 : 9명 -> 44명('08.1.9) -> 88명('08.10.1)
- 민원요청에 의한 수요 증가로 '08년부터 전체 사용검사 예정아파트를 대상으로 품질검수 실시

④ 아파트 품질검수 추진 현황

- 연도별 품질검수 추진 현황

('09.6.30 기준)

구분	단지수	세대수	비고
계	175	90,695	
'07년	27	13,881	
'08년	101	53,528	
'09년	47	23,286	

- 2008년 조치실적

구분	계	공용부분				전용부분
		소계	건물내외	주차장	조경	
지적사항	4,301	3,134	1,245	941	948	1,167
조치실적	4,005	2,964	1,169	894	901	1,041
조치율(%)	93%	95%	94%	95%	95%	89%

- 2009년 조치실적

('09.6.30 기준)

구분	계	공용부분				전용부분
		소계	건물내외	주차장	조경	
지적사항	2,096	1,585	579	466	540	511
조치실적	1,952	1,474	539	432	503	478
조치율(%)	93%	93%	93%	93%	93%	94%

※ 미조치 내용은 법령을 위반한 경우는 없으며, 입주민 편의를 위한 권고사항임
(예, 주차장 경사로 지붕설치, 현관 비디오폰 수정, 안내표지판 크기 확대 등)

⑤ - 1 아파트 품질검수 활동 현황



(단지 현장 브리핑)



(현장 자문)

⑥ 「아파트 품질검수 업무매뉴얼」 발간 : '08. 6월

- 품질검수단 구성, 운영체계, 현장 품질검수 활동, 품질검수 결과, 참고사항 등을 자료로 묶어 인터넷 등 매체 홍보 및 시공사, 감리자, 공무원 등 아파트 건설 관련 교육 기자재로 활용
- 시·군 및 유관기관, 도내 주택건설 현장 홍보, 인터넷 블로그, 카페 등을 통해 전파
- 경기도 전자책 자료홍보관에 인터넷 발간('08.7월) 조회수 24,511회 조회 및 154건의 독자평 게재
- 방송보도 : KBS 1TV 소비자 고발('08.9.26) 품질검수 업무매뉴얼 소개

⑦ 주택품질 향상을 위한 감리자·시공사·공무원 교육 : '09. 3월

- 주요 지적사항 및 우수 시공사례, 주택품질 결함 원인 및 대책 등의 다양한 사례중심 교육을 실시
- 참석인원 : 495명(공무원 51명, 감리자 및 시공사 444명)

⑧ 전국 최초로 운영하는 제도로 관계기관 벤치마킹 및 언론매체 지속 보도 : 방송 및 신문 홍보

- 전국 최초로 운영하는 제도로 관계기관 벤치마킹
 - 광역시·도 등 : 서울시특별시, 광주광역시, 인천광역시, 양산시청, 군산시청 등
 - 중앙부처 : 행정중심복합도시건설청 등 선진사례로 벤치마킹
 - 품질검수 제도 도입 행정기관 : 군포시, 전주시에서 벤치마킹 적용
- 신문 등 언론매체 보도사례
 - 신 문 : 조선일보, 한국경제, 경인일보, 경기매일, 일간투데이 등
 - 방 송 : 연합뉴스, MBC, YTN, SBS 등 보도

향후 추진계획

- 아파트 품질검수 지속추진 : '06. 7월부터 ~ 지속추진
 - '09년 아파트 품질검수 추진 계획 : 124단지 62,541세대 검수 예정
- 「아파트 품질검수 업무매뉴얼」 업그레이드 : '09.6. ~ 8.
 - 검수결과 도출된 제도개선 사항(주택건설 등에 관한 규정 등) 개정 건의 등
 - 유사사례 사전예방 및 교육 효과를 위한 자료집을 정리 제작하여 관계기관 및 시·군 등에 전파
- 아파트 품질검수단 홍보 동영상 제작 : '09.6. ~ 8.
 - 품질검수단의 구성, 주요활동 내용, 제도적 개선사항 등 소비자보호 차원의 주택품질제도 운영에 관한 홍보 및 교육 영상물을 생동감 있게 제작·활용으로 공무원, 아파트 건설 관련기술자 및 업체의 아파트 품질관리 향상 선도
- 주택품질 향상을 위한 감리자·시공사·관계공무원 교육 : '09. 10. ~ 11.
 - 아파트 품질검수의 내실화 및 품질향상을 위해 건설 현장의 감리·시공사, 관계 공무원을 대상으로 전문가의 교육을 실시하여 기술 및 정보교환의 장을 마련
- 아파트 우수시공사 및 감리자 선정 : '09. 10. ~ 11.
 - 아파트의 고품격 시공에 기여한 우수시공사에 대한 인센티브제공으로 아파트의 지속적 품질향상 기대

49. 사회복지예산 확충

<복지정책과장 박춘배 ☎ 2410, 복지기획담당 고광갑 ☎ 4302, 담당자 이의기 ☎ 4307>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지체 , 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

현황 및 실태

- 목 표 : 사회복지예산을 경기도 전체 예산액 대비하여 20%로 확충
- 추진 계획 : 사회양극화 심화 등 새로운 정책개발 확대
- 현황 및 실태 : 사회안전망 강화 등으로 보다 많은 복지예산 필요
- 대 상 : 도내 노인, 장애인, 저소득 계층 등 소외계층
- 사업 기간 : '07 ~ '10년
- 사 업 비 : '10년도 기준으로 전체 예산액 대비 복지예산 비율 20% 확보

추진실적

① 목표 및 추진방향

- 경기침체 등 새로운 복지정책 환경에 대처하기 위하여 매년 복지예산을 전체예산 대비 20% 이상 유지
- 양극화 개선을 위한 사회안전망 구축, 사회서비스 일자리 적극 창출, 건강증진 및 식품안전 등 도민의 삶의 질 향상을 위한 지원 강화

② 2009년 복지예산 증액 편성

- 2008년 3회 추경 예산 대비 복지예산 1.1% 증액 편성
- 전체 예산대비 복지예산확보율이 2008년 3회 추경 20.4%에서 2009년 1회추경 21.4%로 증가
(단위 : 백만원)

분야별	2008년 3회추경		2009년 당초예산 (A)		2009년 1회추경 (B)		증 감 (B- A)		비 고
		점유비		점유비		점유비		증감율	
도 전체예산	13,305,089	100.0	13,019,827	100	13,524,547	100	504,720	3.9	공기업 특별회계 포함
복지예산	2,765,956	20.8	2,847,024	21.9	2,896,086	21.4	49,062	1.7	
복지건강	2,180,214	16.4	2,179,896	16.8	2,212,562	16.4	32,666	1.5	의료급여 특별회계 포함
(본청)	1,734,392	13.0	1,739,829	13.4	1,763,885	13.1	24,056	1.4	
(2청)	445,822	3.4	440,067	3.4	448,677	3.3	8,610	2.0	
가족여성 (2청포함)	585,742	4.4	667,128	5.1	683,524	5.1	16,396	2.5	보건환경 연구원 보건분야 포함

※ 도 전체예산 : 특별회계(공기업 특별회계) 포함

향후 추진계획

- 복지시책 종합추진을 통한 복지예산 증액 편성(1% 이상씩)으로 임기 동안 복지예산확보율 20% 대 유지
 - 지역사회복지계획 수립과 관련한 시책의 연차별 시행
 - 양극화 개선을 위한 사회 안전망 강화
 - 고령사회 대비 치매·중풍노인 종합지원 확대
 - 건강한 노년을 위한 복지시책 확대 및 노인일자리사업 확대 추진
 - 지역사회 장애인 재활인프라 확충
 - 장애인 자활 및 재활고용 서비스사업 확대 시행
 - 건강증진·식품안전 강화 등 보다 수준높은 도민의 삶의 질 창출
 - 지역사회서비스 혁신사업 등 사회서비스 일자리 창출사업 적극 추진
 - 무한돌봄 사업시행으로 경제상황 악화로 위기에 처한 가정과 아동, 노인, 장애인, 장기환자 등이 위기상황을 극복할 수 있도록 신속한 지원과 보호체계 마련

【목표달성 지표】

구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
총예산 대비 복지예산 확보율 (%)*	16.2	17.5	20.4	21.9	20 이상

※ 총예산 대비 복지예산 확보율 (%) = 복지예산/총예산

기대효과

- 복지건강부분 도정목표 “함께하는 행복한 경기도” 구현
- 소득양극화에 따라 증가하고 있는 취약계층·신빈곤층에 대한 사회안전망 강화
- 도민의 건강권 강화 등 도민의 삶의 질 향상
- 사회서비스 일자리 창출 지원 등 도민을 위한 생산적·보편적 복지 실현
- 복지재정 확충으로 지방분권화·복지사무 지방이양에 따른 복지서비스의 안정적 공급
- 기존제도로는 적절한 대응에 한계가 있었던 틈새 계층의 수급권자 전략 예방

50. 학대아동보호와 예방시스템 강화

<청소년과장 박태수 ☎2610, 아동복지담당 김영숙 ☎4316, 담당자 김재환 ☎2567>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 적 : 아동학대를 사전에 예방하고 아동학대 발생시 신속한 대응(조사격리·보호)과 보호 치료할 수 있는 보호체계 구축
- 수 량 : 아동보호전문기관 추가설치 2개소, 아동심리치료실 기능강화 6개소
 - 추가설치 : 2개소(화성시, 남양주시)
 - 아동심리치료실 리모델링 및 기능 강화 : 6개소(아동보호전문기관 5, 경기도아동상담실 1)
 - ※ 아동보호전문기관 현황 : '06.7월 현재 5개소 → '09.6월 현재 7개소
- 사업기간 : '06년 이후(계속사업)
- 사업비 : 489,980천원(설치비, 인건비, 운영비)
 - 추가설치비 : 181,800천원
 - 인건비 및 운영비 : 128,180천원
 - 아동심리치료실 리모델링 및 기능강화 : 180,000천원

추진실적

① 아동보호전문기관 추가설치 : 2개소(화성, 남양주)

- 경기화성아동보호전문기관
 - 일자 및 위치 : '06. 11. 7 / 경기도 화성시 봉담읍 동화리 416-4
 - 면 적 : 270.24㎡(상담실, 사무실, 심리검사실, 놀이치료실 등)
 - 인 력 : 9인(소장 1인, 상담원 6인, 임상심리사 1인, 사무원 1인)
 - 추진사항 : 경기화성아동보호전문기관 지정 및 설치비, 운영비 지원
 - 지원액 : 131,480천원
- 경기남양주아동보호전문기관
 - 일자 및 위치 : '07. 6. 22 / 경기도 남양주시 금곡동 560-10
 - 면 적 : 99㎡(상담실, 사무실, 심리검사실, 놀이치료실 등)
 - 인 력 : 6인(소장 1인, 상담원 4인, 임상심리사 1인)
 - 추진사항 : 경기남양주아동보호전문기관 지정 및 설치비, 운영비 지원
 - 지원액 : 178,500천원

② 아동전문치료실 기능 강화

- 추진기간 : '06. 10월 ~ 12월
- 대 상 : 6개소(아동보호전문기관 5개소, 경기도아동상담실 1개소)
- 추진사항 : 아동전문치료실 기능 강화
- 추진실적
 - 임상심리치료사 배치 : 6인(아동보호전문기관 5인, 경기도아동상담실 1인)
 - 아동전문치료실 기능 보강 : 6개소(아동보호전문기관 5개소, 경기도아동상담실 1개소)
- 지원액 : 180,000천원

③ 경기도 아동학대예방 및 보호에 관한 조례 제정('07. 11. 15)

- 목 적 : 아동학대 예방과 모든 아동이 건강하게 출생하여 안전하게 성장 도모
- 주요내용
 - 아동학대 예방위원회 설치
 - 아동학대 예방 및 보호에 관한 계획 수립·시행
 - 아동학대예방과 학대아동보호를 위한 예산을 지원할 수 있도록 함

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006년	2007년도	2008년	향 후 계 획			비고
						2009년	2010년	2011년 이후	
계	5	-	1.3	3.7		-	-	-	
국 비	0								
도 비	5	-	1.3	3.7		-	-	-	
시군비	0								
기 타	0								

향후 추진계획

- 없 음

기대효과

- 아동학대 예방체계 구축
- 아동학대 발생시 현장접근성 확보로 피학대 아동에 대한 관리를 중점적으로 실시하여 재발방지

51. 노인일자리 사업 확대

<노인복지과 김태훈 ☎ 2555, 노인정책담당 박홍석 ☎ 2560, 담당자 안만호 ☎ 2562>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 인요후 단계별 추진중

개요

- 목 적
 - 노인의 적극적인 사회참여 확대를 통한 사회적 가치창출 극대화
 - 노후건강유지, 보충적 소득지원 등의 사회적 비용 절감효과
- 추진계획
 - 연차별 계획에 의한 노인적합형 일자리 지원확대(19,000명)
 - 실버인력뱅크/은빛사랑나눔단 확대(32개소)
 - 시니어클럽 확대운영(13개소)
 - 사회적기업 육성(1개소)
- 대 상 : 65세이상 취업 희망노인을 대상(프로그램 내용에 따라 60세 이하 노인도 참여가능)
- 사업기간 및 사업비 : '06. 7월 ~ '10. 6월 / 3,372억원

추진실적

① 노인일자리 지원(14,324명)

- 노인의 능력과 적성에 맞는 일자리를 창출·제공함으로써 노인의 삶의 질 향상
 - 공익형 : 자연환경정비, 거리환경개선, 교통질서계도, 방법순찰, 행정기관보조 등
 - 교육·복지형 : 숲생태·문화재 해설사, 교육강사 파견사업(1.3세대연계), 복지시설, 교육기관 강사 등
 - 자립지원형 : 주유원, 판매원, 공원관리원, 대리운전, 간병인 등

② 실버인력뱅크운영(31개소 : 광역1, 시·군 30)/ ③은빛사랑나눔단 운영(31개소)

- 노인인력정보를 체계화하여 적성에 맞는 노인들의 사회참여 지원
 - 노인인력정보에 대한 DB구축 및 노인자원봉사 등록·관리 및 교육·훈련
 - 자원봉사·노인일자리사업 프로그램 개발·보급 및 봉사활동 정보 제공
 - 노인일자리사업 『은빛사랑나눔단』 운영('07. 신규사업)

④ 시니어클럽 지정 확대 : 13개소 (기존 9개소, 신규 4개소:성남 분당, 용인, 남양주, 김포)

- 노인의 능력에 적합한 일자리 개발과 보급을 위한 일자리 전담기관
 - 노인일자리 알선 후견기관 기능 수행
 - 노인에게 적합한 새로운 일자리 개발·보급

⑤ 「사회적기업 추진단」 운영

- 노인일자리 수행기관이 생산하는 물품의 통합 관리
 - 도내 자립지원형 일자리 수행기관간의 네트워크 형성

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
					2010년	2011년 이후	
계	1,636	419	272	335	355	355	
국비	717	192	117	150	165	165	
도비	457	115	75	83	92	92	
시군비	462	112	80	102	98	98	
기타	-	-	-	-	-	-	

향후 추진계획

- 민간일자리 확대를 위한 실버인력뱅크, 시니어클럽 확대설치 운영
 - 사업단운영 : 도 실버인력뱅크에서 총괄하고 시·군 실버인력뱅크, 시니어클럽은 직접 사업수행
 - 사업유형 : 사회공헌형(공익, 교육, 복지), 인력파견형, 시장형일자리, 민간일자리
 - 사업비 : 236백만원(광역100 시·군136)
 - 참여인원 : '08년도 15,950명 ⇒ '09년도 31개소 19,000명
 - '08.12월 사업평가 및 '09 사업계획수립
 - ※ 실버인력뱅크가 설치된 시·군을 평가하여 결과에 따라 인센티브 지급 및 우수사례 확대
- 실버인력뱅크/은빛사랑나눔단 확대 : 25개소→32개소
 - '08년부터 연차적으로 2~3개소 확대하여 '10년까지 전시·군 확대계획이었으나 '09년 전시·군 조기 확대 설치
- 시니어클럽(노인일자리 전담기관) 확대 : '08년도 9개소→'09년도 13개소
 - '08년부터 매년 확대하여 '10년까지 10개소 설치예정이었으나 조기달성으로 사업목표 변경

【주요 추진일정】

추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
노인일자리 지원(19,000명)																					
실버인력뱅크/은빛사랑나눔단 확대(32개소)																					
시니어클럽 운영지원(13개소)																					
사회적기업 추진단 운영(1개소)																					

【참고】

- 실버인력뱅크 : 급속한 고령화와 노동시장 등의 변화에 적극적으로 대응하여 도내 노인인력에 대한 DB를 구축하고 노인들의 자원봉사활동 및 일자리 등의 적성에 맞는 사회참여 활동 참여에 대한 통합케어(서비스) 구축하기 위해 경기실버인력뱅크 설치운영('06. 전국최초설치)
- 은빛사랑나눔단 : 노인일자리 중 시장·군수가 실시하는 국고보조사업을 특화하여 우리도 특성에 맞는 일자리개발·보급
- 시니어클럽(Community Senior Club) : 지역사회내에서 일정한 시설과 전문인력을 갖추고 지역의 자원을 활용하여 사업단을 별도 구성하여 자립지원형 일자리창출제공 하는 노인일자리 전담기관
- 사회적기업추진단 : 노인공동작업장, 시장형 일자리사업 등을 통해 생산되는 물품에 대한 통합관리 및 마케팅, 홍보·판매

기대효과

- 건강하고 다양한 경륜을 가진 노인들에게 적성에 맞는 일자리 제공으로 안정적인 노후 생활보장 및 건강사회 구현
- 노인의 적극적 사회참여 기회제공으로 노인인력 활용에 대한 사회적 인식개선 및 자긍심고취

52. 치매·중풍노인 종합지원 대책

<노인복지과 김태훈 ☎ 2555, 노인시설담당 노영복 ☎ 2564, 담당자 김성범 ☎ 2570>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 현황
 - 경기도 노인인구의 12.1%인 105천명이 요보호대상 노인(초경증 포함)대상이나, 2008년 7월 노인장기요양보험제도 시행후 요양보호 대상자는 중등증(요양필요점수 55점 이상) 이상 약 27천명(노인인구의 3.1%로 복건복지가족부 추계)
 - 30천명 이상 노인보호시설 확보
 - ⇒ 중증등 이상은 노인장기요양보험, 경증 및 초경증은 재가서비스 및 건강증진지원 등
- 목적
 - 치매·중풍 등 노인성질환으로 일상생활이 어려운 노인의 생활불안 해소와 가족수발부담 경감
 - 노인장기요양보험제도 시행에 따른 인프라 확보
- 계획 : 30천명 이상 노인보호시설 확보
- 대상 : 수원시 등 31시군
- 사업기간 : '06. 1월 ~ '10. 12월
- 사업비 : 1,068억원(국비478 도비447 시비143)
- 추진방향
 - 시설확충은 노인인구와 지역적 특성을 고려하여 안배
 - 노인장기요양보험법 시행으로 2008.7월 이후 노인장기요양보험제도 도입(기존 : 정부 노인대책 ⇒ 사회보험)
 - 치매상담 검진 및 교육을 통한 치매예방사업 강화

추진실적

- 보호대상 30,000명중 '09년 2/4까지 약 41,454명에 대한 보호시설 확보(139%)
 - ⇒ 기존시설 보호인원 19,000명 + 추진실적 22,454명 = 41,454명
 - ※ 요양시설 정원확보 18,842명 + 재가급여(시설) 이용인원 22,612명 = 41,454명
 - 전문요양시설 8----- 보호인원 522명
 - 요양시설 14----- 보호인원 728명
 - 소규모시설 38----- 보호인원 1,634명
 - 주간보호시설(은빛사랑채) 87----- 보호인원 1,305명
 - 재가노인지원센터(농어촌 포함) 11----- 보호인원 1,285명
 - 장기요양보험제도 시행에 따른 민간참여----- 보호인원 16,980명
 - 합 : 22,454명

【예산확보 계획】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	1,068	0	208	379	123	132	106	120	
국비	478	0	93	145	61	66	53	60	
도비	447	0	99	167	51	52	38	40	
시군비	143	0	16	67	11	14	15	20	

향후 추진계획

○ 2009년 ~ 2010년 시설확충계획

(단위 : 개소/명)

시설종류		소계	2009년	2010년	보호인원
계		21	9	12	1,095
노인요양시설	요양시설	8	5	3	480
	소규모시설	9	4	5	135
재가노인시설	재가노인지원센터	4	0	4	480

장기요양보험제도 이후 민간참여 활성화로 추가보호 가능

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
노인요양시설 확충																					2008.7월이후 노인 장기요양보험제도 추진
재가노인시설 확충																					

기대 효과

- 치매·중풍 부모의 간병문제로 갈등을 겪어 가족해체까지 이르는 문제해소
- 노인장기요양보험제도 시행에 따른 인프라 확충으로 노인이 행복한 경기도 만들기 실현

53. 장애인 재활·고용서비스 확대

<장애인복지과장 노완호 ☎ 2430, 장애인복지담당 신인수 ☎ 4317, 담당자 금진연 ☎ 4336
장애인시설담당 조정옥 ☎ 4322, 담당자 전건탁 ☎ 4337>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지체 , 시군	단기, 중기 , 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료 추진중

개요

- 목 적 : 장애인의 재활과 고용촉진을 통한 자립능력 제고로 더불어 사는 사회분위기 조성
- 추진계획
 - 장애인 직업 재활시설 및 자립작업장 확대 설치·운영
 - 직업재활시설 : 42개소 → 54개소 - 자립작업장 : 32개소 → 36개소
 - 장애아 재활치료 교육센터 확대 설치·운영 : 11개소 → 31개소
- 사업기간 : '06. 7월 ~ '10. 12월
- 대 상
 - 장애인직업재활시설 및 재활자립작업장
 - 18세 미만 자폐성·지적 장애아동
- 사 업 비 : 32,200백만원

추진실적

① 장애인 직업재활시설 등 확충 및 기능보강사업 추진

- '06 ~ '08년 확충실적
 - 직업재활시설 : 16개소('06년 3개소, '07년 9개소, '08년 4개소)
 - 자립작업장 : 1개소('08년 1개소)
- '06 ~ '08년 장애인직업재활시설 기능보강
 - 사업량 : 61건(신축 2건, 증축 5건, 개보수 11건, 장비보강 43건)
 - 사업비 : 6,922백만원(국비 3,461, 도비 3,461)

② 장애인 재활치료교육센터 확대

- 2010년까지 전 시·군 설치 목표 추진
 - 2006년 11개소(600명 이용) → 2010년 31개소(3,500명 이용)
- 시·군별 재활치료교육센터 설치 추진
 - '06년 11개소 설치·운영 중
 - '07년부터 '10년까지 매년 5개소씩 설치
- '08년 추진실적
 - 계획 3개소 ⇒ 3개소 설치 추진 중
 - 안성, 하남, 양주
 - '08년 예산 : 3,690백만원(도비 50%, 시·군비 50%)
 - 운영비 : 센터당 150백만원
 - 설치비 : 센터당 280백만원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향 후 계 획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	305	35	35	56	35	48	48	48	
국 비	46		6	7	6	9	9	9	
도 비	167	35	14	23	14	27	27	27	
시군비	87		14	23	14	12	12	12	
기 타	5		1	3	1				자부담

향후 추진계획

- 장애인직업재활시설 및 자립작업장 확대 설치·운영
 - 사회복지법인 등 민간에서 직업재활시설 설치 유도
 - 자립작업장 미설치 시·군에 설치 운영토록 독려
- '09년 장애인직업재활시설 기능보강 계획
 - 사업량 : 14건(증축 1건, 개보수 1건, 장비보강 12건)
 - 사업비 : 1,860백만원(국비 930, 도비 930)
- '09년 장애아재활치료교육센터 추진계획
 - 2개소 설치
 - '09년 예산 : 3,001백만원(도비 30%, 시군비 70%)
 - 운영비 : 116,250천원 × 21개 센터 = 2,441백만원
 - 설치비 : 280백만원 × 2개 센터 = 560백만원
 - * 국비지원 재활치료 바우처사업과 연계 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
장애아재활치료교육센터 년차별 설치 계획수립 및 시달																					
장애아재활치료교육센터 설치추진																					
장애인직업재활시설 등 확대 설치·운영																					

기대효과

- 장애인의 취업기회 확대로 장애인 재활·자립기반 도모
- 발달 및 정신지체 아동에 대한 체계적인 교육으로 장애아의 기능발달과 가족의 심리·경제적 부담완화

54. 중증장애인 활동보조인 등 지원

<장애인복지과장 노완호 ☎2430, 장애인복지담당 신인수 ☎ 4317, 담당자 김홍배 ☎ 4318>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료 추진중

개요

- 목 적 : 중증 장애로 신체적, 지적 활동을 스스로 수행하기 어려운 장애인에게 활동보조인 등을 파견하여 신변처리, 일상생활 및 사회활동 서비스 제공
- 추진계획
 - 자립생활센터 : 4개소('07년) → 19개소('10년)
 - 활동보조지원 : 3,116명('07년) → 8,500명('10년)
 - 생활도우미 : 255('06년) → 270명('10년)
- 대 상 : 저소득 장애인
- 사업기간 및 사업비 : '06. 1월 ~ '10. 12월 / 54,900백만원

추진실적

① 중증장애인 자립생활 센터(IL) 설치

- 실 적 : 11개소(수원, 성남2, 안양, 부천, 안산, 용인, 시흥, 평택, 의정부, 동두천)
※ 2007. 6월부터 시행, 의정부시는 국비지원 사업
- 사업비 : 1,060백만원(10개소/도비 50%), 162백만원(1개소/국비 40%, 도비30%, 시·군비 30%)

② 중증장애인 활동보조지원 사업

- 사업비 : 22,223백만원(국비 70%, 도비 15%, 시·군비 15%)
- 대상자 : 1급 장애인(인정조사표에 의해 일정 기준 이상인 자)
- 교육기관 2개소, 사업기관 56개소(시군) 선정
- 서비스실적 : 6,735명
- 활동보조인 3,305명 확보(기본·소양 교육 실시)
※ 2007. 4월부터 시행

③ 장애인 생활도우미 지원

- 생활도우미 : 562명(장애인복지관별 15~17명)
- 사업비 : 3,938백만원(도비 50%, 시·군비 50%)
- 대상자 : 가족 등 지원체계가 없는 저소득 장애인(1,249명 지원)
※ 2007. 1월부터 시행

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	1,478	20	20	89	226	331	377	415	
국비	932			53	139	210	250	280	
도비	261	10	10	18	44	54	60	65	
시군비	285	10	10	18	43	67	67	70	
기타	0								

향후 추진계획

- 활동보조인지원 사업(국비)과 생활도우미사업(도비)의 서비스 내용은 유사하나, 활동보조인 지원 대상 탈락자 및 2급, 3급 중증장애인들을 위하여 상호 보완적으로 운영 예정

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
중증장애인 자립생활 센터(IL) 설치																					
중증장애인 활동보조인 지원																					
장애인 생활도우미 지원																					

기대효과

- 신체적·정신적 장애로 원활한 일상생활과 사회활동이 어려운 중증장애인에게 활동보조인 및 생활도우미를 지원하여 장애인의 자립생활 능력 향상
- 지역사회 내 장애인들의 사회적 관계변화를 도모하여 장애인들의 다양한 사회활동 참여 및 삶의 질 향상

55. 재가장애인을 위한 지역사회재활시설 설치

<장애인복지과장 노완호 ☎ 2430, 장애인시설담당 조정옥 ☎4322, 담당자 선우천희 ☎4363>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료 추진중

개요

- 목 적 : 지역사회 내 재가 장애인에게 보편적 재활서비스를 제공하여 장애인의 삶의 질 향상
- 추진계획
 - 장애인복지관 시·군별 1개소 이상 설치 : 19개소('06년) → 31개소('10년)
 - 청각·언어 및 시각 등 장애별복지관 5개소 설치 : 없음('07년) → 5개소('10년)
 - 단기대책 : 장애인복지관에서 장애별 프로그램 운영('08년부터)
 - 장기대책 : 시·군에서 장애별복지관을 설치토록지원('10년부터)
 - 주·단기 보호시설 확충 : 56개소('06년) → 80개소('10년)
- 사업기간 : '06. 7월 ~ '10. 12월
- 사업비 : 32,500백만원

추진실적

① 재가 장애인을 위한 복지인프라 조성

- 지역사회재활시설 확충 : 28개소('05년 63개소 ⇒ '06년 75개소 ⇒ '07년 83개소 ⇒ '08년 91개소
장애인복지관 19, 주·단기보호시설 72)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006년	2007년	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	277	8	53	27	59	30	50	50	
국비									
도비	115	2	23	9	26	5	25	25	
시군비	162	6	30	18	33	25	25	25	
기타									

② 청각·언어 및 시각 등 장애별 맞춤서비스 제공

- 장애별복지관 확충계획 : 5개소
 - 장애별복지관 확충을 위한 기본계획수립('07.6.5)

향후 추진계획

- 장애인복지관 시·군별 1개소 이상 설치 · 운영
- ⇒ 장애인복지관 미설치 시·군 위주로 매년 1개소씩 확대·설치
- ⇒ 시·군에서 설치 시 설치비 지원(개소 당 8 ~ 20억원 분권교부세 포함)
- 청각·언어 및 시각 등 장애별복지관 5개소 설치
- ⇒ 단기계획 : 장애별 프로그램 운영 3개 복지관 ('08년부터)
- ⇒ 장기계획 : 장애별복지관 설치('10년부터)
- '09년 주간보호시설 1개소 확대 설치·운영
- ⇒ 시·군에서 설치 시 설치비 지원(개소 당 120백만원)

【주요추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
장애인 지역사회재활시설 설치·운영																					

기대효과

- 재가 장애인에 대한 양질의 서비스 제공으로 장애인의 삶의 질 향상
- 일정기간 장애인을 보호해 줌으로써 안정적 가정 분위기 조성
- 장애인들의 재활·자립을 통한 사회통합 실현

56. 여성능력개발 프로젝트 추진

<가족여성정책과장 고순자 ☎ 2520, 여성인력담당 차정숙 ☎ 4387, 담당자 김영옥 ☎ 4386>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료 추진중

개요

- 목 표
 - 경력단절여성 및 주부등 여성의 경제활동 참가 확대로 자기 성취 및 가계소득 향상
 - 전문직 등 안정된 고용환경 진입으로 삶의 질 향상
 - 저출산·고령화 사회에 따른 부족한 경제활동인력 수급
- 추진계획
 - 각종 여성직업훈련기관의 운영지원을 통한 여성의 경제활동 참여확대
 - 대상별 특성화 교육으로 취·창업률 제고
- 대 상 : 도내 여성
- 사업기간 : 계속사업
- 사업비 : 353억원

추진실적

- ① 여성인력개발센터·여성근로자복지센터 운영(11개소)
 - 여성인력개발센터(7개소) : 전산세무회계과정 등 31,385명 교육 (취창업률 47.3%)
 - 중장년여성을 위한 여성근로자복지센터(4개소, 국내 유일 모델) : 방과후 아동지도사 등 2,204명 교육 (취업률 75%)
- ② 여성비전센터 및 북부여성비전센터 운영(2개소)
 - 외국항공사 스튜어디스양성, 유희간호사 재교육 등 11개 과정 414명 교육 (취업률 22%)
 - 헤어디자인실무, 아동미술지도사, 방과후아동지도사 등 10개 과정, 1,912명 교육 (취업률 18%)
- ③ 여성의 사회활동 및 경제력향상을 위한 체계적 여성IT전문인력 양성(취업률 54.6%)
 - 여성의 사회활동 및 경제력향상을 위한 체계적 여성IT전문인력 양성
 - 여성IT 장·단기블렌디드 교육 : 54개 과정, 1,099명 교육
 - 여성IT 프로젝트 블렌디드 교육 : 8개 과정, 148명 교육
 - ※ OECD, UN여성지위위원회, UNDP, 한국인력개발본부등에서 수상 및 IT를 이용한 여성경제세력화 최우수 모델선정
- ④ 경기여성e-러닝센터 운영
 - 국내 최초의 여성 특화된 전문 온라인교육 포털사이트 구축·운영
 - 총 51기 운영(정규 23기, 비정규 28기) : 139개 과정, 129,358명 교육
 - 온라인 교육 콘텐츠 개발 : 93개 과정(IT·경영·여성특화)
- ⑤ 여성새로일하기센터 지정(8개소) 및 시흥여성새로일하기지원본부(1개소) 운영
 - 상담 및 취업의 One-Stop 서비스 지원
 - 구인구직등록인원 6,929명, 취창업 지원 2,608명(취업률 37.6%)
- ⑥ 전업주부 재취업 지원 및 맞춤형 취업교육
 - 전업주부 재취업 교육 : 인터넷쇼핑몰기획실무자과정 등 35개 과정 1,389명 교육 (취창업률 47.2%)
 - 맞춤형 취업교육 : 요양보호사 양성과정 등 17개 사업
 - 기업맞춤형 취업교육 : 파주출판도시 입주기업협의회 위탁 취업연계 교육 17명
- ⑦ 여성의 취·창업률 제고를 위한 전문직업상담사 배치 : 성남 등 13개 시군여성회관 13명 (국내 유일)
- ⑧ 경기여성 뉴딜사업 추진 (취업률 68%)
 - 직업훈련과 취업을 연계하는 뉴딜시범사업 추진으로 여성의 경제활동 제고
 - 취업매니저 양성과정등 18개 과정 948명 교육

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년	향후계획		비고
						2010년	2011년	
계	353	41	50	49	71	71	71	
국비	69	7	7	7	16	16	16	
도비	235	29	38	36	44	44	44	
시군비	43	4	4	5	10	10	10	
기타	6	1	1	1	1	1	1	기금

향후 추진계획

- 여성새로일하기센터 등 여성교육훈련기관 추가 지정·운영을 통한 양질의 여성일자리 창출
- 직업능력개발교육 확대·강화 및 노동시장 욕구에 맞는 특화된 교육과정 운영
 - 홈코디 양성과정, 농촌체험강사 양성과정 등
- 취업환경에 적합한 여성인력개발 및 네트워크 구축
 - 「여성생애주기를 고려한 여성직업교육프로그램 개발연구」로 여성취업인력 확충
 - 「경기도 여성인력개발협의회」 구성·운영으로 민·관 실무단 네트워크 구축
- 「제2차 경기여성인적자원개발 종합계획」 추진으로 효과적이고 체계적인 인적자원 개발 및 활용
- 여성교육훈련기관 교육환경 개선을 통한 효율성 제고 및 교육 효과 극대화 도모
- 교육생에 대한 철저한 사후관리로 기업체와의 취업 연계시스템 강화

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
여성인적자원 개발을 위한 대상별 특성화 사업 지원																					
맞춤식 직업전문교육 및 취업연계 시스템 강화																					

기대효과

- 주부 등 여성의 경제활동 참여기회 확대로 자아성취 및 가계 소득향상
- 전문직 등 다양화된 취업기회 확충으로 직업 경쟁력 강화
- IT시장수요에 적합한 여성IT전문인력 양성으로 여성의 사회 경제적 자아 실현
- 도내 여성인적자원개발의 지역편중 해소와 지역간 균형 발전 확립

57. 저소득 한부모가정 지원

< 가족여성정책과장 고순자 ☎ 2520, 가족정책담당 노수일 ☎ 4404, 담당자 주민희 ☎ 8519 >

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 단계별 완료 추진중

개요

- 목 표
 - 생활안정 및 경제적 자립 지원을 통하여 미래에 대한 희망과 안정감 부여로 행복한 가정조성
 - 관련시설의 원활한 운영을 통하여 필요한 서비스가 제공될 수 있도록 다양한 지원
- 추진계획
 - 저소득 한부모 가정 지원사업의 지원금액 단계적 상향 조정 추진
 - 저소득 한부모의 취업교육 및 창업지원 강화
 - 복지시설 신축, 개보수 등 기능보강사업 및 운영지원으로 주거시설 확충 및 주거환경 개선
- 사업기간 및 사업비 : 계속사업 / 1,471억원

추진실적

- ① 한부모가정 자녀교육, 취업지원 등으로 생활안정 및 자립지원 : 61,003세대 67,063백만원
 - 아동양육비(만10세미만) : 29,755명, 50천원/월 ('09년도 보호연령 확대 8세미만⇒10세미만)
 - 고등학생 학비 : 수업료 25,623명, 1,371천원/연, 입학금 8,445명 16천원
 - 중·고 신입생 교복비 : 18,067명, 150천원/회 (연2회, 동·하복)
 - 초·중고생 학습재료비 : 90,479명, 15천원/월 ('07년도 지원액 상향조정 14천원⇒15천원)
 - 생필품비 : 61,003세대, 50천원/회(연2회, 설·추석) ('07년도 지원액 상향조정 30천원⇒50천원)
 - 취업기술교육비 : 183명, 462,000천원 200천원/월, 생계형부대경비 500천원/월(1인당 6개월간 지원)
 - 보호대상 확대 (조손가족 포함, 취학아동 연령 : 만20세 미만 → 만22세 미만으로 확대)
- ② 한부모가정 복지시설 지원
 - 설치 및 기능보강사업 지원 : 7개소 2,056백만원
 - 미혼모자 공동생활가정 설치완료 : 화성시 1개소 ('06), 용인시 1개소 ('07)
 - 미혼모자 공동생활가정 설치지원 : 성남시 1개소 ('09년 현재 건물 신축중)
 - 부천, 평택, 여주, 동두천 등 시설 개보수 및 기자재 구입 지원
 - 운영지원 : 10개소 4,131백만원
 - 대 상 : 수원(2개소), 부천, 평택, 여주, 용인, 군포, 화성, 의정부, 동두천 10개소
 - 사업별 항목
 - 한부모가족복지시설급여 : 주부식비, 피복비, 위로금
 - 한부모가족복지시설 운영지원 : 종사자 특근수당, 시설환경개선비, 부식비, 프로그램 운영비 등
 - 한부모가족복지시설 운영(이양사무) : 인건비, 관리운영비
 - 한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금(이양사무)
- ③ 한부모가정 생활안정지원사업
 - 사업기관 : 1개소 (안산 한부모 가장 희망 센터, '07.4.12 개소)
 - 사업내용 : 한부모가정의 개별적 사례에 대한 상담을 통하여 필요한 지역사회복지자원을 연계함으로써 개별가정의 다양한 사례 문제를 원스톱으로 해결하는 맞춤형 서비스 체제
 - 사업실적 : 사례접수 579건, 종결 324건, 성공 247건(성공률 76%)
 - 지원액 : 483백만원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	1,471	139	173	224	239	316	380	
국 비	762	69	83	112	128	168	202	
도 비	353	35	45	56	54	74	89	
시군비	356	35	45	56	57	74	89	
기 타								

향후 추진계획

- 저소득 한부모 가정의 실질적인 지원
 - 자녀양육지원 및 자립을 위한 예산 확충
 - 학습재료비, 생필품비 등 기 지원항목 단가의 현실화
- 보호대상 단계적 확대 실시
 - 아동양육비 : 만10세미만 → 만12세미만
- 한부모지원정책에 대한 적극적 홍보로 수혜자 확대
 - 수혜대상 누락방지를 위한 실태조사 실시
 - 다양한 홍보매체를 활용하여 사업내용 홍보
- 시설 신축 및 개보수 등 지원을 통한 쾌적한 생활환경 제공
 - 기능보강사업 - 개보수 및 기자재 구입 (수원시, 화성시, 부천시, 여주군)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
저소득 한부모가정(싱글맘·싱글팍) 지원 (국비, 도비)																					
모자복지시설 신축·기능보강·운영 지원																					
한부모가족 생활안정지원																					

기대효과

- 한부모가정에 대한 자녀양육지원, 생활안정지원 등 다양한 지원을 통하여 생활안정과 자립기반 조성하여 가족이 행복한 경기도 만들기 실현

58. 맞벌이부부 영세아 보육 지원 강화

<보육정책과장 김한섭 ☎ 2540, 보육정책담당 심재진 ☎ 2370, 담당자 이길상 ☎ 4720>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표
 - 영아 보육을 통한 맞벌이 부부의 보육부담 해소 및 일-가정 양립 지원
 - 보육수요에 부응하는 수요자 중심의 맞춤형 보육서비스 제공
- 대 상 : 영 아(0세 ~ 2세)
- 사업 기간 : '06. 6월 ~
- 사 업 비 : 290억원

추진실적

- ① 케어맘 도입 방안 연구용역 실시 완료 : '07. 4. 20(경기보육포럼 대표 김익균 협성대 교수)
 - 용역결과 : 시설보육을 원치않는 부모들의 보육문제 해소를 위한 1:1 가정보육제도 도입하고 관리감독은 도 및 시군보육정보센터와 지정보육시설장이 담당(보육인원 2명, 보육료 5천원/시간)
- ② 취업여성의 영아보육지원방안 연구용역 실시완료 : '07. 7. 30(경기도가족여성개발원 노성향)
 - 용역결과 : 교사 1명이 0세 아동 2명을 보육하는 “0세아 전용보육 운영시설”을 도입하고 이에 따라 늘어나는 보육교사의 인건비 등 추가적인 비용부담에 대한 재정지원
- ③ 새로운 영세아 보육제도 기본계획 수립 : '07. 8. 20
- ④ 새로운 영세아 보육제도 대 도민 기자회견 개최 : '07. 9 .10
- ⑤ 영세아 보육제도의 추진을 위한 조례 개정 : '08. 1. 7
- ⑥ 영세아 보육제도 홍보 : '07. 10월 ~ 계속
- ⑦ 영세아 전용시설, 가정보육교사, 이용부모 모집 실시 : '07. 10. 15 ~ 08년 중
- ⑧ 제도 보완 추진 : '08. 5. 22
 - 보육대상 아동 연령 확대 : 12개월 → 36개월
 - 보육교사 경력 완화 : 2년이상 경력자 → 2년이상 경력 또는 출산·육아경험자
 - 보육료 : 전액 자부담 → 일부 지원
- ⑨ 가정보육교사제 법제화를 위한 보건복지가족부 2008년 국정감사시 정책 제안 추진 : '08.10.24
- ⑩ 가정보육교사제 법제화를 위한 「영유아보육법 일부개정법률안」 의원발의(심재철 의원) : '09. 2. 13
 - 주요 내용 : 가정보육제도 도입, 가정보육교사 경력 인정
 - 소관 상임위원회 회부 : '09. 2. 16
 - ※ 법제도화 건의 : 31회(전·현직 보건복지부장관 등)
- ⑪ 제도 안정화 및 인력풀 확충 추진
 - '07.12. 13 : 583개 사·군·구 읍·면·동장 대상 도지사 서한문 발송
 - '08. 8. 4 : 보육교사 9,578명, 부모 42명 대상 홍보자료 및 도지사 서한문 발송
 - '09. 6. 24 : 미취업보육교사 26,795명 대상 실태분석 및 홍보물 발송
- ⑫ 제도에 대한 인식 제고를 위한 다각적 홍보 추진. : 연중
 - 방송 홍보 추진 : 15회(SBS모닝와이드 등)
 - 다중이용시설, 병의원, 각종 축제장 등 현장 홍보 추진
 - 인터넷 홈페이지 팝업 홍보 및 포털 사이트내 카페, 블로그 운영 등

【예산확보상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
					2010년	2011년 이후	
계	290	3	65	70	74	80	
국비							
도비	121	3	34	28	28	30	
시군비	169		31	42	46	50	
기타							

향후 추진계획

- 가정보육교사제도의 법제도화를 위한 법 개정 및 정책 건의 : 지속 추진
- 가정보육교사제도 관련 관계자 간담회 정례화를 통한 지속적 환류 장치 마련
 - 가정보육교사 간담회 : 보육정보센터별 월 1회, 도 주관 반기 1회
 - 가정보육교사 전담직원 간담회 : 월 1회, 센터장 간담회 반기 1회
 - 가정보육교사 지속적 보수교육 추진 : 직무교육과 연계 추진
- 이용부모 및 가정보육교사 모집 등 홍보 : 지속 추진
- 0세아 전용보육시설 운영상황 조사분석 실시 : 연중(분기별 실시)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역(분기별)	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
가정보육교사제도 운영(홍보, 모집, 연계)																					
0세아 전용보육시설 운영(지정, 운영)																					
0세아 보육제도 추진상황 실태조사																					
0세아 보육제도 추진상 문제점 보완																					

기대효과

- 맞벌이 부부, 취업여성들의 보육부담 경감을 통한 일-가정 양립 가능
- 개별보육 등 차별화된 보육을 희망하는 부모수요에 부응하고 다양한 형태의 보육서비스 제공으로 수요자 중심의 보육환경 제공
- 영아, 장애아 등 취약보육대상자들에게 공평한 보육기회 제공
- 보육교사자격 소지자 중 미취업자의 현업진출로 여성의 사회적 일자리 창출 및 재취업기회 제공
- 취업여성의 보육서비스 제공을 통한 저출산 문제 해결

59. 시간 연장형 보육지원 강화

<보육정책과장 김한섭 ☎ 2540, 보육지원 이용교 ☎ 2571, 담당자 이경진 ☎ 2574>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체 , 시군	단기, 중기, 장기	예산 , 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료후 추진중

개요

- 목 표
 - 시간연장형 보육시설 1,200개소까지 확충
 - 수혜자중심의 보육서비스 제공 확대
- 추진 계획 : 연도별 시간연장형 보육시설 지정 확대 및 운영비 지원
- 대 상 : 영유아보육법에 의거 운영중인 보육시설중 시간연장형 보육서비스 제공시설
 - ※ 시장 군수가 시간연장보육시설로 지정한 시설에 대해서는 시설운영비 지원
- 사업기간 : '07 ~ '10년
- 사업비 : 10,677,000천원

추진실적

① 확충목표 및 운영비 지원기준 시달 : '09. 1월 ('09. 확충목표 → 948개소)

- 시·군별 시간연장 보육시설 확충목표 조정
- 운영비 지원기준
 - 21:00시 이후까지 보육시설을 운영하는 시설
 - 3명 이상의 시간연장 아동을 보육하는 시설

② 시간연장 보육시설 지정 현황 : '09. 6월 현재 → 789개소

③ 지원내용

- 지원액 : 시설당 월 20만원
- 사용용도 : 전기료, 냉난방비, 안전관리비, 수당, 간식비등 추가되는 시설운영비로 사용
 - ※ 시간연장교사 별도 채용시 국·도비사업으로 국공립시설은 인건비소요액의 80%, 민간시설은 시설당 100만원 별도지원

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	106.77		12.72	17.37	21.07	25.28	30.33	
국비	0							
도비	38.04		6.36	8.68	6.32	7.58	9.10	
시군비	68.73		6.36	8.69	14.75	17.70	21.23	
기타								

향후 추진계획

- '09. 시간연장 보육시설 확충계획 추진 : '09. 1월 ~ 12월
- '09. 상반기 추진상황 분석 : '09. 7월
- '10. 예산반영 추진 : '09. 8월 ~ 12월

【주요추진일정】

부분별 추진내역(분기별)	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시간연장보육시설 지원 계획수립																					
시간연장보육시설 지원 예산확보																					
시간연장보육시설 지원사업 추진																					

기대효과

- 아동 보육부담 완화로 여성의 취업 등 다양한 경제활동 참여 촉진
- 보육시설 운영시간 연장으로 수요자의 욕구충족 및 이용편의 제공 등 수혜자중심의 보육서비스 제공

60. 장애아 통합보육시설 지원

<보육정책과장 김한섭 ☎ 2540, 보육시설담당 정국현 ☎ 2551, 담당자 정규선 ☎ 2557>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 원료후 추진중

개요

- 목 표
 - 장애아동 통합보육시설 지원 강화로 양질의 보육 기회 제공
 - 장애아동 통합보육시설 지정 확대로 소외받고 있는 장애아들에 대한 보육기회 확대
 - ※ 2010년까지 280개소로 확대
- 추진계획 : 장애아 통합보육시설 지정 확대 및 지원 강화
- 대 상 : 장애아통합보육시설 지정과 보육교사 지원
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사 업 비 : 37,330백만원

추진실적

① 장애아 통합시설에 대한 지원

- 장애아 통합시설 : 213개소
 - 장애아통합보육시설 지정 인건비 지원 시설 : 110개소 1,162백만원
 - 정부지원시설 : 장애아전담교사 월 지급액의 80% 지원
 - 민간지정시설 : 장애아전담교사 1인당 월 100만원 지원
 - ※ '08. 12월(151개소) → '09. 6월(110개소)
 - 장애아통합 지정 보육시설 보조금 지원 : 103개소 284명 1,664백만원
 - 장애아 1인당 보조금 383천원 지원
- ※ 장애아 전담시설 : 16개소

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 이후	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	373.3		52	66	71.3	83.5	100.5	
국 비	186.7		26	33	35.7	41.7	50.3	
도 비	93.3		13	16.5	17.8	20.9	25.1	
시군비	93.3		13	16.5	17.8	20.9	25.1	
기 타	0							

향후 추진계획

- 장애아 통합보육의 활성화를 위하여 지속적인 지원 : 연중
- 사업 집행 : '08. 1월 ~ 연중

【주요 추진일정】

부분별 추진내역(분기별)	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획 수립 및 사업량배정																					
사업추진																					

기대효과

- 장애아동 통합 보육을 위해서는 장애아 전담교사, 특수교사 또는 별도 일반 보육교사들이 장애아 보육 보수 교육 전문 과정을 이수한 보육교사들이 장애아동을 전담 장애아에 대한 전문 보육으로 양질의 보육서비스 제공
- 장애아전담 보육시설 확충 사업을 추진하는 한편, 일반 보육시설을 장애아보육통합시설로 지정을 확대하여 장애아동들도 양질의 보육 서비스를 받을 수 있음.

IV. 매력있는 경기도

IV-1. 선진한국의 초석, 교육경쟁력을 강화하겠습니다.

IV-1-61 자립형 사립고 유치	13
IV-1-62 평택 글로벌 교육타운 조성	15
IV-1-63 영어마을 경영효율성 제고	17
IV-1-64 종합 국립대학교 설립·지원	19

IV-2. 안전하고 즐거운 교육환경을 만들겠습니다.

IV-2-65 안전한 학교 만들기	11
IV-2-66 ‘주말’ 초등학생 버스학교 운영	13
IV-2-67 저소득층 아동을 위한 학습도우미제 (튜터뱅크)	15
IV-2-68 안전한 학교급식 실현	16

IV-3. 문화와 예술이 넘치고, 물 맑고 푸른 경기도를 만들겠습니다.

IV-3-69 찾아가는 문화·예술로 문화격차 해소	18
IV-3-70 도립공원 확충	19
IV-3-71 도·농 상생숲 체험 센터 조성	12
IV-3-72 팔당유역 하수도 보급률 제고	14

IV-4. 널리 듣고 겸손히 모시는 행정을 펼치겠습니다.

IV-5-73 수도권 광역행정체계 구축	17
IV-5-74 유비쿼터스 스피트 행정체계 구축	19
IV-5-75 자원봉사 활성화 정책 추진	11

61. 자율형사립고 유치

<교육협력과장 이한경 ☎249- 4770, 교육사업팀장 서정덕 ☎249- 4769, 담당자 이승준 ☎249- 4745>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지체 , 시군	단기 , 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : 경기북부와 경기남부에 각 1개교씩 총 2개의 자율형사립고 설립
- 대 상 : 사학재단, 기업체 등
- 사업 기간 : '07 ~ '10년
- 사 업 비 : 500억원 내외
- ※ 수요조사 후 사업계획에 따라 확정

추진실적

- ① 광고신도시 내 자사고 등 명문고 설립 토론회 개최('07. 4.20)
 - 대기업체 또는 건전한 육성사업자의 자사고 설립 참여유도방안 모색
 - 자사고반 설립시 시설지원 등 인센티브 제공방안 모색
- ② 자사고 설립대상기업 업무협약('07.6.8)
- ③ 특목고 및 자사고 추가신설 관련 업무협약('08.2.29.도↔교육청)
 - 특목고는 기 협의 확정된 6개교 신설을 포함한 8개권역 특목고 벨트가 완료되는 2010년 후 추가 신설 검토(도교육청)
- ④ 자사고의 운영 모형과 발전 방향 정책토론회('08.10.1 교과부)
- ⑤ 자사고 제도 도입을 위한 「초·중등교육법 시행령」 개정 공포('09. 3.27 교과부)
- ⑥ 「자율형 사립고등학교의 지정 및 운영에 관한 규칙」 제정('09. 4.10 교과부)
- ⑦ 「경기도교육청 자율형 사립고등학교 지정·운영에 관한 규칙」 제정('09. 5. 1 도교육청)
 - ⇒ 자립형사립고 공모 신청 접수('09. 6. 2 ~ '09. 6.17 도교육청)
 - ⇒ 자립형사립고 지정('09. 7월중 도교육청)
 - ⇒ 자립형사립고 개교('10. 3월중 도교육청)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	500					250	250	
국 비								
도 비	100					50	50	
시군비	100					50	50	
기 타	300					150	150	

향후 추진계획

- 각종 인센티브 제공방안 협의(관련부서 및 교육청)
 - 학교부지 제공 및 임대료 인하, 장학금 지급 및 학교기부금 등 각종 장학사업 지원
- 도내 학교법인 및 장학재단을 대상으로 자사고 설립 적극 유도
- 다른 교육현안 사업과 연계 추진
 - 우수고교 설립 명분이 있는 동북부 클러스터 조성, 광고 신도시 개발 등 지역개발사업과 연계

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
관련 기관 협의(도교육청 등)																					
대상 부지 확정 및 사업추진																					

문제점 및 대책

- 재원부담이 가능한 사학재단 발굴 어려움
- ⇒ 도내 학교법인 및 장학재단 등의 참여 유도

기대효과

- 학생 및 학부모 등 교육 수요자의 다양한 교육 욕구 충족
- 학교 교육의 다양화·특성화를 촉진하고 교교평준화의 문제점 보완에 기여
- 교육경쟁력 제고를 통한 글로벌 인재육성의 구심체 형성

62. 평택 글로벌 교육타운 조성

<교육협력과장 이한경 ☎249-4770, 교육기획팀장 장문호 ☎249-4732, 담당자 김종천 ☎249-4733>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표
 - 주한미군기지 평택 이전에 따른 글로벌 인재양성 중점추진
- 추진 계획
 - 외국기관 유치에 위한 관련 법 제·개정 추진
 - 국제고등학교 설립 및 외국대학 분교 유치 등
- 대 상 : 평택 고덕 국제화 계획지구 내
- 사업 기간 : '06. 7월 ~ 2013년 ※ 평택국제화 지구 계획과 연계 추진
- 사 업 비 : 예산(미확정)

추진실적

① 평택시 교육혁신 중장기 계획 수립 용역 추진

- 연구 용역을 위한 재정 보전금 지원
 - 시책추진보전금 교부(1억 5천만원) : '06. 11월

② 평택 교육혁신 실무협의회 구성 : '07. 4. 5

- 구성인원(총 20명) : 위원장(평택부시장), 국회의원(2), 도의원(1), 시의원(2), 대학교수(3)등 도 교육협력과장, 도교육청 교육협력담당관
- 평택교육혁신 중장기 종합계획 착수 보고회 : '07. 4. 26

③ 평택지원법 상 외국교육기관 관련 규정 개정 추진

- '07. 4월 국회에 외국교육기관 설립·운영을 위한 개정안 반영
- '07. 6월 국회 국방위에서 개정안 반영·통과

④ 평택 교육혁신 중장기 종합계획 연구용역 : '07.3월 ~ 08.4.30

- 평택교육비전 제시 : 글로벌 인재 허브 조성, 교육균형발전, 창조역량 발현
 - 글로벌 교육타운에 대한 기본개념 정립 및 운영방안 등 검토

⑤ 고덕국제화 계획지구 실시계획 수립 중

- 평택 국제화계획지구 지구지정변경('06. 9. 21)
- 개발계획 승인('08. 5. 30)
- 택지개발지구 실시계획 승인 예정

※ Brain city 개발사업 MOU체결 : '07.6.19

- 체결기관 : 경기도, 평택시, 성균관대학교
- 내 용 : 세계 일류 신지식 산업과 대학육성을 위해 국제 연구센터 건립, 첨단산업 클러스터, 주거 문화의 테마가 공존하는 두뇌도시 조성
- 위치 및 규모 : 평택시 일원 약 5km²
- 사업기간 : 2007 ~ 2012
- 개발방식 : 민간개발(SPC)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	3.0	3.0					-	
국 비	0							
도 비	1.5	1.5					-	
시군비	1.5	1.5						
기 타	0							

향후 추진계획

- 국제화 계획지구 개발 계획과 평택 교육발전 중장기 계획을 연계하여 글로벌 교육타운 모습의 구체화
- 동 연구결과에 근거 국제화 신도시내 외국대학 분교, 국제관계 전문기관 등 유치
- 평택고덕신도시 실시계획 승인 후 구체적 검토(외국대학유치 병행 추진)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
평택 교육발전 중장기 계획 수립 용역																					
평택글로벌 교육타운 조성 추진																					

기대효과

- 미군기지 이전에 따른 지역 주민의 민심동요를 막고, 평택의 지리적 이점을 활용하여 국제화 시대 경기도 발전의 동력화
- ⇒ 지역경제 활성화 및 글로벌 마케팅 네트워크 체계 수립, 국제화·다원화를 통한 성장 트렌드 형성

63. 영어마을 경영효율성 제고

<교육협력과장 이한경 ☎ 249-4770, 평생학습팀장 이창수 ☎ 249-2163, 담당자 정연동 ☎ 249-2164>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 마예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표 : 경영합리화 추진을 통한 내실있고 효율적인 영어마을 운영 및 재정자립도 제고
- 추진 계획
 - 영어마을의 효율적 조직운영, 민간위탁 등을 통한 재정자립도 제고 및 경영수지 개선
- 사업기간 : '06. 10월 ~ '10년
- 파주캠프 경영수지 개선목표(연도별 재정자립도)

(단위 : 억원)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
운영비(A)	256	266	167	165	163
자체수입(B)	64	130	117	119	120
재정자립도(B/A)	25%	49%	70%	75%	78%

추진실적

① 경영수지 개선으로 재정부담 최소화

- 경영수지 개선
 - '07년 자립도 65%
 - '08년 자립목표 : 70% ⇒ '08년 자립도 : 74%
- 기구개편 및 행정인력 적정화 등 효율적인 조직 운영으로 원가절감
 - 재단본부를 파주캠프와 통합하여 파주캠프로 이전 : '06.11.23
 - 직원 정원 감축 : △35명(78명 → 43명), 강사 인력의 합리적 조정 : △67명(219명 ⇒ 152명)
- 교육비 현실화 및 다양한 프로그램 운영을 통한 수익사업 다각화
 - 주중반(12만원⇒14만원), 주말반(3만원/6만원⇒5만원/12만원), 방학반(2주 60만원⇒80만원, 4주 135만원⇒160만원)
 - 영어뮤지컬, 공공체험 등 무료체험을 포함한 관람형 상품 운영 및 유치원, 초등학교 단체 패키지 프로그램 운영
 - 직장인, 사법연수생, 대학생, 공무원 등 다양한 성인대상 프로그램 개발 운영
- 영어마을 브랜드를 활용한 비즈니스 모델 발굴
 - 상업촬영(CF, 드라마, 화보 등) 및 광고유치 등 이국적인 공간 특성 활용 수익사업 추진
 - ※ 상업촬영료 수입액 누계 : 734,758천원

② 최고 품질의 서비스 제공을 통한 고객만족도 극대화

- 고객만족도 분석 및 고객서비스 현장 제정 등 CS 마인드 함양으로 고품질 서비스 제공 : 수시
- CCTV, 무인경비시스템, 상황실 24시간 감시 등 철저한 관리시스템 운영으로 안전사고 예방 : '06. 4월부터
- 단체 코스형 패키지 프로그램운영(10,000원 ~ 15,000원)
- 입장료인상(1,000원 ~ 2,000원 ⇒ 5,000원 ~ 6,000원) - '06입장료수입(118,418천원), '07입장료수입(214,409천원)

③ 일일체험 과정 및 입장시스템 개선

- 단체 코스형 패키지 프로그램운영(10,000원 ~ 15,000원)
- 입장료인상(1,000원 ~ 2,000원 ⇒ 5,000원 ~ 6,000원)

④ 영어마을 안산·양평캠프 민간위탁 운영

- 민간위탁 협약체결 : '07. 12. 3 - 수탁기관 : SDA삼육외국어학원 컨소시엄
 - SDA삼육외국어학원 : 양평캠프 운영('08.4.14), (주)크레듀 : 안산캠프 운영('08.4.28)
 - 교육인원 : 33,479명(안산 : 10,453명 / 양평 : 23,026명)
 - 무료교육인원 : 2,407명(안산 : 1,220명 / 양평 : 1,187명)
- 수탁기관 (주)크레듀에서 수요계층 확대를 위하여 안산캠프 성인숙소/강의동 기부채납('08.11.17)
 - 건물가액 : 26억원, 연면적 : 2,573㎡, 건축면적 : 897㎡
 - 시설규모 : 3층(지상), 숙소(2인실) 45실, 강의실 7실

향후 추진계획

- 효율적인 인력관리를 통한 탄력적인 조직운영
 - 효율적인 강사 교대조 편성 및 Class당 적정 강사수 유지(4.5:1), 신축적인 비정규직 배치로 운영비 절감
 - 외부전문가로 구성된 자문위원회(9명) 및 교육운영위원회 운영(7명)으로 교육 내실화 도모
- 캠프별 특성화된 프로그램 개발을 통한 수혜 계층 확대
 - 사법연수원과정, 해외취업과정(간호사, 치공사 등), TESOL, 주중 2박3일 학생과정 등
- 캠프별 선의의 경쟁으로 교육의 질 향상 등 경쟁력 제고
- 도내 13개 시·군과 일일체험, 초등학생 프로그램 등 다양한 영어체험 협력사업 추진(약5만명, 10억원)
- 전문적이고 체계화된 교육성과 측정 실시 : '09. 10월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
탄력적인 조직운영을 통한 비용 절감																					
구조조정을 통한 원가절감																					
교육비 현실화 등 수익구조 개선																					
캠프별 특성화된 프로그램 개발 및 영어 체험 협력사업 추진																					

문제점 및 대책

- 교육기관으로서의 공익적인 입장과 교육비 현실화 등 수익구조 개선의 상충되는 한계
⇒ **교육과 연계한 투어프로그램 개발 등을 통한 경영수지 개선에 최선의 노력**

기대효과

- 원가절감, 수익구조 개선 등 경영수지 개선을 통한 도 재정부담 최소화
 - 재정자립도 제고 : 49% 향상 ('06년 25% → '07년 65% → '08년 74%)
 - 도 출연금 절감 : 연간 100억원 절감 ('07년 135억원 → '08년 40억원 → '09년 34억원)
- 안산·양평캠프 운영에 따른 성인교육 등 수혜계층의 확대 (교육인원 연 40,000명 이상)
- 교육성과 측정, 설문조사, 해피콜 등 다양한 방법을 활용한 고객중심의 경영혁신
- 안산·양평캠프 민간위탁 운영으로 도 재정부담 완화
 - 독립채산제 운영으로 연 100억원 예산절감 예상
 - 안산캠프 성인숙소/강의동 기부채납으로 도 자산 26억원 증가

64. 종합 국립대학교 설립·지원

<교육협력과장 이한경 ☎249-4770, 대학유치팀장 박덕진 ☎249-4743, 담당자 이종명 ☎249-2169>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중

개요

- 목 표 : 도내 국립종합대 설치를 통하여 저렴한 양질의 교육서비스 제공 및 지역발전 도모
- 추진 계획
 - 경기도 소재 3개 국립대학을 통합하여 종합대학으로 승격시키고, 경기도를 대표하는 명문대학 육성으로 방향전환
- 사업 기간 및 사업비 : '06. 7 ~ '10. 6월 / 연차별 반영(07년 500백만원 확보)

추진실적

① 국립대 통합(한경대, 한국재활복지대) MOA 체결('07. 4. 5)

- 명칭은 가칭 “경기국립대학” 으로 명명
- 경인교대 의사통합 지연으로 우선 2개대 통합추진(3개대 총학장과 도지사 면담 결과)
- 교육인적자원부에 통합승인신청('07.9.21)
- 통합대학 승인보류('07. 12. 3) ⇒ 구성원간 의견 불일치

② 통합대학 공동연구 사업비 5억원 예산지원('07.11.28)

- 통합대학 발전 및 FTA대응 도내 농축산업 육성을 위한 연구시행

③ 3개대 통합 기본원칙 합의

- 3개대 통합관련 부지사와 대학 기획처장 회의를 통하여('05.11.24) 3개 대학 통합의 기본원칙에 찬성
 - 단기로는 멀티캠퍼스 장기적으로 통합캠퍼스 형태로 추진
- 대학간 지속적인 교류를 통한 공감대 형성
 - 실무협의회('06.10.27 이후 4차례)를 통하여 대학통합의 공감대 형성 등 의사결집 모색
 - 3개대 기획처장, 문화관광국장, 교육협력과장, 실무자 등

④ 통합국립대 설립 관련 재활복지대, 한경대 업무협의('08.12.15)

- 재활복지대측은 통합모형을 한경대에 제시하여 검토의뢰
 - 양 대학은 통합을 위해 노력하기로 함

향후 추진계획

- 2개대학 우선통합을 재추진('09년 상반기)
- 한경대-재활복지대 통합계획서 교과부 제출('09. 6월)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2007년				2008년				2009년				2010년				2011년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2개대 MOA 체결 및 통합승인 신청, 승인																					
3개대 통합추진 및 통합캠퍼스 설립추진																					

기대효과

- 도내 대표적 국립종합대학 육성 기반마련
- 글로벌 명문대학으로 육성하여 동북아의 지식기반 마련
- 우수한 인재 유인 및 도민들에게 저렴한 학비로 양질의 교육 서비스 제공
- 종합국립대를 통한 인재육성으로 지역발전 및 경제활성화 도모

65. 안전한 학교 만들기

<교육협력과장 이한경 ☎249- 4770, 교육사업팀장 서정덕 ☎249- 4769, 담당자 노진승 ☎ 249-4584>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중, 완료

개요

- 목 표
 - 2010년까지 도내 희망하는 학교를 중심으로 CCTV 설치 : 500개교
 - 학교폭력이 우려되는 교내 사각지대에 우선적으로 설치
- 추진계획 : 50개교 대상으로 시범설치 후 연차별 확대
- 대 상 : 초·중등학교 500개교
- 사업기간 및 사업비 : '07 ~ '10년 / 2,500백만원

추진실적

① '07년도 예산 확보 및 기본계획 수립

- 대상학교 모집 - 25개 시·군 교육청
 - 학교폭력 취약학교 중 희망 학교내 건물밖 사각지대에 CCTV 설치
 - 학교별 20인치 이상 모니터 1대, CCTV 카메라 4대 등
- 기준 보조율 : 도 50%, 시·군 30%, 교육청 20%
 - ※ '08년 12월 31일 현재 경기도 관내 2,019교 중 1,545교에 CCTV 설치(76.5%)
 - 도교육청 및 학교 자체예산 설치교 : 1,495교
 - 교육협력사업 설치교 : 50교

② 대상학교 선정 및 설치 : 50개 학교

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	12.5		2.50			10.00		
국 비	0							
도 비	6.25		1.25			5.00		
시군비	3.75		0.75			3.00		
기 타	2.5		0.50			2.00		

※ '09년도중 도교육청 자체예산으로 200개교의 CCTV 추가 설치를 계획하고 있어 '10년에는 교육협력사업으로 200개교에 대한 CCTV설치 추진

향후 추진계획

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
안전한 학교 만들기 기본계획 수립					■												■				
대상 학교 선정						■												■			
CCTV 설치 운영						■	■	■										■	■	■	

문제점 및 대책

- 개인 사생활 정보 보호 등을 이유로 교직원들의 반대 우려
- ⇒ **국가인권위원회 권고사항 준수**
 - 학부모·교사·학생들의 사전 동의
 - 촬영내용 보안유지
 - CCTV 시스템 설치 사실의 공지 등
- 교육청 자체 추진 중임

기대효과

- 학교폭력 및 교내 범죄로부터 학생들을 보호하고, 안전한 학교생활을 할 수 있는 교육환경조성
- 운동장등 학교시설물 개방에 따른 도난, 방화 등 사전 예방

66. '주말' 초등학생 버스학교 운영

<교육협력과장 이한경 ☎ 249-4770, 교육사업팀장 서정덕 ☎ 249- 4769, 담당자 안혜림 ☎ 249- 4744>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 추진중, 완료

개요

- 목 표
 - 저소득층·맞벌이가정 자녀를 위한 교육적 문화적 욕구 충족 등의 맞춤형 교육서비스 제공
 - 저소득층·소외계층의 사교육비 부담 경감을 통한 교육복지 강화
- 대 상 : 저소득층 및 맞벌이 가정의 초등학생 저학년생
- 사업 기간 : '07 ~ '10년
- 사 업 비 : 3,900백만원

추진실적

① 기본계획 수립

- 매월 2·4주 토요일(초등학생이 쉬는 토요일)
- 버스 임대료, 지도교사 수당, 운영비(식비 및 간식비, 체험료, 보험료) 등 무료 지원
- 자연·문화·역사·환경·영어마을 등 체험 위주의 프로그램으로 구성
- 도·교육청·비영리단체 등과 역할 분담 추진
 - 도 : 기본계획 수립, 교육청 : 사업 추진, 비영리단체 : 프로그램 운영

② 프로그램 구성

- 환경·자연학습 : 자연환경 학습, 갯벌체험, 농촌체험, 식물원, 생태공원 등
- 문화 및 역사학습 : 지역답사, 수원화성, 국악뮤지컬, 도예체험, 박물관, 미술관 등
- 영어마을 체험학습 : 파주·안산·양평 영어마을 체험

③ 추진 실적

- '07. 4월 ~ 11월 : 138회 9,435명 실시
- '08. 3월 ~ 12월 : 200회 27,963명 실시
- '09. 1월 ~ 06월 : 99회 14,782명 실시

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	2006	2007	2008	2009	향후계획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	51.12		3.12	12.0	12.0	12.0	12.0	
국비								
도비	25.56		1.56	6.0	6.0	6.0	6.0	
시군비								
기타	25.56		1.56	6.0	6.0	6.0	6.0	

향후 추진계획

- 기본계획 수립(도)
- 세부 추진계획 수립(도교육청)
- 지원단체 및 학생 선발
- 프로그램 운영
- 평가 및 보고

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
'주말 초등학생 버스학교' 계획 수립																					
운영단체 및 대상학생 선정																					
프로그램 운영																					

기대효과

- 주 5일제 시행으로 쉬는 토요일에 방치되고 있는 저소득층 맞벌이 가정의 아동에게 야회 현장체험실시를 통한 학습의욕 고취
- 도내 문화·관광자원과 연계하여 지역에 대한 이해와 함께 애향심 고취
- 저소득층 가정의 교육·보육부담 경감으로 교육양극화 해소

67. 저소득층 아동을 위한 학습도우미(튜터뱅크)

<청소년과장 박태수 ☎2630, 아동복지담당 김영숙 ☎4316, 담당자 김재환 ☎2567>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 임료후 추진중

개요

- 목 적 : 저소득층 아동에게 부족한 학습에 대해 학습도우미 배치 및 아동복지교사 파견을 통한 학습지도 및 멘토운영
- 추진계획
 - 지역아동센터에 학습도우미 및 아동복지교사 배치 : '09년) 1,039명 → '10년) 1,200명 → '11년) 1,300명
 - 내실있는 튜터 관리 프로그램 마련
- 사업기간 및 사업비 : '06. 7월 ~ '11. 12월 / 420억원

추진실적

- 학습도우미 배치 : 573개소(500명) 1,800,000천원
 - 대학생 및 일반인(보육교사, 중등교사, 사회복지사 자격소지자, 방과후 지도자, 아동 관련 수료자, 학원 강사 경험자, 교원임용고시 준비자, 교원자격소지자, 대학졸업자 등)등 우수자원을 활용한 학습지도 및 멘토 실시, 주 3회 1일 4시간 근무(300천원/월, 인)
- 아동복지교사 파견 : 559개소(539명) 6,468,000천원
 - 지역아동센터 특성에 맞는 특화된 프로그램 지원을 위해 기초학습 등 10개분야(학습, 보건위생, 영어, 예능지도등)의 교사를 파견하여 질 높은 지역사회 아동복지 서비스 제공, 주5일 1일 7시간 근무 (1,000천원/월, 인)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006	2007	2008년	2009년 확보	향후계획		비고
							2010년	2011	
계	420	-	2	65	82.4	82.6	90	98	
국비				33	45	46.6	48	50	
도비	88.9	-	2	16	18.7	14.4	17.4	20.4	
시군비	108.5	-	-	16	18.7	21.6	24.6	27.6	
기타									

향후 추진계획

- 현재 운영 중인 지역아동센터와 이용 아동수에 비해 다양한 학습 활동 지원이 부족한 실정으로 우수교사 확보 등 점진적 확대
 - 2009년 학습도우미 배치 : 500명 1,800,000천원
 - 2009년 아동복지교사 파견 : 539명 6,662,040천원

【주요추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
저소득층 아동을 위한 학습도우미 배치																					
및 아동복지교사 배치																					

기대효과

- 대학생 등 우수자원의 참여를 통한 저소득층 아동을 위한 학습지도와 멘토 실시로 학습능력 및 정서함양 증진
- 여성 등 취약계층, 저소득층 청년구직자, 대학생 및 지역 우수자원에게 학습도우미 및 아동복지교사 취업 기회 제공

68. 안전한 학교급식 실현

<농산유통과 ☎249-2620, 친환경농업팀장 박종민 ☎ 249-4458, 담당자 송정호 ☎249- 2624>
 <축산과 서상교 ☎249-2650, 축산물위생담당 김성식 ☎ 249-4517, 담당자 김종훈 ☎249- 2654>
 <보건위생정책과 조익현 ☎249-2420, 식품안전담당 김규일 ☎249-4370, 담당자 길린구 ☎249-4351>
 <보건환경연구원 미생물팀장 용금찬 ☎249-2530>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	모류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

- 목 표
 - 급식 식재료를 우수하고 안전한 농축산물 공급
 - 학교 식중독 신속 대응으로 사고 조기 차단 및 확산 방지
 - 학교식중독의 예방대책 강구를 위한 철저한 원인규명
- 추진 계획
 - 「안전급식기동팀」 4개반 10명 구성 및 운영
 - 학교급식 식중독 예방사업 추진평가 시설개선비 등 인센티브 지원(50개교/150백만원)
- 대 상 : 도내 초·중·고등학교
- 사업 기간 및 사업비 : '06. 7월 ~ 계속 / 483억원

추진실적

- ① 안전하고 우수한 축산물 학교급식 추진
 - '07) 474개교 532천명 → '08) 891개교 975천명
- ① 고품질의 안전한 G마크(친환경)농산물 학교급식 추진
 - 27개 공동구매단 89개교 91,109명
- ② 안전급식기동팀 구성 및 운영
 - 권역별 4개반 구성 : '06.7.31
 - 학교식중독 발생시 도, 보건소와 연계하여 합동 역학조사 실시 : 25회
 - 식중독 원인규명 신속 검사 : 1,942건 (병원성대장균, 노로바이러스 규명)
 - 식중독 원인규명 검사강화 : 세균 17종, 바이러스 4종
 - 식중독 사고 신속대응을 위한 비상연락체계 24시간 가동
 - 식중독 원인규명률 향상 : 62%→83%
 - 검사기간 단축 : 7일→5일
- ③ 우수 학교급식소 시설개선비 등 인센티브 지원
 - 식중독 예방사업 추진 평가결과 우수학교급식소 인센티브 지원 : 50개교/150백만원('08.6)

【예산확보 상황】

(단위 : 억 원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	603		37	88	104	225	126	축산과
국 비								
도 비	179		11	26	31	68	36	
시군비	302		19	44	52	115	66	
기 타	116		7	18	21	42	24	

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	173				23	50	100	유통과
국 비								
도 비	52				7	15	30	
시군비	121				16	35	70	
기 타								

향후 추진계획

- G마크(친환경) 농산물 학교급식 지원 확대 : 5% → 10%로 확대
- 광역학교급식 지원센터 건립 추진 : 2011년(광주 친환경농산물종합물류센터 내)
- 1등급 최우수 축산물 학교급식 공급확대(2009년도) : 1,195개교 1,260천명
- G마크 농산물 학교급식 확대 지원(2009년 시범사업 추진) : 23억원(도비 7, 시군비 12, 생산자단체 4)
- 학생건강 및 학습효율 증대를 위한 떡 간식 공급 확대추진
- 「안전급식기동팀」 운영으로 학교식중독 사고요인 조기 탐지 및 확산방지
- 학교급식 식중독 예방사업 추진사항 평가결과 우수급식소 인센티브 지원 : 매년(50개교 150백만원)

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우수축산물 학교급식 추진																					
G마크농산물 학교급식 추진																					
「안전급식기동팀」 운영																					
학교급식소 식중독 예방사업 추진사항 평가결과 우수급식소 인센티브 지원																					

기대효과

- 고품질의 안전한 G마크(친환경) 농산물 공급으로 안전한 학교급식 실현
- G마크(친환경) 농산물의 안정적인 판로 확보를 통한 농가소득 보장
- 신속한 대응으로 학교 식중독 사고 조기 차단 및 확산방지
- 학생과 학부모가 안심할 수 있도록 안전한 학교급식 제공
- 학교급식 전 과정에 대한 지도 및 감시 강화로 집단식중독 발생 사전예방

69. 찾아가는 문화·예술로 문화격차 해소

<문화정책과장 이병관 ☎ 249-2270, 예술진흥담당 김종근 ☎ 249-4737, 담당자 송병창 ☎ 249-2272>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 원도후 추진중

개요

- 목 적 : 문화·예술 접촉기회 확대로 소외지역 계층의 문화예술 향유권 신장
- 대 상 : 도민
- 사업기간 : '06. 7월 ~ 계속
- 사업비 : 82.47억원

추진실적

① 찾아가는 문화활동

- 2007 공연실적 : 304회 공연(72개 공연단체)

구분	계	노인	청소년	주민	병원	교정시설	장애인	군부대 경찰	기업체
회수	304	127	62	46	16	3	42	4	4

- 2008 공연실적 : 310회 공연(57개 공연단체)

구분	계	노인	청소년	주민	병원	교정시설	장애인	군부대 경찰	기업체	기타
회수	310	109	70	60	7	1	58	-	-	5

- 2009 상반기 공연실적 : 246회 공연(73개 공연단체)

구분	계	노인	청소년	주민	병원	교정시설	장애인	군부대 경찰	기업체	기타
회수	246	64	59	28	14	-	79	-	-	2

- 공연단체 공모 : 2009. 1.12~1.30(국악 78, 음악 86, 무용 40, 연극 78)
- 공연단체 선정 : 73개단체 364회(국악 19단체 93회, 음악 26단체 122회, 무용 11단체 40회, 연극 17단체 109회)
- 공연추진 : '09. 3~12월

② 도립예술단 모세혈관 문화운동

- 공연실적

구분		계	읍면동	학교	시설	기업체	장터	기타
2006 하반기	회수	192	34	43	75	39	1	
	관람인원	87,876	22,000	10,560	39,219	13,297	2,800	
2007	회수	178	39	73	43	7	7	9
	관람인원	110,895	46,770	32,850	15,955	42,20	5,000	6,100
2008	회수	183	50	56	43	23	5	6
	관람인원	108,750	48,170	25,340	10,740	10,600	4,500	9,400
2009 상반기	회수	90	26	18	28	16	-	2
	관람인원	48,470	27,550	10,000	4,020	6,000	-	900

③ 1인 1악기 다루기

- 대상 : 저소득층 자녀, 한부모 가정, 조손가정 자녀
- 지원사업 공모 : 2009. 2. 12 - 2. 27
- 공모 심사 : 2009. 3. 2 - 3. 6
- 공모결과('09. 3. 10) : 16개 영구임대아파트단지 종합사회복지관 선정
 - 150백만원 지원 : 433명 청소년 악기교습활동 지원
- 프로그램 만족도 평가 추진('09. 12)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비고
						2010년	2011년 이후	
계	82.47	13	18	12.05	11.42	14.00	14.00	
국 비	6.33	0.50	0.50	1.13	1.40	1.40	1.40	
도 비	76.14	12.50	17.50	10.92	10.02	12.60	12.60	
시군비	0							
기 타	0							

향후 추진계획

- 2009년 찾아가는 문화활동
 - 하반기 공연 추진 : 2009. 7 - 12.
 - 찾아가는 문화활동 모니터링 : 2009. 5 - 12.
 - 2010년 찾아가는 문화활동 추진계획 수립 : 2009. 9
- 도립예술단 모세혈관 문화운동(문화의 전당 추진)
 - 모세혈관 문화운동과 별도로 시·군별 1회 이상 순회공연 병행 추진
 - 무대시설이 없는 오지지역·시골장터·복지시설 등은 특수무대 이동차량 활용하여 공연

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
찾아가는 문화활동																					
도립예술단 모세혈관 문화운동																					
1인 1악기 다루기																					

기대효과

- 도·농간, 계층간 문화격차 해소로 도민의 삶의 질 향상
- 문화향수 기회 제공으로 도민의 문화갈증 해소 및 문화욕구 충족
- 저소득층에 대한 문화예술교육으로 문화 양극화 해소

70. 도립공원 확충

<환경정책과장 이용섭 ☎ 3530, 도시공원담당 김창배 ☎ 5597, 담당자 김성수 ☎ 5593>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	예정, 여론수렴, 타당성분석, 원료후 지속 추진

개요

- 목 표 : 자연자원을 보존관리하고 휴식공간 제공이 가능한 대상지역을 검토 도립공원으로 추가 지정·관리
 - 대 상 : 도내 유명 산, 강, 하구 등
 - 사업 기간 : '06. 10 ~ '13년
 - 사업비 : 257억원
- ※ 지정·고시는 임기 내 완료, 조성사업은 장기적인 과제로 임기 후 까지 지속추진

추진실적

① 후보지 공모

- 기 간 : '06. 10. 10 ~ 12. 31
- 홍보매체 : 경기넷, 시·군 홈페이지, NGO단체, 대학 등
- 접수결과 : 20개소
 - 기초자료 조사대상(10개소) : 소요산(동두천시), 수리산(군포·안양시), 지장산(포천시), 청계산(포천시), 청계산(성남·의왕·과천시), 한탄강 수계(연천군), 용문산(양평군), 광덕산(포천시), 철마산(남양주시), 명성산(포천시)
 - 기 조사 및 보류지(3개소) : 운악산(가평군), 광교산(수원시), 서해해상권역(안산·화성시)
 - 기타(부적지, 7개소) : 적목리 일원(가평), 검단산(하남), 중앙공원(성남), 폐염전지역(시흥), 교하일대(파주), 국망봉(포천시), 호수공원(용인시)

② 후보지 기초조사

- 기 간 : '07. 1월
- 후보지 선정 : 5개소(소요산 - 동두천시, 수리산 - 군포시·안양시·안산시, 청계산·명성산 - 포천시, 철마산 - 남양주시)
- 조사내용 : 위치, 면적, 토지소유관계, 자연공원법상 지정기준 적합여부, 지역여건, 역사성 및 명성도, 탐방객 현황, 지자체 의견 등

③ 「도립공원 지정 후보지 타당성 조사」 연구용역

- 기 간 : '07. 4. 17 ~ 9. 14 (5개월간)
 - 용역기관 : 주)서린환경생태연구소
 - 예산액 : 70백만원 (계약금액 60백만원)
 - 주요내용 : 후보지 5개 지역에 대한 인문·자연환경조사, 도립공원 지정요건 구비 여부, 관련 법률검토, 후보지별 장·단점 및 종합의견 등 정책대안 제시
 - 용역결과 : 수리산(군포·안양) > 명성산(포천) > 청계산(포천) > 소요산(동두천) > 철마산(남양주)
- ⇒ 도립공원 지정 : 수리산 우선 추진

④ 「수리산도립공원 지정 기본계획 수립」 용역

- 용역개요
 - 위 치 : 군포시 속달동·안양시 안양동 일원
 - 면 적 : 547ha(도유지 518 / 국유지 29)
 - 용역기간 : '07. 12. 4 ~ '09. 6. 2(18개월)
 - 용역기관 : (주)KG + (주)도화 ⇒ 제한경쟁입찰 PQ
 - 예산액 : 500백만원 (계약금액 432,890백만원)
 - 주요내용 : 공원지정, 기초조사, 용도지구계획, 사전환경성검토, 자연생태계조사 등

○ 추진상황

- 착수보고회 : '08. 1. 28
- 도립공원 경계 획정을 위한 관계자 실무협의 : '08. 4. 16
- 도립공원 여건분석, 자연생태계조사, 기본구상 : '08. 1 ~ 9월
- 도시계획위원회 자문 및 환경부 사전협의 : '08. 10 ~ 11월
- 중간보고회 개최 : '08.11.21
- 관계관 회의 및 주민설명회 개최(8회) : '08. 11 ~ '09. 4월
- 사전 환경성 검토 협의완료(한강유역환경청) : '09. 4. 6
- 중앙 및 관련부서 협의 : '09. 4. 8 ~ 4. 24
- 도립공원기본계획수립 최종보고회 개최 : '09. 4. 27
- 중앙도시계획위원회 심의 완료 : '09. 6. 25
- 경기도 도시계획위원회 심의 완료 : '09. 7. 10
- 수리산 도립공원 지정 및 공원계획 고시 : '09.7.16

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2008년 까지	2009	2010 ~ 2011	2012 이후	비고
계	257	17	20	116	104	
국 비	0					
도 비	257	17	20	116	104	
시군비	0					

향후 추진계획

- 실시설계, 문화재지표조사, 측량 등 : '09. 8 ~ '10. 7월
- 수리산 도립공원 조성공사 착수 : '10. 8월

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도립공원 후보지 공모 및 기초자료 조사				■	■																
지정 대상지 타당성 용역					■	■	■														
도립공원 지정절차 이행								■	■	■	■	■	■	■							
도립공원 지정·고시													■	■							
토지 매수, 설계, 조성공사															■	■	■	■	■	■	

기대 효과

- 급속한 인구 증가와 주5일 근무제 정착으로 인해 자연과 함께 어우러진 휴식 공간 제공
- 도민 욕구 수요에 능동적인 대처 및 삶의 질 향상에 기여

71. 도·농 상생 숲 체험 쉼터 조성

<산림과 박광용 ☎249-3110, 산림휴양담당 김종학 ☎249-4561, 담당자 정병재 ☎249-4563>

임지구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료

개요

○ 목 표

- 수도권 과밀화로 스트레스를 받는 도시민에게 건강과 휴식을 주는 숲 체험 쉼터 조성
- 테마별 고유체험 시설로 청소년 자연교육 및 정서함양에 기여

○ 추진방향

- 탐방로는 과도한 훼손없이 기존의 등산로와 잘 가꾸어진 숲 활용
- 등산로 정비, 쉼터 조성, 화장실, 주차장, 안내소 등 편의시설 위주로 설치

○ 추진계획

- 대 상 : 5개산 9개시군
※ 검단산(하남), 수리산(군포·안양·안산), 서운산(안성), 운악산(가평·포천), 감악산(파주·양주)
- 사업기간 : '06. 06. ~ '09년
- 사업비 : 100억원

○ 단계별 추진계획

- 기본계획 용역 (125백만원) : '06 ~ '07
- 실시설계 용역 (260백만원) : '07 ~ '08
- 등산로 정비 및 체험 쉼터 조성 등 (9,615백만원) : '08 ~ '09

추진실적

○ 숲체험 쉼터 기본계획 수립용역 추진

- 예산액 : 125백만원('06년도 제2회 추경예산 확보)
- 기본계획용역 착수 : '06. 11. 02. / (주)남원건설엔지니어링
- 기본계획용역 완료 : '07. 06. 04.

○ 숲체험 쉼터 실시설계 용역 추진

- 예산액 : 260백만원
- 실시설계용역 착수 : '07. 07. 30. / (주)남원건설엔지니어링
- 실시설계용역 완료 : '08. 3. 29

○ 숲체험 쉼터 1차년도 조성공사 완료

- 일상감사 및 공사발주 : '08. 4. ~ 5월(각 시·군별)
- 등산로 정비, 훼손지 복원 위주로 추진(4,886백만원 / '08. 6. 13 ~ '08. 12. 22)

○ 숲체험 쉼터 2차년도 조성공사 상반기 추진

- 계약심사 및 공사발주 : '09. 1월 ~ 6월(각 시·군별)
- 공사착수 : '09. 2월 ~ 6월(각 시·군별, 공정율 48%)
- 숲체험 쉼터 및 편의시설 위주로 추진(4,729백만원 / 도비 30%, 시군비 70%)

【예산확보 상황】

(단위 : 억 원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비 고
						2010년	2011년 이후	
계	100	1	3	49	47			
국 비								
도 비	33	1	3	15	14			
시군비	67			34	33			
기 타								

향후 추진계획

- 숲체험 쉼터 2차년도 조성공사 하반기 추진
 - 공사추진 및 준공 : '09. 6월 ~ 11월(각 시·군별)
 - 도민 만족도 조사 : '09. 10월 ~ 12월(5개산 사업장별)
- ※ 2009년 이후는 시·군 자체사업비로 추진

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도·농이 상생하는 숲체험 쉼터(안) 계획 및 수립																	
기본계획수립 용역 추진																	
실시설계 추진																	
등산로 정비 및 숲체험 쉼터 조성																	

기대효과

- 절대 부족한 숲체험 쉼터를 조성하여 도시민에게 삶의 질 향상 및 여가·휴양에 대한 욕구 충족
- 단조로웠던 기존 등산로에 피톤치드 산림욕장, 실버(노약자) 산책로, 종주 등산로, 야생화 산책로 등 다양한 프로그램을 도입하여 숲을 다양하고 편안한 휴식처로의 인식 탈바꿈
- 쉼터·광장 등을 이용 지역특산물 판매 등 교류의 장을 열어 농·산촌 소득 향상에 기여

72. 팔당유역 하수도 보급률 제고

<상하수관리과장 김정택 ☎ 6980, 하수관리팀장 연규창 ☎ 6984, 담당자 원범희 ☎ 6985>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 임료후추진중

개요

- 목 표 : 팔당유역 평균 하수도 보급률 제고로 지역주민의 생활여건 개선 및 팔당호 수질개선
- 추진계획 : 하수도보급률 향상 '05년 62.3% ⇒ '10년 91.1%
 - 하수처리장 확충 : 95개소 → 198개소 (+103개소, 증설 16개소)
 - 하수종말처리장[41→75(+34)] : 운영중 54개소, 추진중 21개소(증설 5)
 - 마을하수도시설[54→123(+69)] : 운영중 105개소, 추진중 18개소
 - 하수관거 정비 확충 : 874km ⇒ 1,588km(714km 정비)
 - ※ 팔당유역 하수도 보급률 제고방안 연구용역 ('07년)
- 대 상 : 팔당유역 7개 시·군(용인, 이천, 광주, 여주, 양평, 남양주, 가평)
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 12월
- 사 업 비 : 13,173억원(국고 7,557, 도비 2,280, 시·군비 및 기금 3,336)
- 환경기초시설 운영 및 확충 계획('09년.6월말 현재)

(단위 : 개소, 천톤/일)

구 분	총 계		하수처리장		마을하수도		평균 보급률(%)
	개 소	시설용량	개 소	시설용량	개 소	시설용량	
계	198(5)	841.90	75(5)	829.00	123	12.90	
운 영 중	159	647.30	54	636.60	105	10.70	79.1
추 진 중	39(5)	194.60	21(5)	192.40	18	2.20	91.1

※ 목표 하수도보급률 : '05년 62.3% ⇒ '10년 91.1%

추진실적

① 하수도보급률 향상을 위한 환경기초시설 확충

- 공공하수도 확충 : 54개소 649천m³/일 운영, 21개소(증5) 192천m³/일 추진중(신설21개소, 증설5개소)
 - ※ 준공(07. 1~ 07. 12) : 가평신천 등 신·증설 7개소(신설2, 증설5) 31.9m³/일 준공
 - 준공(08. 1~ 08. 12) : 용인수지 등 신·증설 12개소(신설7, 증설5) 156.4천m³/일 준공
 - 준공(09. 1~ 09. 06) : 이천 증설 1개소 13천톤/일 준공
- 소규모 공공하수도 확충 : 105개소, 10,700m³/일 운영, 신설 18개소 2,200m³/일 추진중
 - ※ 준공(07. 1~ 07. 12) : 17개소 2,000m³/일 준공(광주 추곡외 16개소)
 - 준공(08. 1~ 08. 12) : 13개소(가평7, 남양주2, 용인4) 1,600m³/일 준공
- 한강수계하수관거 정비 : 1588km 추진(1단계 874km, 2단계 714km)
 - ※ 추진실적(07. 1~ 09. 06) : 2단계 공정률 65.7%

② 하수도보급률 제고를 위한 연구용역 시행

- 용역개요
 - 기 간 : '06.12.1 ~ '07.9.27
 - 도 급 액 : 308,000천원
 - 용역기관 : 한국과학기술연구원(KIST)
- 연구용역의 과업내용
 - 하수도 보급률(하수처리율) 향상을 위한 방안 제시
 - 소요사업비 산출 및 환경부 상대의 대응논리 개발 등

○ 추진 실적

- 착수보고회 : '06. 12. 22
- 중간 보고회 : '07. 06. 29
- 최종 보고회 : '07. 10. 09

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향후계획		비고
						2010년	2011년이후	
계	10,878	2,195	2,114	1,221	1,254	4,094	0	
국 비	4,998	718	826	489	533	2,432	0	
도 비	1,700	436	308	198	115	643	0	
시군비	2,272	350	334	315	254	1,019	0	한강수계기금포함
기 타	1,908	691	646	219	352	0	0	원인자부담금

※ 공공하수도 설치 사업비 기준임

향후 추진계획

○ 팔당지역 하수도보급률 90%이상 달성을 위하여 공공하수처리장 지속 확충

구 분	총 계		하 수 처 리 장		마 을 하 수 도		평 균 보급률(%)
	개 소	용량(천톤/일)	개 소	용량(천톤/일)	개 소	용량(천톤/일)	
합 계	39(5)	194.6	21(5)	192.4	18	2.2	
2009	19(1)	44.3	10(1)	43.3	9	1.0	84.3
2010	20(4)	150.3	11(4)	149.1	9	1.2	91.1

○ 계획기간내 완공을 위하여 국고 확보를 위한 환경부와 지속적인 협의 추진

(단위 : 억원)

구 분	계	국 고	도 비	시·군비등	비고
'09 ~ '10 추진중인 시설 (하수처리장 신설39, 증설5)	5,348	2,965	758	1,273	

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	가중치	추진기간	추진실적		비 고 (추진실적 합산)
계	100		시기별 추진실적	목표/ 실적	100(목표)/67(실적)
팔당유역 하수도보급률 제고방안 연구용역 추진	15 (목표)	2006년 하반기~ 2007년하반기	2006년	5/5	15(목표)/15(실적)
			2007년	10/10	
하수도정비기본계획 변경	15 (목표)	2006년 하반기~ 2007년하반기	2006년	5/5	15(목표)/15(실적)
			2007년	10/10	
국고확보 및 설치인가	30 (목표)	2006년 하반기~ 2010년하반기	2006년	5/5	30(목표)/15(실적)
			2007년	5/5	
			2008년	5/5	
			2009년	5/-(시기미도래)	
			2010년	10/-(시기미도래)	
공공하수도 확충추진	20 (목표)	2006년 하반기~ 2010년상반기	2006년	2/2	20(목표)/12(실적)
			2007년	5/5	
			2008년	5/5	
			2009년	5/-(시기미도래)	
			2010년	3/-(시기미도래)	
한강수계하수관거 정비사업 추진	20 (목표)	2006년 하반기~ 2010년상반기	2006년	2/2	20(목표)/10(실적)
			2007년	3/3	
			2008년	5/5	
			2009년	5/-(시기미도래)	
			2010년	5/-(시기미도래)	

기대효과

- 하수처리시설 확대설치를 통한 오염원의 근원적인 차단으로 팔당호 1급수 목표 달성
- 팔당특별대책지역, 수변구역 및 상수원보호구역 등 각종 규제에 따른 소규모 난개발로 인한 폐해를 예방하여 지역주민의 삶의 질 향상 도모

73. 수도권 광역행정체계 구축

<정책기획심의관 박익수 ☎249- 2110, 기획담당 김현수 ☎249- 2791, 담당자 박근균 ☎ 249-2912>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지체 , 시군	단기 , 중기, 장기	예산, 비예산	예정, 여론수렴, 타당성분석, 임료후 추진중

개요

- 목 표 : 행정의 효율성 제고를 통한 도민 삶의 질 향상과 국가 경쟁력 강화
- 추진 계획
 - 광역행정협의 강화 추진
 - 지역 공동발전을 위한 공동협약·공동연구 실시
 - 주민 삶의 질과 국가경쟁력을 저해하는 불합리한 법령 개정
- 대 상 : 관련 지방자치단체
 - 수도권 : 서울특별시, 인천광역시
 - 기타 지자체 : 강원, 충남, 충북, 전남, 전북
- 사업기간 : '06. 7 ~ '10. 6월

추진실적

① 광역행정협의 강화 추진

- 전국 시도지사협의회를 통한 정책건의 및 법령 제(개)정 공동 대응
 - 정책건의 : 96건(부동산거래세 세율인하 관련 세수 보전대책, 지방교육재정교부금법 개정 등)
 - 법령 개정 공동 대응 : 하천법, 세법 개정, 지방자치단체출연연구원의 설립 및 운영에 관한 법률 개정안 등
- 제1회 대통령 주재 시도지사 회의 등을 통한 정책건의('08. 5. 2) : 3건

② 지역 공동발전을 위한 공동협약 추진

- 협약 체결 실적
 - 경기-충남 상생협약 체결 : '06.7.13
 - 황해경제자유구역 조기 추진, 평택 당진항 선석 조기 완공, 중소기업육성 펀드 공동조성(500억), 명예도지사 수행 등
 - 수도권 대기·교통·수질분야에 대한 경기·서울·인천 공동 합의 : '06.12.8
 - 대중교통 통합환승할인제 추진, 사업장 배출 허용 총량제 및 수도권 대기환경 개선 기본계획 조기 시행
 - 매연저감 장치 의무 부착 및 저공해 차량 조기 교체, 한강수계 관리기금의 효율적 운용·관리 등
 - **서울-경기 대중교통 환승할인제 실시('07. 7. 1)**
 - 경기-충남도지사 1일 명예도지사 수행 : '06.12.26
 - 직원 특강, 도정업무보고, 현장방문, 토론회 등
 - 경기-인천 아시안게임 유치지원 협약 체결 : '07.3.29
 - 아시안 게임 유치 지원이 수도권(경기·서울·인천)에서 확고하다는 점을 대·내외 홍보하기 위한 협약
 - 경기-강원 제1차 광역행정협력 협약 체결 : '07.4.9
 - 접경지역 공동발전을 위한 광역교통망 조기 확충, DMZ 주변지역 자원조사 및 관광상품 공동 개발, 한강수계 수질개선과 주변지역 개발 사업비 안정적 확보, 농수산물 등 특산품 공동 마케팅
 - 수도권 대중교통 통합 환승할인제 시행을 위한 경기·서울·한국철도 공동합의 : '07. 6. 8
 - 수도권 광역현안에 대한 경기·서울 공동 시행 합의 : '07. 6. 8
 - 노후 대형 경유차에 대한 배출가스 저감장치 부착 등
 - 황해권 시·도지사 협의회(경기, 인천, 충남, 전북, 전남) 개최 : '07.6.25
 - 서해철도 조기 건설, 국도77호선 조기 완공, 해양 관광개발 절차 간소화, 공동포럼 활성화, 2014년 인천 아시아 경기대회 등 국제행사 적극 협조 등 공동 협력사업 합의
- 상생협력의 전략적 추진을 위한 종합 계획 수립
 - 경기개발연구원 단기 용역 추진 : '06. 12 ~ '07. 7월
- 황해경제자유구역의 성공적 추진을 위한 경기도·충남 협약 : '08.1.9
- 경인운하 연계사업의 상호 협력을 위한 서울, 인천, 경기 공동협약 체결 : '09.2.11
- 경기-강원 제2차 광역행정협력 협약 체결 : '09. 4. 9

③ 민·관·군 등 수평적 협력 강화 : 행정협력 중심에서 사회구성원간의 협력으로 발전

- '한국수자원공사'와의 서해안권 개발 협약('07.6.7)
 - 송산그린시티 개발, 시화MTV 건설, 시화호 조력발전소 건설, 한탄강 홍수조절용 댐 건설 등
- '신세계'와의 팔당상수원 수질개선 협약('07.6.7)
 - 생태공원 연꽃 식재, 자연하천 정화습지 조성 등
- 미7사단 영어교육 지원
 - 미군 자원봉사자 5개 그룹 150명을 1개교 당 5~6명 파견
- 밀폐공간 안전사고 예방 지원 협약('07. 7.20)
 - 한국산업안전공단, 밀폐공간 작업 안전조치를 위한 프로그램 공동개발 시행 등
- 경기·경남 2008 람사르총회 후원협정('07.11.26)
- 팔당호 수질개선 기본협약('07.12.12)
 - 한국수자원공사, 팔당호 수질개선을 위한 상호 협조
- 경기도, 3군사령부 정책협의회 구성('08.6.16)
 - 지자체 중장기 발전계획과 군 작전계획간의 상충여부, 군사시설보호 업무 등 협의
- 황해권 시도지사협의회 개최 : '08. 6. 27
- 수도권 대중교통 통합환승할인제 좌석버스 확대를 위한 공동합의('08. 9. 2)

향후 추진계획

- 경기·서울·인천 협약 체결 내실화 및 대상 분야 확대
 - 기 체결분야(대기·수질·교통)에 대하여 정기적 점검 실시 : 분기별
- 충남 상생협약 지속 추진
 - 평택·당진항 공동개발, 황해 경제자유구역 공동개발, 서해안선 철도 및 국도 43호선 건설 등
- 강원 광역행정협력 지속 추진
 - 광역교통망 확충, 한강 살/가/지 운동, DMZ 평화생태공원 공동연구, 재난·재해시 인력·장비 상호 지원 등
- 국제행사 및 대규모 축제와 관련 MOU체결, 입장권 판매, 행사참여 등 지원
- 전국 시도지사협의회를 통해 경기도와 이해관계가 있는 사안에 대하여 대정부 정책 건의 추진
 - 불합리한 법규 등의 지속적인 발굴·개정 추진, 현안사항 정책 건의 등

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
상생협약 대상 및 분야 확대 추진																					
전국 시도지사협의회를 통한 정책건의 및 법령 제·개정 추진																					

기대효과

- 지역간 공동번영과 국가발전 선도
- 지역발전을 통한 도민의 삶의 질 향상

74. 유비쿼터스 스피드 행정체계 구축

<정보화기획단 이부영 ☎ 249-2150, 정보정책담당 배한일 ☎ 249- 2897, 담당자 김정호 ☎ 249-2903>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임기내, 임기외	국가, 지자체, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	보류, 예정, 여론수렴, 타당성분석, 완료후 지속 추진중

개요

- 비 전 : 쾌적한 삶을 추구하는 동북아 최고의 U-경기
- 추진 계획
 - u-경기도 지역정보화 마스터플랜 수립
 - 공공정보시스템 구축 (스피드 행정체계 정보시스템 구축 사업)
 - 고화질 HD급 영상회의시스템 구축
- 사업 기간 : '06. 7 ~ '10. 6월
- 사업비 : 233억원(도비 226, 시군비 7)

추진실적

- ① u- 경기도 지역정보화 마스터플랜 수립 (2006. 10 ~ 2007. 5)
 - 경기도 정보화 비전 및 추진목표 설정
 - 분야별 정보화 과제 도출 : 27개 과제(행정 8, 생활 6, 산업 6, 도시기반 4, 전략분야 3)
- ② 고화질 HD급 영상회의시스템 구축 (2006. 12 ~ 2007. 3)
 - 31개 시·군 및 공공기관을 연계한 최신 영상회의시스템 구축을 통한 회의개최에 따른 비용낭비 최소화
- ③ 공공정보시스템 구축 (스피드 행정체계 정보시스템 구축 사업)
 - 통합 단일창구 정보접근을 위한 행정포털 구축 (2007. 5 ~ 10)
 - 행정 내부적으로 운영중인 다양한 정보시스템에 대한 연계 및 원활한 정보공유 기반 마련
 - 도내 공공기관 간 전자문서 유통 및 정보공유체계 구축·운영으로 행정업무의 효율성 향상
 - 항공사진 DB구축사업 추진(제2단계) (2007. 4 ~ 2008. 2)
 - 항공사진 전산화 및 활용시스템 구축 / 전국 최초 항공사진 판독업무 종합정보시스템 구축
 - 경기도 전역 고해상도 영상 지도 제작을 통해 최적 입지선정 등 신속한 의사결정 지원
 - 항공사진 DB구축사업 추진(제3단계) (2008. 9 ~ 2009. 6)
 - 도 보유 항공사진의 100%디지털화 및 모든 도민과 전 시·군 활용 가능한 시스템 구축
 - 안전한 정보서비스 제공을 위한 정보보안체계 강화 (2007. 6 ~ 2009. 12)
 - 해킹 위험여부를 점검·분석 할 수 있는 정보자산 보안진단시스템 구축·운영 (2007. 9)
 - 내부 정보유출 방지를 위한 “업무용 PC 및 USB(보조기억장치) 보안시스템” 구축·운영 (2008. 12)
 - 도정 주요현황과 정책을 한눈에 파악하고, 신속한 의사결정 지원위한 “도정현황종합모니터링시스템” 구축·운영 : (2008. 4 ~ 12)
 - 민원처리기간 단축 (정보통신공사업등록) : 단축율 58.4% (2008목표 : 50%)

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구분	계	기투자	2006	2007	2008년	2009년	향후계획		비고
							2010년	2011년 이후	
계	233	0	41	35	47	50	30	30	
국비	0								
도비	226		34	35	47	50	30	30	
시군비	7		7						
기타	0								

향후 추진계획

○ 행정정보시스템 이중화 구축

- 계약체결 및 시스템분석 : 2009. 4 ~ 12
- 시스템 설치, 데이터 이관 및 시험운영 : 2009. 4 ~ 2009. 11
- 시험운영 및 보완, DB검수, 정상운영 : 2009. 12

○ 항공사진서비스 확대 구축

- 사업발주 및 계약체결 : 2009. 7 ~ 11
- 영상지도 제작 및 도시군간 항공사진 공유체계 구축 : 2009. 8 ~ 2010. 2
- 정상운영 : 2010. 2

○ 사이버 침해 대응센터 구축·운영

- 사업발주 및 계약체결 : 2009. 1 ~ 9
- 시스템 설치 및 통합상황실 구축 : 2009. 3 ~ 7
- 정상운영 : 2009. 8

○ 정보통신공사업등록업무 민원처리기간 단축 : 2009년도 목표 50%

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
항공사진서비스 확대 구축																					
행정정보시스템 이중화 구축																					
사이버 침해 대응센터 구축·운영																					

문제점 및 대책

- 정상 추진

기대효과

- 정책결정에 필요한 다양한 최신 정보시스템 구축으로 신속하고 과학적의 의사결정 지원
- 공공정보의 공유 및 사용자 참여 시스템 구축을 통해 도민 만족도 제고
- 보안시스템 강화로 자료 유출 및 해킹을 사전 차단하는 안전한 행정서비스 환경 구축

용어설명

- **행정포탈**은 내부 행정업무 처리를 위하여 여기저기 분산되어 구축·운영하고 있는 각종 행정업무시스템을 통합하여 하나의 단일창구를 통한 정보접근과 활용이 가능하게 해주는 포탈 창구임.
- **유비쿼터스(Ubiquitous)**란 사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경.

75. 자원봉사 활성화 정책 추진

<자치행정과 오택영 ☎ 2220, 자원봉사지원담당 이규주 4291, 담당자 조경선 ☎ 4293>

임기구분	사업주체	사업시기	예산구분	이행단계
임가내, 임가외	국가, 자치, 시군	단기, 중기, 장기	예산, 비예산	예정, 여론수렴, 타당성분석, 임료후 추진중

개요

- 목 표 : 자원봉사 활성화로 “이웃이 자랑스러운 경기도” 구현과 자원봉사체계의 장기적인 발전 토대 마련
- 추진 방향
 - 자원봉사업무의 효율성, 전문성 제고
 - 자원봉사자의 자긍심과 명예 고취
 - 솔선수범하고 봉사하는 공직자상 구현

추진실적

① 자원봉사 역량강화를 위한 기반구축

- 경기도자원봉사활동지원 조례 개정('06.8.7 / '09.6.18)
- 자원봉사 전담부서 설치('06.9.26)
- 사)경기도자원봉사센터 법인설립('07.1.1) 위탁운영

② 자원봉사자 등록 100만 달성

- '06년 604,512명 ⇒ '07년 798,527명 ⇒ '08년 1,059,616명 ⇒ '09년 상반기 1,176,110명

③ 자원봉사자 상해 보험 가입확대

- '06년 242천명 ⇒ '07년 334천명 ⇒ '08년 429천명 ⇒ '09년 상반기 203천명

④ 자원봉사활동 활성화 지원

- 경기도자원봉사센터 운영비 지원 (단위 : 백만원)

년도별	'06	'07	'08	'09
지원액	1,480	1,481	1,508	1,451

- 자원봉사단체 우수프로그램 공모사업 지속시행
 - ('06년) 124단체 600백만원
 - ('07년) 87단체 490백만원
 - ('08년) 88단체 470백만원
 - ('09년 상반기) 43단체 205백만원
- 공모를 통한 대학생 자원봉사 동아리 활동지원
 - ('06년) 71팀 1,901명 200백만원
 - ('07년) 41팀 1,296명 100백만원
 - ('08년) 39팀 1,284명 100백만원
 - ('09년 상반기) 27건 51백만원
- 도 및 시.군자원봉사센터 코디네이터 지원
 - ('07년) 75명 425백만원 ('07년 7월시행)
 - ('08년) 92명 902백만원
 - ('09년 상반기) 62명 454백만원

⑤ 공무원자원봉사활동 참여 촉진

- 신규채용 면접시험 봉사실적 반영 : 시험성적 같을 경우 자원봉사실적(종전 연령우선) 많은자 우선 임용 ('06.시행)
- 임용후보자 명부작성시 봉사실적 반영 : 시험성적이 같을 경우 자원봉사실적을 순위에 반영('09.1월 시행)
- 공무원 근무성적 평정시 실적가점 부여
 - 시 기 : 년 2회('07년부터 시행)
 - 대 상 : 도본청 소속 공무원

- 부여현황

(단위 : 명)

구 분(가점)	계	10시간이상(0.1점)	20시간이상(0.2점)	30시간이상(0.3점)
계	1,359	971	162	226
'07년	748	651	38	59
'08년	434	236	91	107
'09년 상반기	177	84	33	60

【예산확보 상황】

(단위 : 억원)

구 분	계	2006	2007	2008	2009년 확보	향 후 계 획		비 고
						2010년	2011년 이후	
계	171	33	35	38	31	34		
국 비	36	3	6	9	9	9		
도 비	100	23	22	21	16	18		
시군비	35	7	7	8	6	7		
기 타								

향후 추진계획

- 자원봉사 추진기반 구축
 - 부서별로 분산되어 운영되고 있는 자원봉사 업무 통합관리 추진
- 자원봉사자 인센티브 확대
 - 자원봉사자 상해보험 지원 확대
 - 공무원 자원봉사자 인센티브 시책 발굴

【주요 추진일정】

부분별 추진내역	2006년				2007년				2008년				2009년				2010년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자원봉사 추진기반 구축																					
자원봉사자 인정보상제 확대 추진																					
공무원자원봉사 인센티브 확대 추진																					

문제점 및 대책

- 시·군 및 자원봉사센터 자원봉사 관련 업무 담당자 전문성 미흡
 - 체계적이고 전문적인 교육매뉴얼 제작 및 자원봉사 전문기관을 통한 자원봉사 재교육으로 전문성 강화
- 부서별 자원봉사업무 분산 추진으로 효율적인 자원봉사 관리 미흡
 - 복지·청소년·여성 관련부서, 교육기관 등 유관단체와 긴밀한 네트워크 구축을 통해 자원봉사 분야의 통합추진(현재 중앙부처에서 추진하고 있는 통합추진 결과를 반영예정)

기대효과

- 경기도가 자원봉사 활성화의 선도적 역할 수행
- 자원봉사 저변 확대를 통한 공익 창출 및 사회안전망 보완
- 자원봉사 활성화 시책추진으로 선진 자원봉사시스템 구현

사업별 소관실과 담당자 현황

연번	사 업 명	소관실과	담당자			비고
			과장	담당	실무자	
1	수정법 대책입법 추진	지역정책과	김호경 (3440)	오현숙 (4842)	박성환 (4894)	
2	공장건축총량제 폐지	산업정책과	조종화 (3230)	최진원 (4602)	김미성 (4601)	
3	개발제한구역 조정가능지 계획적 개발	도시정책과	김호경 (3440)	손임성 (4850)	김병태 (4851)	
4	팔당유역 중복규제 철폐 및 오염총량제 확대	팔당수질개선본부	조광오 (6901)	김차영 (6903)	박상우 (6921)	
			변진원 (6930)	조준식 (6905)	안종현 (6941)	
5	농지규제 합리화	농업정책과	김익호 (2610)	김주봉 (4419)	김상경 (4473)	
6	환황해 물류중심 평택항 개발	항만물류과	신남현 (4280)	정승렬 (4470)	임기산 (4375)	
7	세계적 수준의 국제전시장 육성	국제통상과	임종철 (3210)	박원철 (2443)	장향정 (2451)	
8	민·관 합동 투자유치단 운영	투자진흥과	류광렬 (2180)	김학천 (2084)	유소정 (2762)	
9	외국인 투자기업 전용임대단지 조성	투자진흥과	류광렬 (2180)	문기덕 (2986)	김효환 (2083)	
10	투자유치 인센티브제 도입	투자진흥과	류광렬 (2180)	김학천 (2084)	유소정 (2762)	
11	좋은 일자리 창출	고용정책과	윤병집 (2440)	정은섭 (4668)	박원기 (2442)	
12	맞춤형 청년인력 취업지원	고용정책과	윤병집 (2440)	정은섭 (4668)	박원기 (2442)	
13	중소기업 기술경쟁력 강화	과학기술과	장영근 (4010)	한성기 (4638)	김병만 (4635)	
14	개성공단 연계한 남북교류협력 활성화	산업정책과	조종화 (3230)	박상규 (4615)	김병오 (4616)	
15	남북 학술문화교류 추진	문화정책과	이병관 (2270)	정수복 (4686)	전경현 (4684)	노진승 (4667)
				김종근 (4737)	송병창 (2272)	
				김진원 (4665)	김장현 (4666)	
16	권역별 친환경특화농업 육성	농산유통과	안수환 (2620)	홍광표 (4455)	이재환 (4453)	
17	농산물 유통체계 개선	농산유통과	안수환 (2620)	문제열 (4440)	서관석 (4461)	
18	농촌체험관광 활성화	농업정책과	김익호 (2610)	정지영 (2615)	남기명 (2616)	
19	테마형 관광자원 및 체험관광상품 개발	관광진흥과	김춘식 (3330)	김기세 (4722)	이창원 (4721)	
20	문화콘텐츠 산업 활성화	콘텐츠진흥과	최계동 (4610)	김재섭 (4680)	김종우 (4681)	
21	임진각 및 통일촌 주변의 통일관광지 활성화	관광산업과	오동희 (2670)	한영열 (2682)	김성수 (2683)	
22	문화체험 관광상품 개발(서북부지역)	관광산업과	오동희 (2670)	한영열 (2682)	김성수 (2683)	
23	DMZ를 세계적인 평화생태공원으로 조성	환경과	엄진섭 (2810)	박종일 (2821)	심희숙 (2815)	

연번	사 업 명	소관실과	담당자			비고
			과장	담당	실무자	
24	수도권 제2외곽순환도로 건설	도로계획과	이의재 (3640)	이신엽 (4779)	백승범 (4780)	
25	수도권 남북, 동서 간선도로망 조기구축	도로계획과	이의재 (3640)	이신엽 (4779)	백승범 (4780)	
26	교통혼잡지역 소통개선	교통개선과	김대호 (3420)	홍중화 (3406)	한건우 (3404)	
27	서남부(고양대곡~소사) 철도 건설	GTX 추진기획단	최민성 (4280)	최수일 (3589)	조치형 (3590)	
28	신분당선 연장	GTX 추진기획단	최민성 (4280)	최수일 (3589)	조치형 (3590)	
29	경원선 연장 건설	도로철도과	김억기 (3040)	임양선 (3061)	김우경 (3062)	
30	암사~별내간 광역철도 건설	도로철도과	김억기 (3040)	임양선 (3061)	김우경 (3062)	
31	서북부(경의선) 광역철도 건설	도로철도과	김억기 (3040)	임양선 (3061)	김우경 (3062)	
32	수도권 버스·전철 통합요금제 실시	대중교통과	안수현 (3570)	임성만 (5776)	김행석 (5792)	
33	광역심야버스 운행시간 연장 및 노선 다변화	대중교통과	안수현 (3570)	임소일 (3572)		
34	모바일 수도권 교통정보 실시간 제공	교통개선과	김대호 (3420)	박성환 (6801)	김정승 (3436)	
35	교통방송을 이용한 교통정보 제공	교통개선과	김대호 (3420)	박성환 (6801)	방미현 (6803)	
36	교통약자 이동편의시설 확충	교통정책과	배수용 (3310)	김능식 (4802)	김동영 (4966)	
37	어린이 보호구역 개선	도로계획과	이의재 (3640)	전경훈 (4111)	김영후 (4112)	
38	운수종사자 보수교육 인터넷 및 무료교육 실시	교통정책과	배수용 (3310)	김능식 (4802)	김동영 (4966)	
39	국(실)급 교통전담조직 신설	교통정책과	배수용 (3310)	김능식 (4802)	김동영 (4966)	
40	수도권교통본부 기능 활성화	교통개선과	김대호 (3420)	우관명 (3423)	박현선 (3450)	
41	미군반환공여지 종합개발 추진	특별대책지역과	한배수 (2910)	이의환 (3661)	이준영 (3662)	김용만 (3682)
42	파주~동두천~양주를 잇는 첨단산업 클러스터 조성	산업정책과	조종화 (3230)	박상규 (4615)	김병오 (4616)	
43	경기 동·북부지역 교육 인프라 확충	교육협력과	이한경 (4770)	서정덕 (4769)	이승준 (4745)	
			이한경 (4770)	박덕진 (4743)	이종명 (2169)	
			이한경 (4770)	(4746)	박경숙 (4679)	
44	명품 복합 신도시 건설	도시주택실 (택지계획과)	홍창호 (2380)	신건성 (2392)	오세현 (3246)	
		도시주택실 (신도시개발과)	김준태 (2592)	김남근 (2594)	서영석 (5692)	
45	산·구 도심간 불균형 문제 해결(뉴타운사업)	뉴타운사업단	이지형 (5520)	김철중 (5521)	김정아 (5513)	
46	평택 고덕국제신도시 개발	평택개발지원단	김준태 (2590)	이명근 (2597)	이상욱 (2599)	
47	공공기관 이전부지 활용대책	경쟁력강화담당관실	박수영 (4150)	차광희 (4125)	염호근 (4128)	
48	정직한 아파트: 아파트품질관리제 도입	주택정책과	윤석명 (3460)	한태원 (4907)	이 식 (4917)	
49	사회복지예산 확충	복지정책과	박춘배 (2410)	고광갑 (4302)	이의기 (4305)	

연번	사 업 명	소관실과	담당자			비고
			과장	담당	실무자	
50	학대아동보호와 예방시스템 강화	청소년과	박태수 (2610)	김영숙 (4316)	김재환 (2567)	
51	노인일자리 사업 확대	노인복지과	김태훈 (2555)	박홍석 (2560)	안만호 (2562)	
52	치매·중풍노인 종합지원	노인복지과	김태훈 (2555)	노영복 (2564)	김성범 (2570)	
53	장애인 재활·고용서비스 확대	장애인복지과	노완호 (2430)	신인수 (4317)	금진연 (4336)	
				조정옥 (4322)	전건탁 (4337)	
54	중증장애인 활동보조인 등 지원	장애인복지과	노완호 (2430)	신인수 (4317)	김홍배 (4318)	
55	재가장애인을 위한 지역사회재활시설 설치	장애인복지과	노완호 (2430)	조정옥 (4322)	선우천희 (4363)	
56	여성능력개발 프로젝트 추진	가족여성정책과	고순자 (2520)	차정숙 (4387)	김영옥 (4386)	
57	저소득 한부모가정 지원	가족여성정책과	고순자 (2520)	노수일 (4404)	주민희 (8519)	
58	맞벌이부부 영세아 보육지원 강화	보육정책과	김한섭 (2540)	심재진 (2370)	이길상 (4720)	
59	시간 연장형 보육지원 강화	보육정책과	김한섭 (2540)	이용교 (2571)	이경진 (2574)	
60	장애아 통합보육시설 지원	보육정책과	김한섭 (2540)	정국현 (2551)	정규선 (2557)	
61	자율형 사립고 유치	교육협력과	이한경 (4770)	서정덕 (4769)	이승준 (4745)	
62	평택 글로벌 교육타운 조성	교육협력과	이한경 (4770)	장문호 (4732)	김종천 (4733)	
63	영어마을 경영효율성 제고	교육협력과	이한경 (4770)	이창수 (2163)	정연동 (2164)	
64	종합 국립대학교 설립·지원	교육협력과	이한경 (4770)	박덕진 (4743)	이종명 (2169)	
65	안전한 학교 만들기	교육협력과	이한경 (4770)	서정덕 (4769)	노진승 (4584)	
66	“주말” 초등학생 버스학교 운영	교육협력과	이한경 (4770)	서정덕 (4769)	안혜림 (2195)	
67	저소득층 아동을 위한 학습도우미제	청소년과	박태수 (2610)	김영숙 (4316)	김재환 (2567)	
68	안전한 학교급식 실현	농산유통과	안수환 2620	김충범 (4458)	송정호 (2624)	용금찬 (2530)
		축산과	김만중 (2650)	서상교 (4517)	김종훈 (2654)	
		보건위생정책과	조익현 (2420)	김규일 (4370)	길린구 (4351)	
69	찾아가는 문화·예술로 문화격차 해소	문화정책과	이병관 (2270)	김종근 (4737)	송병창 (2272)	
70	도립공원 확충	산림복지과	도경락 (3110)	김창배 (5597)	민순기 (5593)	
71	도·농 상생 숲 체험 센터 조성	산림과	박광용 (3110)	김종학 (4561)	정병재 (4563)	
72	팔당유역 하수도 보급률 제고	팔당수질개선본부	김정택 (6980)	연규창 (6984)	원범희 (6985)	
73	수도권 광역행정체계 구축	정책기획관실	박익수 (2110)	김현수 (2791)	박근균 (2912)	
74	유비쿼터스 스피드 행정체계 구축	정보통신담당관실	이부영 (2150)	배 한 일 (2897)	김정호 (2891)	
75	자원봉사 활성화 정책 추진	자치행정과	오택영 (2220)	이규주 (4291)	조경선 (4293)	